



**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА  
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ**

ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 299011,  
тел. (8692) 53-10-32, 53-10-37,  
факс (8692)54-20-53,  
e-mail: [pravitelstvo@sevastopol.gov.ru](mailto:pravitelstvo@sevastopol.gov.ru)

**Законодательное Собрание  
города Севастополя**

01.08.2025 № 6140/01-01-02.1-17/02/25

на № 03-15/127 от 19.02.2025

В соответствии с пунктом 33 Плана контрольной деятельности Законодательного Собрания города Севастополя на 2025 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания города Севастополя от 18.02.2025 № 115, направляю отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2024 год.


Приложение: на 330 л. в 1 экз.



М.А. Литовко

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП	
Сертификат 33588b902827a1528a5658b6afb33f9f Владелец Литовко Мария Александровна Действителен с 09.06.2025 по 02.09.2026	
Подлинник электронного документа хранится в системе электронного документооборота Правительства Севастополя в деле № 01-01-02.1-17 за 2025 г.	
ВЕРНО	
Лицо: Левин Е.В. Референт Заместителя Губернатора - Председателя Пр «5» августа 2025 г.	

Ларина Татьяна Васильевна,  
(8692)41-75-48, доб.5374



## ОТЧЕТ

**о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  
города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя  
от 02.08.2018 № 233-РП, за 2024 год**

## Часть I. Выполнение целевых показателей

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
<b>1. Цель Стратегии: Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью</b>						
A.1	Валовой региональный продукт	млрд руб.	301,9	301,9 <sup>5</sup> прогноз	0	Согласно Федеральному плану статистических работ срок публикации за 2024 год 1-я декада марта 2026 г. Справочно: факт за 2023 год – 253,2 млрд руб. (первая оценка Росстата)
A.2	ВРП на душу населения	тыс. руб.	536,2	539,3 <sup>5</sup> прогноз	+3,1	Показатель расчетный. Согласно Федеральному плану статистических работ срок публикации за 2024 год - 1-я декада марта 2026 г. Справочно: факт за 2023 год – 452,3 тыс. руб. (первая оценка Росстата)
A.3	ВРП на занятого в экономике	тыс. руб.	1196,6	1196,6 <sup>5</sup> прогноз	0	Показатель расчетный. Данные в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ – 1-я декада марта 2026 г. Справочно: факт за 2022 год – 860,9 тыс. руб. (первая оценка Росстата)
A.4	ВРП в обрабатывающей промышленности	млрд руб.	16,0	16,0 <sup>5</sup> прогноз	0	Данные за 2024 год (с учетом производства пищевых продуктов,

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						напитков и табака) в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2026. Справочно: факт за 2023 год – 14,0 млрд руб
А.5	ВРП на занятого в обрабатывающей промышленности	тыс. руб.	13912,9	13912,9 <sup>5</sup> прогноз	0	Показатель расчетный (с учетом производства пищевых продуктов, напитков и табака). Данные за 2024 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2026. Справочно: факт за 2023 год – 11721,8 тыс руб. (расчет)
А.6	Доля обрабатывающей промышленности в ВРП	процентов	5,5	5,5 <sup>5</sup> прогноз	0	Данные за 2024 год в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ в первой декаде марта 2026. Справочно: факт за 2023 год – 5,5%
А.7	Объем инвестиций в основной капитал	млрд руб.	98,1	100,9	+2,8	Данные за январь-декабрь 2024 года (первая оценка Росстата). Данные за 2024 год будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ - декабрь 2025
А.8	Доля внебюджетных инвестиций	процентов	55,1	71,4	+16,3 п.п.	Данные за январь-декабрь 2024. Итоговая оценка – декабрь 2025, после опубликования объема инвестиций в основной капитал за 2024 год декабре 2025

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
А.9	Отношение объема инвестиций в основной капитал к ВРП	процентов	32,5	33,4 <sup>5</sup> оценка	+0,9 п.п.	Значение показателя за 2024 год будет опубликовано Крымстатом, Росстатом в соответствии с Федеральным планом статистических работ (вторая декада марта 2026) Справочно: факт за 2023 год – 41,2% (первая оценка)
А.10	Объем инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике	тыс. руб.	388,9	400,0 <sup>5</sup> оценка	+11,1	Показатель расчетный.
А.11	Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	239,6	291,2 <sup>5</sup> оценка	+12,7	Данные по обследованию Крымстата Рабочая сила (15 и старше) предварительные
А.12	Среднегодовая численность занятых в обрабатывающей промышленности	тыс. человек	21,5	21,5 <sup>5</sup> оценка	0	Данные обследования «Рабочая сила» за 2024 год
А.13	Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя	млрд руб.	29,0	36,6	+7,6	Сверхплановый рост по собственным доходам бюджета города Севастополя
А.14	Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя на душу населения	тыс. руб.	51,5	65,0	+13,5	Темп роста доходов опережает темп роста численности населения
<b>Региональные составляющие национального проекта «Производительность труда»<sup>1</sup></b>						
РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ед.	6	6	0	Заключено 6 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий НП (ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова», ООО «Агрофирма «Золотая балка», ООО «Царь Хлеб», ООО «КЦ «Медоборы», ООО «Айтиджи», ООО «Виномаркет»)
	Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия	ед.	1	1	0	Заключено с ПАО «Севастопольгаз» соглашения о взаимодействии при

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>национального проекта самостоятельно</i>					<i>реализации мероприятий НП</i>
	<i>Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК)</i>	<i>чел.</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>0</i>	<i>Проведено обучение 113 сотрудников предприятий участников НП под федеральным управлением (с ФЦК): ООО «Агрофирма Золотая балка», ГУП «Севэлектроавтотранс», ООО «Царь Хлеб», ООО «КЦ «Медоборы», ООО «Айпиджи», ООО «Виномаркет» инструментам повышения производительности труда.</i>
	<i>Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом</i>	<i>чел.</i>	<i>8</i>	<i>44</i>	<i>+36</i>	<i>Экспертами ФЦК проведено обучение инструментам повышения производительности труда сотрудников ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Царь хлеб», с которыми заключены соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий НП</i>
	<i>Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда</i>	<i>чел.</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>Прошли обучение тренером ФЦК 30 сотрудников ОГВ, принимающих участие в проектах по повышению эффективности процессов, принципам бережливого производства.</i>
	<i>Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки</i>	<i>ед.</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>С 2020 года заключено 7 соглашений о взаимодействии при реализации мероприятий НП «Производительность труда» (ООО «Царь Хлеб», ПАО «Севастопольгаз», ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподерова», ООО «Агрофирма</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						«Золотая балка», ООО «КЦ «Медоборы», ООО «Айтиджи», ООО «Виномаркет»)
	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда	чел.	151	187	+36	Экспертами ФЦК проведено обучение инструментам повышения производительности труда сотрудников предприятий участников НП: ООО «Агрофирма Золотая балка», ГУП «Севэлектроавтотранс», ООО «Царь Хлеб», ООО «КЦ «Медоборы», ООО «Айтиджи», ООО «Виномаркет», ПАО «Севастопольгаз».
	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	процент	50	100	+50 п.п.	Минэкономразвития России произведен расчет показателя, в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.11.2021 № 690 (письмо от 11.03.2025 № Д28и-7505 – уточненный расчет).
<b>Региональные составляющие национального проекта «Международная кооперация и экспорт»<sup>1</sup></b>						
РП «Промышленный экспорт в гфз Севастополе»	Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции	млрд долл. США	0,001	0,0052	+0,0042	По данным Федеральной таможенной службы Южного таможенного управления
Экспорт продукции АПК	Объем экспорта продукции АПК	млрд долл. США	0	0,0002	+0,0002	
	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	млрд долл. США	0	0,0001	+0,0001	
Системные меры	количество субъектов Российской	единиц	1	1	0	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
развития международной кооперации и экспорта на территории города федерального значения Севастополя	Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0					
Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения						
1.1.1	Создание Крымского центра судостроения и судоремонта на базе предприятий города Севастополя	единиц	1	1	0	В 2024 году завершена реорганизация производственных мощностей головного предприятия отрасли Севастопольского морского завода. Филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка» 28.12.2024 завершил передачу производственных активов АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» (АО «СМЗ»). Осуществляется контроль трудоустройства высвобожденных сотрудников Филиала АО «Центр судоремонта «Звездочка» на АО «СМЗ» и других судоремонтных предприятия города Севастополя. Во исполнение поручения Президента РФ от 02.11.2022 № Пр-2085 сформирован краткосрочный план перспективной загрузки предприятия (до 2026 года) Оценочная численность персонала составляет около 3,5 тыс. человек. Оценочный объем производства

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						отрасли за 2024 год - до 5,5 млрд руб.
1.1.2	Объем расходов бюджета города Севастополя, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей предприятий, для создания и (или) развития производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения	тыс. руб.	0	0	0	В рамках ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя» на 2024 г. финансирование мероприятия не предусмотрено
1.1.3	Оценка расходов бюджета Севастополя, направляемых на содействие по включению субъектов промышленной деятельности в сбытово-производственные цепочки промышленности Российской Федерации	тыс. руб.	0	0	0	В рамках ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя» на 2024 г. финансирование мероприятия не предусмотрено
<b>Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения</b>						
А.1.2.1	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП	процентов	14,6	14,6 оценка	0	Показатель рассчитан на основании данных Крымстата по ВРП за 2022 год и Прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденного постановлением Правительства Севастополя от 21.10.2024 № 488-ПП. Согласно Федерального плана статистических работ срок публикации за 2024 год третья декада марта 2026 г. Справочно: факт за 2022 год – 16,5%



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
1.2.2	Уровень заполняемости индустриального парка резидентами по отношению к предельной численности (15 резидентов)	процентов	0	0	0	В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 25.12.2024 № 069-09-2025-151, ввод в эксплуатацию индустриального парка планируется в 2026 году
1.2.3	Принятие закона города Севастополя «О механизмах защиты прав инвесторов и мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Севастополя», подзаконных правовых актов	единиц	1	1	0	Принято распоряжение Губернатора города Севастополя от 28.03.2024 № 128-РГ «О внесении изменений в Распоряжение Губернатора города Севастополя от 27.03.2023 № 99-РГ «О внедрении системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») в городе Севастополе и утверждении инвестиционной декларации города Севастополя». Иные механизмы защиты прав инвесторов были разработаны и утверждены в 2022-2023 гг.
1.2.4	Количество субъектов хозяйственной деятельности, которым оказана поддержка в рамках индустриального парка	единиц	Срок реализации: 2026 г.			См. п.1.2.2.
<b>Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий</b>						
1.3.1	Количество предприятий ИТ-сферы, получивших поддержку в рамках мероприятий по поддержке внешнеэкономической деятельности	единиц	1	1	0	Центр поддержки экспорта, который является структурным подразделением НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства», оказал поддержку по поиску иностранного

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						партнера 1 субъекту МСП, осуществляющему деятельность в IT-сфере
1.3.2	Разработка и утверждение Концепции приоритетного проекта Севастополя «Умный город»	единиц	0	0	0	<p>Распоряжением Правительства Севастополя от 31.08.2022 № 139-РП актуализирована Стратегия цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления гфз Севастополя на 2022-2024 годы, утвержденная распоряжением Правительства Севастополя от 19.08.2021 № 142-РП, ряд мероприятий которой синхронизирован с мероприятиями проекта «Умный город».</p> <p>В свою очередь, мероприятия дорожной карты проекта исполнены в 2024 году. В 2025 году планируется обновление региональной документации проекта «Умный город» (паспорта, сводного плана, дорожной карты).</p>
<b>Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия</b>						
1.4.1	Формирование земельного банка участников сельскохозяйственного назначения с надлежащей правоустанавливающей документацией по каждому участку	единиц	0	0	0	Согласно Правилам землепользования и застройки гфз Севастополя (далее – ПЗЗ), утвержденными: - к части территории города в границах внутригородских муниципальных образований: Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского муниципальных округов

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>и города Инкермана постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2022 № 730-ПП;</p> <p>- к части территории в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского ВМО, утвержденных постановлением Правительства Севастополя от 02.12.2022 № 621-ПП в состав территориальных зон сельскохозяйственного назначения включены: зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1); зона сельскохозяйственного назначения (СХ – 2); зона объектов сельскохозяйственного назначения (терруар) (СХ – 2.1).</p> <p>Законодательным Собранием города Севастополя принят Закон города Севастополя от 19.02.2025 № 835-ЗС «О Генеральном плане города Севастополя».</p> <p>В состав функциональных зон включены: зона сельскохозяйственного использования; зона сельскохозяйственных угодий; зона виноградников.</p>
1.4.2	Площадь земельных участков с неурегулированным статусом правообладания	га	22836,38	22836,38	0	
1.4.3	Рост площади сельскохозяйственных земель, готовых к вовлечению в	га	228727,2	228727,2	0	Сельское хозяйство - 26,9% от общего баланса (22827,2 га)

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	сельскохозяйственный оборот					
1.4.4	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. га	0	0	0	Согласно ГП ГС «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 28.02.2022 № 65-ПП, реализация значения показателя предусмотрена в 2027 году
1.4.5	Площадь закладки многолетних плодовых насаждений	тыс. га	0,001	0,002	+0,001	За счет средств субсидии осуществлена закладка персика 2,024 га
1.4.6	Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. га	4,47	5,4	+0,93	Факт за 2024 год - 5,4 тыс. га (по данным Крымстата)
1.4.7	Количество заложенных, реконструированных, модернизированных и обновленных питомников	единиц	0	0	0	В рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (постановление Правительства Севастополя от 28.02.2022 № 65-ПП) показатель в 2024 году не предусмотрен.
1.4.8	Количество построенных и реконструированных производственных фондов	единиц	0	0	0	В рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (постановление Правительства Севастополя от 28.02.2022 № 65-ПП) показатель в 2024 году не предусмотрен.
1.4.9	Обновление парка	единиц	4	5	+1	Приобретены опрыскиватели

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	сельскохозяйственной техники					вентиляторные полуприцепные в количестве 4 штук и чеканочная машина – 1 ед.
1.4.10	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	ед.	3	3	0	
1.4.11	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку	единиц	0	0	0	Выполнение показателя реализуется в рамках мероприятия по поддержке действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов согласно соглашений по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета, заключенных между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Севастополя. Финансирование мероприятия в 2024 году отсутствовало, значение показателя не установлено
1.4.12	Реализация проекта «Терруар Севастополь», развитие винного туризма, создание условий для появления новых независимых винодельческих предприятий в городе Севастополе	единиц	1	1	0	
1.4.13	Создание туристического маршрута по виноградно-винодельческим маршрутам «Винная дорога Севастополя»	единиц	1	1	0	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
<b>Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки</b>						
1.5.1	Объем производства товарной аквакультуры	тонн	35,0 <sup>9</sup>	35,0	0	Снижение объемов производства связано с убытком от чрезвычайной ситуации природного характера, понесенный рыбохозяйственными предприятиями города Севастополя 26-27.11.2023 и запретом на выходы в море маломерных судов для обслуживания мидийных ферм в связи с проведением СВО
1.5.2	Обновление/ремонт рыбопромысловых судов	единиц	5	8	+3	За счет средств субсидии осуществлено обновление/ремонт рыбопромысловых судов предприятий 8 ед.
1.5.3	Объем добычи (вылова) рыбы	тыс. тонн	17110 <sup>9</sup>	17109,34	+0,64	
1.5.4	Количество сформированных новых рыбоводных участков	единиц	0	0	0	Отсутствие заявок от субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в области аквакультуры
1.5.5	Количество предприятий рыбоперерабатывающей отрасли, обновивших основные фонды	единиц	0 <sup>9</sup>	0	0	В ходе проведения конкурсных мероприятий на предоставление субсидии хозяйствующие субъекты не подали документы на возмещение затрат по обновлению основных фондов
<b>Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра</b>						
<b><i>Региональные составляющие национального проекта «Безопасные качественные дороги»<sup>1</sup></i></b>						
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям	процент	75,749	79,55	+3,801 п.п.	В 2024 году выполнено два объекта капитального ремонта, протяженностью 22,67 пог. м., ремонт 142 объекта автомобильных дорог протяженностью 59,299 км,
	Доля дорожной сети городских	процент	85,0	85,1	+0,1 п.п.	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>агломераций, находящаяся в нормативном состоянии</i>					<i>ремонт трех искусственных сооружений протяженностью 313,3 пог. м., что позволило увеличить до 85,1 % дорожной сети городских агломераций города Севастополя, находящихся в нормативном состоянии, и до 79,55 % – долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения города Севастополя, которые соответствуют нормативным требованиям, до 1,146 тыс. пог. м. протяженности приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения и до 96,889% – доля автомобильных дорог регионального значения входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, до 15,832% – доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось.</i>
	<i>Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопительным итогом)</i>	<i>тыс. погонных метров</i>	0,74	1,146	+0,406	
	<i>Доля автомобильных дорог регионального значения входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям</i>	<i>процент</i>	71,3799	96,889	+25,5091 п.п.	
	<i>Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок</i>	<i>процент</i>	70	100	+30 п.п.	
	<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось</i>	<i>процент</i>	1,0711	15,832	+14,7609 п.п.	
	<i>Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не менее А11</i>	<i>процент</i>	38,0446	63,7555	+25,7109 п.п.	
<i>РП «Общесистемные меры развития дорожного</i>	<i>Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр</i>	<i>процент</i>	40	47,89	+7,89 п.п.	<i>В целях совершенствования регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли при ремонте 70 объектов автомобильных дорог применялись</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
хозяйства»						новые технологии, что составило 47,89% от общего количества автомобильных дорог, отремонтированных в 2024 году.
РП «Безопасность дорожного движения»	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	человек на 10 тыс. транспортных средств	1,99	1,2	-0,79	Показатели убывающие. Достигнуты в виду снижения количества человек погибших в ДТП
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающих	человек на 100,0 тыс. населения	6,9	3,74	-3,16	
А.1.6.1	Грузооборот порта	млн т	0	0	0	<p>С учетом передачи большей части имущества ГУП ГС «СМП» в федеральную собственность, в соответствии с поручением Президента РФ на основании Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и осуществлению деятельности на территории Крымского полуострова юридического лица, обеспечивающего функционирование портовой инфраструктуры Севастополя, Феодосии и Керчи, утвержденного Правительством РФ, возможность перевалки грузов с 2022 года отсутствует.</p> <p>Планируется подписание соглашения между Правительством Севастополя, «ФГУП «Росморпорт», ФА «Росморречфлот» и ООО «АВАЛ» о реализации проекта «Развитие</p>



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						морского порта Севастополь, бухта Камышовая» (ПМЭФ, июнь 2025)
A.1.6.2	Перевезено пассажиров воздушным транспортом	млн чел.	0	0 <sup>2</sup>	0	В 2019 году аэропорт Бельбек передан в управление ООО «Международный аэропорт «Симферополь»
1.6.3	Реализация строительства объектов ФЦП в плановый срок	единиц	17 <sup>7</sup>	16 (2024) 1 (1 кв.2025)	0	В 2024 году введено в эксплуатацию 15 объектов капитального строительства и 1 мероприятие «прочие» и в I квартале 2025 года - 1 мероприятие «прочие» «Подготовка документов территориального планирования г. Севастополя».
1.6.4	Количество построенных и реконструированных объектов портовой инфраструктуры	единиц	0 <sup>7</sup>	0	0	В рамках реализации ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 № 63, выполняются ПИРы согласно заключенным государственным контрактам по 6 объектам портовой инфраструктуры.
1.6.5	Концессионное предложение по развитию аэропорта Бельбек	единиц	0	0	0	В 2019 году аэропорт Бельбек передан в управление ООО «Международный аэропорт «Симферополь»
1.6.6	Организация коммерческих морских пассажирских перевозок между городом Севастополем и городами Черноморского побережья	соглашений	0	0	0	Ввиду наличия запрета судоходства в порту Севастополь и на подходах к нему в соответствии с прибрежными предупреждениями от гидрографической службы ЧФ на сегодняшний день организация коммерческих морских пассажирских

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						перевозок между городом Севастополем и городами Черноморского побережья не представляется возможной.
1.6.7	Создание транспортно-логистического узла на 7-ом км Балаклавского шоссе города Севастополя	единиц	0	0	0	Схема транспортного каркаса г. Севастополя на перспективу его развития синхронизирована с Генеральным планом города Севастополя.

**2. Цель Стратегии: Становление города Севастополя как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга**

***Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»<sup>1</sup>***

РП «Цифровое государственное управление»	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	процент	95,0	100,0	+5,0 п.п.	В 2024 году из Перечня массовых социально значимых государственных услуг переведены все государственные услуги в электронный вид.
	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	баллов	4,4	4,54	+0,14	Оптимизация процесса предоставления государственных услуг позволяет увеличить уровень удовлетворённости качеством предоставления МСЗУ.
	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей	процент	60,0	75,0	+15,0 п.п.	Благодаря популяризации ЕПГУ фактическое значение превышает плановое.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>ЕПГУ</i>					
	<i>Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством</i>	<i>усл. ед.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>В 2024 году созданы 4 витрины данных: «Мое образование», «Сведения о государственном и муниципальном недвижимом имуществе города Севастополя», «Техническая для «Мое образование» города Севастополя», «Сведения о записи к врачам города Севастополя»</i>
<i>РП «Информационная инфраструктура»</i>	<i>Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями</i>	<i>процент</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>К сети передачи данных подключено 37 социально значимых объектов города Севастополя (далее – СЗО), в том числе: в 2019 году – 10 СЗО, 2020 году – 12 СЗО, 2021 году – 15 СЗО. Реализация показателя завершена в 2021 году</i>
<b>Региональные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»<sup>1</sup></b>						
<i>РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»</i>	<i>Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) Ю накопленным итогом</i>	<i>тыс. чел.</i>	<i>4,677</i>	<i>35,994</i>	<i>+31,317</i>	<i>Перевыполнение планового значения показателя за счет активного развития института самозанятых граждан, благодаря установленным налоговым ставкам, которые значительно ниже других режимов налогообложения</i>
<i>РП «Создание системы акселерации субъектов малого</i>	<i>Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей</i>	<i>млн. чел.</i>	<i>0,0836</i>	<i>0,0927</i>	<i>+0,0091</i>	<i>Отчет за 2024 год приведен в соответствии с данными ЕМИСС и уточненным годовым отчетом по РП. На рост значения показателя оказали благоприятные условия для развития</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
<i>и среднего предпринимател ьства в городе Севастополе»</i>						<i>субъектов МСП и самозанятых граждан в городе Севастополе</i>
<i>РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»</i>	<i>Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)</i>	<i>единиц</i>	<i>53</i>	<i>58</i>	<i>+5</i>	<i>Востребованность меры поддержки по предоставлению микрозаймов начинающим субъектам МСП</i>
	<i>Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом</i>	<i>единиц</i>	<i>32</i>	<i>65</i>	<i>+33</i>	<i>Востребованность субъектами МСП, включенными в реестр социальных предпринимателей и субъектами МСП, созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в финансовой мере поддержки в форме гранта и комплексе услуг, предоставляемом НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства»</i>
	<i>Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных</i>	<i>тыс. ед.</i>	<i>1,082</i>	<i>1,3</i>	<i>+0,218</i>	<i>Заинтересованность начинающих предпринимателей в информационно- консультационных и образовательных услугах</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)</i>					
<b>Задача 2.1. Формирование делового центра</b>						
А.2.1.1	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	процентов	3,2	2,62	-0,58 п.п.	Значение показателя оценивается как позитивный фактор. Расчет прогнозного значения показателя на 2024 год производился на основании данных выборочных обследований рабочей силы за предыдущие годы. Расчет фактического значения – предварительные данные
А.2.1.2	Среднемесячная заработная плата начисленная работников организаций	тыс. руб./мес. в ценах 2015 г	-	-	-	Росстат, Крымстат данный показатель в настоящее время не разрабатывают
А.2.1.3	Среднемесячная заработная плата начисленная работников организаций	тыс. руб./мес. в ценах соответствующих лет	56,4 <sup>9</sup>	56,9	+1,5	В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 21.10.2024 № 488-ПП «О прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2025 год и на

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>плановый период 2026 и 2027 годов»            плановое значение показателя            «Среднемесячная начисленная            заработная плата работников            организаций» на 2024 год – 56,4 тыс.            руб.            Справочно: по данным Крымстата и            Росстата фактическое значение            показателя за 2024 год – 56,942 руб.            по полному кругу организаций</p>
А.2.1.4	Рост реальной начисленной заработной платы	процентов к уровню 2015 года	-	-	-	Росстат, Крымстат данный показатель в настоящее время не разрабатывают
А.2.1.5	Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения	процентов	8,4	8,4	0	<p>Данные за 2024 год предварительные            (первая оценка), согласно            Федеральному плану статистических            работ значение показателя за 2024 год            (уточненные данные) будет            опубликовано в последнюю неделю            декабря (вторая оценка).            Справочно: факт за 2023 год – 8,9%            (вторая оценка)</p>
А.2.1.6	Позиция города Севастополя в рейтинге российских регионов «РИА Рейтинг» по качеству жизни	позиция	23 <sup>9</sup>	23 <sup>3</sup>	0	<p>Рейтинг составлен экспертами Центра            экономических исследований «РИА            Рейтинг» по данным Росстата,            Минфина, Казначейства, Центробанка            и МВД России за 2023–2024 гг.            Методика основана на агрегировании            различных параметров,            характеризующих качество жизни            в регионах. При расчете            проанализировано 66 показателей,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Позиции субъектов РФ в рейтинге определены исходя из интегрального рейтингового балла, вычисленного путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по всем анализируемым группам, рейтинговый балл группы — путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу</p>
2.1.7	Создание органов управления, ответственных за поиск и привлечение профильных инвесторов и подготовку инженерной инфраструктуры для старта инвестиционного проекта (корпорация развития Севастополя)	единиц	1 (2018)	1 (2018)	0	<p>В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, выявления и поддержки основных и перспективных точек роста региона распоряжением Правительством Севастополя от 13.10.2016 № 578-РП «О создании акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» создан институт регионального развития - АО «Корпорация развития Севастополя»,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						одной из целей деятельности которого согласно Уставу является поиск и привлечение инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов.
2.1.8	Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Севастополя (нарастающим итогом)	единиц	396	511	+115	Плановое значение показателя в соответствии с ГП ГС «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2021 № 725-ПП. Фактическое значение приведено с учетом инвестиционных проектов СЭЗ ключевых (приоритетных) проектов города Севастополя, а также проектов, находящихся на сопровождении АО «Корпорация развития Севастополя».
2.1.9	Уровень развития сферы государственно-частного партнерства	процентов	...	...	...	Данные по уровню развития сферы государственно-частного партнерства в городе Севастополе за 2024 год будут опубликованы Минэкономразвития России по итогам проведения аналитических и экспертных мероприятий в 2025 году.
А.2.1.10	Количество малых предприятий на 10000 населения	единиц	> 150	432	+282	В фактическое значение показателя включены субъекты малого предпринимательства, включая микропредприятия, в том числе индивидуальные предприниматели. ДЭРС и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, оказывают информационно-



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						консультационные и финансовые меры поддержки для создания и развития субъектов малого, включая микро-, предпринимательства
2.1.11	Доходы от использования государственного имущества	млн руб.	2 606,6	5 430,7	+2 824,1	Перевыполнение за счет разовых платежей плательщиков, которые сложно планировать
<b>Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра</b>						
A.2.2.1	Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 чел. населения	студентов на 10 000 чел. населения	258,6	284,2	+25,6	В 2024 году численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 чел. населения составляет 284,2, что на 25,6 больше, чем в 2023 году. Рост показателя связан с увеличением контингента обучающихся в образовательных организациях высшего образования, а также за счет расширения перечня направлений подготовки (специальностей). Данные приведены с учетом подведомственные учреждений ДОН, обеспечивающих подготовку специалистов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
A.2.2.2	Количество персонала, занятого исследованиями и разработками	тыс. человек	1,1	1,1 (оценка)	0	Значение показателя за 2024 год будет опубликовано Росстатом 31.08.2025. Справочно: фактическая численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (данные формы № 2-наука) на конец 2023 - 1,069 тыс. чел.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
2.2.3	Разработка прогноза потребности в трудовых ресурсах на среднесрочный период	ед.	1	1	0	АНО по оказанию услуг в экономической и социальной сферах «Центр бюджетного мониторинга» подготовила аналитический отчет о формировании потребности в квалифицированных трудовых ресурсах города Севастополя на период 2024-2029 годов
2.2.4	Рост вовлеченных в трудовую и экономическую деятельность города Севастополя незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, после получения профессионального образования	чел.	20	14	-6	Выполнение показателя носит заявительный характер. В течение 2024 года 14 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости, прошли профессиональное обучение
2.2.5	Разработка и утверждение Программы развития СевГУ и интеграции с индустриальными партнерами и ведущими ВУЗами	единиц	1 (2018- 2022)	1 (2021- 2022)	0	Постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729 утверждены Правила проведения отбора образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» По итогам конкурса утверждена «Программа развития университета на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Программа развития университета рассмотрена на заседании Комиссии (подкомиссии) Минобрнауки России по проведению

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 12.09.2021)
2.2.6	Объем финансирования на строительство и реконструкцию объектов СевГУ	млн руб.	1634,65	1634,65	0	Постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 №2519 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» полномочия государственного заказчика по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов СевГУ закреплены за Минстроем России.
2.2.7	Создание на базе СевГУ центра генерации и трансфера технологий и знаний в сферах морских технологий, агротехнологий, военных технологий, интеллектуальной электроэнергетике	единиц	1 (2025)	1 (2019)	0	Центр трансфера технологий на базе СевГУ создан и функционирует с 2019 года. Целью деятельности Центра является создание условий для осуществления трансфера технологий и координации научно-технологического взаимодействия Университета с предприятиями реального сектора экономики, региональными органами власти и ведущими научно-исследовательскими центрами в сфере инновационного развития и реализации национальных проектов РФ
2.2.8	Создание на базе Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова научно-	единиц	Срок реализации: 2022 г.		Реализация показателя отложена руководством МГУ им. М.В.	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	образовательного центра «Ломоносов-парк»					Ломоносова
<b>Задача 2.3. Формирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма</b>						
<b>Региональные составляющие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»<sup>1</sup></b>						
РП «Развитие туристической инфраструктуры»	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	усл. ед.	0	0	0	
	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	усл. ед.	11	13	+2	По результатам проведенных 4-х конкурсных отборов государственная поддержка в 2024 году представлена 11(план) / факт 13 (тринадцати) субъектам предпринимательской деятельности туристической индустрии города Севастополя на общую сумму 31,7 млн. руб.
2.3.1	Количество объектов государственной собственности города Севастополя, по которым проведены кадастровые работы с изготовлением технических планов, постановкой на кадастровый учет	единиц	15	17	+2,0	Проведение конкурентных процедур позволило заключить государственные контракты на оказание услуг по постановке на государственный кадастровый учет с низкой стоимостью единицы услуги за объект
2.3.2	Доля территорий, занятых особо охраняемыми природными территориями регионального значения, в общей площади города Севастополя	процентов	28,98	28,98	0	По состоянию на 31.12.2024 на территории города Севастополя расположено 19 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью 25,028 тыс. га (28,98%)
2.3.3	Количество сервисов услуг, оказываемых в электронном виде в рамках формирования информационно-коммуникационной среды «гостеприимства» для жителей города и гостей города Севастополя	процентов	100	100	0	Государственная информационная туристическая платформа города Севастополя «Мой Севастополь» запущена в 2021 году

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
2.3.4	Количество объектов недвижимости, официально регистрируемых в сфере размещения туристов	единиц	0	0	0	
A.2.3.5	Количество номеров в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	7,35	7,35	0	Информация за 2024 год представлена в соответствии с данными ЕМИСС
A.2.3.6	в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. единиц	7,35	7,35	0	
A.2.3.7	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения	тыс. человек	254,9	254,9	0	
A.2.3.8	в том числе в гостиницах и аналогичных средствах размещения	тыс. человек	254,9	254,9	0	
A.2.3.9	Число коллективных средств размещения	единиц	190	202	+12	
A.2.3.10	в том числе гостиниц и аналогичных средств размещения	единиц	190	202	+12	
A.2.3.11	Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	млн руб.	1290,1	1290,1	0	Оперативные данные за 2024 год представлены в соответствии с данными ЕМИСС
2.3.12	Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская гавань», в том числе создание яхтенной марины, г. Севастополь	единиц	0 <sup>7</sup>	0	0	
2.3.13	Формирование и утверждение международного туристического бренда города Севастополя	единиц	0	0	0	Участие в выставках и иных мероприятиях, направленных на продвижение туристического продукта и туристических ресурсов города Севастополя, а также проведены мероприятия по повышению

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						информированности граждан о туристическом потенциале региона.
2.3.14	Количество посетителей парка «Федюхины высоты» в год (общее)	тыс. человек	23	23	0	Снижение туристического потока связано со сложившейся нестабильной ситуацией в регионе (введение на территории города Севастополя «желтого» (высокого) уровня террористической опасности, а также режима среднего уровня реагирования, в рамках которого реализуется ряд ограничительных мер), отменой авиасообщения с Республикой Крым в связи с проведением СВО.
2.3.15	Обустройство туристического маршрута «Большая Севастопольская тропа»	единиц	0	0	0	
2.3.16	Ежегодный прирост количества туристов и экскурсантов в Балаклаве в результате реализации проекта «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма»	процентов	113	54	52,2 п.п.	Снижение туристического потока связано с логистическими особенностями (закрытие авиасообщения в ряде аэропортов и морских портов юга России)
<b>Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города Севастополя</b>						
2.4.1	Снижение количества недостроенных объектов недвижимости в курортно-санаторной сфере за счет завершения строительства и ввода в эксплуатацию	процентов	0	0	0	
2.4.2	Разработка и принятие нормативных правовых актов города Севастополя в сфере привлечения инвестиций в курортно-санаторную инфраструктуру	единиц	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
2.4.3	Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур»	единиц	0 <sup>7</sup>	0	0	
2.4.4	Утверждение нормативного правового акта «Концепция курортно-санаторного бренда Севастополя»	единиц	1	1 (разработана, утверждение - 2025)	0	Концепция развития туризма в городе Севастополе до 2035 года, в которой определены основные направления развития туризма в регионе, в том числе маркетинговая политика и позиционирование туристических продуктов разработана. <i>Справочно:</i> утверждена распоряжением Правительства Севастополя от 25.04.2025 № 49-РП
2.4.5	Лесистость территории города Севастополя	процентов	34,3	34,3	0	Согласно форме 1-ГЛР площадь лесных земель, занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью по состоянию на 31.12.2024), составляет 29 583,04 га (34,3%). Основания: Указ Губернатора города Севастополя от 26.06.2023 № 25-УГ «Об утверждении Лесного плана города Севастополя»; распоряжение Правительства Севастополя от 26.10.2018 № 325-РП «О предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование Службе охраны в Крыму Федеральной службы Российской Федерации и передаче их из собственности города

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						Севастополя в федеральную собственность»; акт № 1 от 26.12.2019 «Об изменении документированной информации государственного лесного реестра»; приказ Севприроднадзора от 07.10.2020 № ПР/283 «О внесении изменения в приказ Севприроднадзора от 30.01.2019 № ПР/24 «Об отнесении лесов на территории города Севастополя к защитным лесам и установлении их границ».
<b>Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры</b>						
2.5.1	Количество построенных энергетических объектов	единиц	0	0	0	
A.2.5.2	Уровень покрытия потребностей в электроэнергии собственными установленными мощностями объектов электроэнергии	процентов	100,0	100,0	0	Плановый показатель 2024 года выполнен в 2021 г.
2.5.3	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции (годовой ввод)	единиц	1 <sup>7</sup>	3	+2	Введен в эксплуатацию объект 2019 года «Реконструкция центрального теплового пункта-45 с установкой блочно-модульной котельной по ул. Шевченко, 5-б от котельной в бухте Камышовой по ул. Рыбаков, 1 (9,17 Гкал/час)» и объект 2024 года «Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24»
2.5.4	Охват населения эфирным цифровым наземным телерадиовещанием на территории города Севастополя	процентов	95,0	95,0	0	Реализовано в рамках ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы»,



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985. 14.10.2019 осуществлен полный переход на цифровое эфирное телевизионное вещание на территории города Севастополя.
2.5.5	Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи, – не менее 60 процентов	процент	...	...	...	Показатель исключен Федерального плана статистических работ постановлением Правительства РФ от 19.04.2018 № 472
2.5.6	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения	единиц	0 <sup>7</sup>	1	+1	Введен в эксплуатацию объект 2022 года «Реконструкция водопровода пр. Ген. Острякова 90-ул. Пожарова (Цирк), Ду-600мм».
2.5.7	Восстановление изношенных сетей водопроводов за счет реконструкции (годовой ввод)	км	0 <sup>7</sup>	3,89	+3,89	
2.5.8	Количество построенных и реконструированных объектов водоотведения	единиц	0 <sup>7</sup>	1	+1	Введен в эксплуатацию объект 2022 года «Мартьяновский канализационный коллектор, г. Севастополь» Объект введен в эксплуатацию (РНВ от 25.07.2024 № 91-03-539-2024)
A.2.5.9	Ввод в результате строительства и реконструкции мощностей канализационных очистных сооружений (нарастающим итогом)	тыс. куб. м/сутки	3,12	3,12	0	
2.5.10	Перечень технико-экономических обоснований вариантов технических	единиц	0	0	0	Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	решений гарантированного источника водоснабжения города Севастополя с перспективой развития					Крым и г. Севастополя утвержден распоряжением Правительства РФ от 16.10.2020 № 2668-р (в ред. от 17.12.2021 № 3688-р)
<b>Задача 2.6. Развитие системы государственного управления</b>						
2.6.1	Разработка и утверждение методологии разработки и корректировки отраслевых документов стратегического планирования	единиц	2	2	0	Актуализирован Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя, утвержденный постановлением Правительства Севастополя от 11.09.2023 № 435-ПП (ред. от 21.03.2024 № 85-ПП, от 27.12.2024 № 645-ПП)
2.6.2	Разработка и принятие актуализированных нормативных правовых актов в сфере прогнозирования	единиц	2	2	0	Сформированы основные параметры прогноза социально-экономического развития города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (июнь 2024 года), уточненные параметры прогноза утверждены постановлением Правительства Севастополя от 21.12.2024 № 488-ПП
2.6.3	Совместная с ИО г.Севастополя корректировка и утверждение отраслевых документов стратегического планирования в «приоритетных» отраслях	единиц	22	22	0	Перечень ГП ГС, реализация которых планировалась в 2024 году, утвержден постановлением Правительства Севастополя от 20.09.2021 № 453-ПП (в ред. от 21.10.2024 № 489-ПП)
2.6.4	Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов без учета целевых межбюджетных трансфертов	процентов	30,6	34,1	+3,5 п.п.	Перевыполнение плана по доходным источникам ВМО (НДФЛ, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения)
2.6.5	Доля расходов в рамках реализации ГП	процентов	95,0	92,23	-2,7 п.п.	Показатель не достигнут, так как в

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	ГС в общем объеме расходов бюджета					2024 году был увеличен объем непрограммных расходов (межбюджетных трансфертов и др.), связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации
2.6.6	Создание и внедрение регламентов инфраструктуры межведомственного взаимодействия, направленных на повышение эффективности межведомственного взаимодействия ИО г. Севастополя	единиц	0	0	0	
2.6.7	Количество зданий ИО г. Севастополя, подключенных к РСЦД при помощи ВОЛС (нарастающим итогом)	единиц	24	26	+2	Перевыполнение за счет внепланового подключения 2 зданий по контракту ДУДГиПС
2.6.8	Количество межведомственных запросов, направленных ИО г. Севастополя посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия за год	тыс. запросов	11600,0	11600,0	0	По состоянию на 31.12.2024 для получения в электронном виде доступны 82 массовые социально значимые государственные услуги (далее – МСЗУ), что составляет 100% от общего их количества. К РСМЭВ подключено 218 учреждений (ИОГС и подведомственные им организации), заключены соглашения о взаимодействии. В течение 2024 года отработано более 11,6 млн межведомственных запросов. По состоянию на 31.12.2024 в электронном виде оказываются 163 региональные государственные услуги. Все это позволило повысить качество

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						предоставления государственных услуг и сократить сроки получения информации, необходимой для принятия решений по заявлениям
2.6.9	Количество подведомственных учреждений ИО г. Севастополя, подключенных к системе электронного документооборота Правительства Севастополя	единиц	250 <sup>9</sup>	250	0	По предоставленным данным по состоянию на 31.12.2024 у ИОГС 290 подведомственных учреждений. Инициатива и обязанность по подключению - исключительно подведомственных учреждений
2.6.10	Доля государственных гражданских служащих города Севастополя, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, от общего количества гражданских служащих	процентов	40	52	+12 п.п.	Обучение государственных гражданских служащих города Севастополя в 2024 году осуществлялось в рамках ГП ГС «Развитие государственного управления в городе Севастополе» (486 чел.), за счет средств государственных органов города Севастополя (3 чел.), в рамках федеральных проектов (212 чел.) по 63 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. В иных мероприятиях по профессиональному развитию принял участие 481 человек. Общее количество гражданских служащих, охваченных мероприятиями по профессиональному развитию - 1182 человека, что составило 52 % от общего количества гражданских служащих города Севастополя. Превышение показателя связано с

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						выделением дополнительных федеральных квот на обучение в рамках реализации федеральных программ и проектов
2.6.11	Доля органов государственной власти и государственных учреждений города Севастополя, объединенных в единое информационное пространство в условиях функционирования ЕСУБП (в том числе с использованием web-технологий)	процентов	100	100	0	
<b>3. Цель Стратегии: Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей города Севастополя</b>						
<b>Задача 3.1. Обустройство городского пространства</b>						
3.1.1	Утвержденный Генеральный план города Севастополя	единиц	1	1 (разработан, утверждение - 2025)	0	Генеральный план города Севастополя разработан. <i>Справочно:</i> утвержден Законом города Севастополя от 19.02.2025 № 835-ЗС
3.1.2	Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки города	единиц	2 (2022)	2 (2022)	0	Правила землепользования и застройки гфз Севастополя утверждены постановлениями Правительства Севастополя от 02.12.2022 № 621-ПП, от 29.12.2022 № 730-ПП.
3.1.3	Утверждены проекты планировки и проекты межевания территории, процент от селитебной территории города Севастополя	единиц	20	28	+8	За отчетный период ДАиГ утверждена документация по планировке территории в отношении 28 территорий (общей площадью 662,97 га), из них 18 площадных, 9 линейных объектов, а также утверждено внесение изменений в документацию

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						по планировке территории «Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования»
3.1.4	Количество заключений государственной историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия	ед.	0	0	0	В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия объектов культурного наследия регионального значения в 2024 году не реализовывалось. Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятия, возвращены в бюджет города Севастополя
3.1.5	Разработка и утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Севастополя и Комплексной схемы организации дорожного движения города Севастополя	единиц	0	0	0	Обеспечение повышения доступности объектов социальной сферы, торговых и бытовых услуг реализуется в рамках мероприятий ГП ГС «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» по строительству и реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог города Севастополя.
3.1.6	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и (или)	км	1099,353	1099,353	0	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря 2018 года					значения города Севастополя по состоянию на 31.12.2024 составляет 1099,353 км.
3.1.7	Формирование комплексной велопешеходной среды города	единиц	0	0	0	
3.1.8	Отношение количества НТО, размещенных на основании действующих договоров на размещение НТО, к количеству НТО, предусмотренному Схемой размещения НТО, процентов	процентов	94,1 <sup>9</sup>	94,1	0	На 31.12.2024 в Схеме предусмотрено 1761 места, по 1658 местам заключены договоры на размещение НТО: $1658 : 1761 * 100\% = 94,1\%$ В 2024 году аукционы на право размещение НТО не проводились в связи с отменой методики определения начальной цены договора на размещение НТО
3.1.9	Количество светоточек, находящихся в рабочем состоянии	тыс. шт.	47,9	47,9	0	
А.3.1.10	Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, по статье 105 УК РФ (убийство)	ед. на 100 тыс. населения	5,34	2,98	-2,36	Позитивный тренд выполнения показателя (175%) достигнут в результате принятия мер по выявлению виктимогенных факторов, влияющих на принятие решений о совершении преступления, и их нейтрализация.
<b>Задача 3.2. Повышение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг</b>						
<b>Региональные составляющие национального проекта «Образование»<sup>1</sup></b>						
РП «Современная школа»	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального	процент	37,9	56,94	+19,04	Показатель рассчитывается нарастающим итогом. Достижение показателя обеспечивается за счет обучения педагогов по программам ФГАОУ ДПО

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>мастерства</i>					<i>«Академия Минпросвещения России», в том числе в созданном в 2021 году Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, как структурного подразделения ГАОУ ПО «Институт развития образования».</i>
РП «Социальная активность»	<i>Доля граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую деятельность</i>	<i>процент</i>	<i>9,9</i>	<i>9,9</i>	<i>0</i>	
РП «Цифровая образовательная среда»	<i>Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды</i>	<i>процент</i>	<i>95,3125</i>	<i>95,3125</i>	<i>0</i>	<i>Плановый показатель 2024 года выполнен в 2021 г. Общеобразовательные организации в рамках ФП «Цифровая образовательная среда» оснащены оборудованием в 2021 году в соответствии с гос контрактом от 24.11.2020 № ГК.2020.015</i>
	<i>Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды</i>	<i>процент</i>	<i>50,0</i>	<i>74,04</i>	<i>+24,04 п.п.</i>	<i>Показатель перевыполнен в связи с высокой активностью обучающихся в сервисах федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i>



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</i>	<i>процент</i>	<i>81,0</i>	<i>94,65</i>	<i>+13,65 п.п.</i>	
	<i>Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования</i>	<i>процент</i>	<i>33,0</i>	<i>37,5</i>	<i>+4,5 п.п.</i>	
<i>РП «Успех каждого ребенка»</i>	<i>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием</i>	<i>процент</i>	<i>75,02</i>	<i>78,52</i>	<i>+3,5 п.п.</i>	<i>Охват детей программами дополнительного образования осуществлялся за счет внедрения краткосрочных программ в учебный процесс учреждениями дополнительного образования, подведомственными ДОиН, и общеобразовательными учреждениями в рамках государственного задания</i>
	<i>Охват детей деятельностью региональных центров выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT – куб»</i>	<i>процент</i>	<i>46,08</i>	<i>67,98</i>	<i>+21,9 п.п.</i>	<i>Показатель достигался за счет выполнения Центром выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир», проводимых детским технопарком «Кванториум» и центрами цифрового развития «IT-куб» в рамках выполнения государственного задания. Показатель перевыполнен в связи с высокой активностью детей посещать программы дополнительного образования.</i>
	<i>Доля обучающихся по образовательным</i>	<i>процент</i>	<i>40,0</i>	<i>63,51</i>	<i>+23,51 п.п.</i>	<i>Перевыполнение показателя связано с</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы билет в будущее					особенностью расчета показателя, который включает количество детей, охваченных в рамках открытых уроков «Поэктория». В соответствии с Договором с федеральным оператором Фондом Гуманитарных проектов очные профессиональные пробы проводились в 2024 году.
<b>Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»<sup>1</sup></b>						
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Больничная летальность от инфаркта миокарда	процент	10,3	9,2	-1,1 п.п.	Показатель достигнут (тип показателя - убывающий). Своевременное диагностирование заболевания
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	14,6	13,8	-0,8 п.п.	Показатель достигнут (тип показателя - убывающий). Своевременное диагностирование заболевания
	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	процент	0,66	0,60	-0,06 п.п.	Показатель достигнут (тип показателя - убывающий). Своевременное диагностирование заболевания
	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех	процент	80,0	85,1	+5,1 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияла оптимизация организации работы медицинских учреждений по проведению

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением					диспансерного наблюдения. Медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в 2024 году получили 55181 человек
	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получивших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	процент	90,0	91,3	+1,3 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. 4705 взрослых пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и бесплатно получивших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, за исключением лиц, имеющих право на социальную помощь; 5155 взрослых пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тыс. ед.	0,813	0,840	+0,027	сосудистых заболеваний, за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло проведение 840 рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (операций ангиопластики коронарных артерий)
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	процент	60,0	60,0	0	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году	процент	19,1	14,99	-4,11 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - убывающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло дооснащение медицинских организаций современным диагностическим и лечебным оборудованием, а также организационным мероприятиям, направленным на раннее выявление и лечение онкологических заболеваний, кроме того, снижение летальности

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	процент	61,5	65,57	+4,07 п.п.	удалось достичь благодаря дополнительному финансированию проведения химиотерапии из средств бюджета города Севастополя. Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло в т.ч. приобретение и ввод в эксплуатацию эндовидеоскопического комплекса для выполнения абдоминальных операций
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами	процент	80,6	98,9	+18,3 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло увеличение численности работающих врачей – педиатров (89 человек) и соответственного увеличения приемов в детских поликлиниках
	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с	процент	95,0	100,0	+5,0 п.п.	На положительную динамику достижения показателя повлияло

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям</i>					<i>создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям</i>
	<i>Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений</i>	<i>процент</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>	<i>+5,0 п.п.</i>	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений (1544258 чел.), в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием</i>
	<i>Младенческая смертность</i>	<i>промилле</i>	<i>3,1</i>	<i>1,9</i>	<i>-1,2</i>	<i>Показатель достигнут, тип показателя - убывающий. На положительную динамику достижения показателя повлияла оптимизация организации работы на всех этапах оказания медицинской помощи беременным и детям, в работе ЖК, роддома, также за счет дооснащения диагностическим и лечебным оборудованием медицинских организаций.</i>
	<i>Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями</i>	<i>процент</i>	<i>51,0</i>	<i>63,4</i>	<i>+12,4 п.п.</i>	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияла организация контроля за проведением профилактических осмотров детского населения. Количество посещений</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет составило 979025 посещ.
	Смертность детей в возрасте 0-4 года	промилле (0,1%)	4	2,9	-1,1	Показатель достигнут, тип показателя - убывающий. На положительную динамику достижения показателя повлияла оптимизация организации работы на всех этапах оказания медицинской помощи беременным и детям, в работе ЖК, детских поликлиник, роддома, также за счет дооснащения диагностическим и лечебным оборудованием медицинских организаций.
	Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	число случаев на 100 тыс детей соответствующего возраста	39,9	21,94	-17,96	Показатель достигнут, тип показателя - убывающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло улучшение организации работы на всех этапах оказания медицинской помощи беременным и детям, в работе ЖК, детских поликлиник, роддома, также за счет дооснащения диагностическим и лечебным оборудованием медицинских организаций.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	процент	90,0	99,6	+9,6 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Количество взятых под диспансерное наблюдение детей – 5694 чел. На положительную динамику достижения показателя повлиял

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						усиление контроля за проведением профилактических осмотров и постановке на диспансерное наблюдение детского населения
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата	процент	90,0	96,4	+6,4 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет - 3 542 чел. На положительную динамику достижения показателя повлияло усиление контроля за проведением профилактических осмотров и постановке на диспансерное наблюдение детского населения.
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	процент	90,0	98,8	+8,8 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет - 3 973 чел. На положительную динамику достижения показателя повлияло усиление контроля за проведением профилактических осмотров и постановке на диспансерное наблюдение детского населения
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	процент	90,0	99,4	+9,4 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Количество взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет - 919 чел. На положительную динамику достижения показателя повлияло усиление контроля за



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	процент	90,0	99,9	+9,9 п.п.	<p>проведением профилактических осмотров и постановке на диспансерное наблюдение детского населения.</p> <p>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет - 3 174 чел. На положительную динамику достижения показателя повлияло усиление контроля за проведением профилактических осмотров и постановке на диспансерное наблюдение детского населения.</p>
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	тыс. человек	210,0	263,02	+53,02	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций воспользовались 263020 человек. На положительную динамику достижения показателя повлияло удобство записи на прием к врачу через портал Госуслуги.
	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	процент	100,0	100,0	0	
	Доля случаев оказания медицинской	процент	100,0	268,8	+168,8 п.п.	Показатель достигнут, тип

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период</i>					<i>показателя - возрастающий. Доля оказанной медицинской помощи, по которой предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ - 268,8%. На положительную динамику достижения показателя повлиял системный контроль за подписанием и направлением в РЭМД электронных медицинских документов сотрудниками медицинских организаций.</i>
	<i>Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ</i>	<i>процент</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>
	<i>Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно</i>	<i>процент</i>	<i>63,0</i>	<i>68,1</i>	<i>+5,1 п.п.</i>	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Доля граждан, обратившихся к врачу дистанционно - 68,1%. На положительную динамику достижения показателя повлияло удобство записи на прием к врачу через портал Госуслуги.</i>
	<i>Доля граждан, являющихся пользователями единого портала государственных услуг, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете</i>	<i>процент</i>	<i>82,0</i>	<i>100</i>	<i>+18 п.п.</i>	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлиял постоянный контроль за подписанием</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период</i>					<i>и направлением в РЭМД электронных медицинских документов сотрудниками медицинских организаций.</i>
РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	тыс. посещений	1941,9	3498,458	+1556,558	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло включение в проект по созданию и тиражированию Новой модели организации оказания медицинской помощи 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Севастополя, оказывающих ПМСП. Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» - 3 498 458 посещений.
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту проживания	процент	100,0	100,0	0	
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	процент	70	71,8	+1,8 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияла оптимизация работы и контроля.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	процент	100,0	105,0	+5,0 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло проведение, отправленных в РЭМД, но не оплаченных ТФОМС случаев профилактических осмотров.
	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	процент	100	100	0	
	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее	процент	98,5	100	+1,5 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Количество обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе ОМС, на оказание медицинской помощи в системе ОМС, урегулированных в досудебном порядке – 110. На положительную динамику достижения показателя повлияло проведение организационных мероприятий по реагированию на обращения граждан, в т. ч. благодаря внедренной системе еженедельных приемов главными врачами и ежеквартальным отчетом главных врачей перед населением.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	процент	9,2	5,2	-4,0 п.п.	Тип показателя - убывающий. Показатель достигнут в том числе за счет закупки и ввода в эксплуатацию нового оборудования: КТ, МРТ, рентген-аппаратов, маммографов, флюорографов, в предыдущие отчетному годы
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	процент	25,0	25,0	0	
	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	единиц	6,7	8,16	+1,46	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло привлечение в 2022-2024 годах медицинских работников в подразделения, оказывающие медицинскую помощь на селе. Общее число посещений сельскими жителями медицинских организаций в год составило 338900 пос.
	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	процент	58,0	60,0	+2,0 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло улучшение доступности медицинской помощи, благодаря повышению укомплектованности и дооснащению

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения	усл. единиц	34,6	45,9	+11,3	<p>медицинских организаций.</p> <p>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения - 2152 чел. На положительную динамику достижения показателя повлияло включение в расчет медицинских организаций, не подведомственных ДЗ, оказывающих медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств ОМС.</p>
	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения	усл. единиц	21	22,67	+1,67	<p>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло включение в расчет медицинских организаций, не подведомственных ДЗ, оказывающих медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств ОМС.</p> <p>Количество врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения - 1063 чел.</p>
	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую	усл. единиц	7,3	7,32	+0,02	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения</i>					<i>Количество медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения – 343 чел.</i>
	<i>Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения</i>	<i>усл. единиц</i>	20	20,13	+0,13	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Количество врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения – 944 чел.</i>
	<i>Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения</i>	<i>усл. единиц</i>	74,9	82,88	+7,98	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло включение в расчет медицинских организаций, не подведомственных ДЗ, оказывающих медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств ОМС. Количество средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения - 3886 чел.</i>
	<i>Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих</i>	<i>процент</i>	98,6	98,8	+0,2 п.п	<i>Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло включение в расчет медицинских организаций, не подведомственных ДЗ, оказывающих медицинскую помощь в</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами					рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств ОМС. Укомплектованность медицинских организаций врачами - 1 202 чел
	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками	процент	90,0	96,9	+6,9 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло включение в расчет медицинских организаций, не подведомственных ДЗ, оказывающих медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств ОМС. Укомплектованность медицинских организаций средними медицинскими работниками - 1700 чел.
	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками	процент	80	88,19	+8,19 п.п.	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. Укомплектованность фельдшерских пунктов медицинскими работниками составила 100 чел. На положительную динамику достижения показателя повлияло привлечение кадров, в том числе благодаря программе «земский доктор/земский фельдшер».
	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных	тыс человек	5,000	6,072	+1,072	Показатель достигнут, тип показателя - возрастающий. На положительную динамику достижения показателя повлияло



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	образовательных технологий					обучение специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в т. ч. с использованием дистанционных образовательных технологий - 6072 человека
<b>Региональные составляющие национального проекта «Культура»<sup>1</sup></b>						
РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (нарастающим итогом, показатель федерального проекта) <sup>8</sup>	единиц	3	3	0	В 2024 году закончен капитальный ремонт клуба пос. Солнечный.
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) <sup>8</sup>	единиц	17	17	0	В 2024 году выполнены мероприятия по техническому оснащению ГАУК «Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова», оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами ГБОУ ДО «Севастопольская детская музыкальная школа № 8» и ГБОУ ДО «Севастопольская детская музыкальная школа № 2», переснащена по модельному стандарту библиотека-филиал № 8 ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей», приобретен многофункциональный центр (автоклуб) ГБУК г. Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга», технически

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						оснащено ГБУК г. Севастополя «Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого
	Количество общеобразовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) <sup>8</sup>	единиц	6	6	0	Оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 2 детских музыкальных школы – ГБОУ ДО г. Севастополя «Севастопольская музыкальная школа № 2» и ГБОУ ДО г. Севастополя «Севастопольская музыкальная школа № 8». Приобретены пианино, аккордеоны, баяны, духовые и струнные инструменты, компьютерная техника, музыкальная литература
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности (нарастающим итогом, собственный показатель) <sup>8</sup>	единиц	3	3	0	Завершен второй этап капитального ремонта клуба ГБУК г. Севастополя «Андреевский Дворец культуры» (пос. Солнечный, ул. Андреевская, 15а). В полном объеме заменены: инженерные системы, кровля, фасад, внутренняя отделка; оборудованы – зрительный зал, сцена, гримерная, кабинеты. Приобретена новая мебель и оборудование
	Количество передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), приобретенных для обслуживания сельского населения (нарастающим итогом) <sup>8</sup>	единиц	2	2	0	В ГБУК г. Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» приобретен передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения
	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных	единиц	2	2	0	Выполнен капитальный ремонт здания и благоустройство территории ГБОУ

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (нарастающим итогом)<sup>8</sup></i>					ДО города Севастополя «Севастопольская детская музыкальная школа № 4», расположенного в г. Севастополь Балаклава, ул. Драпушко, 4
	<i>Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту (нарастающим итогом)<sup>8</sup></i>	единиц	6	6	0	Переоснащен по модельному стандарту филиал библиотека ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» на Северной стороне (филиал № 8, ул. Надежды Краевой, 5). Приобретена современная мебель, компьютерная и оргтехника, интерактивные панели, пополнен книжный фонд филиала
РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	<i>Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)<sup>8</sup></i>	человек	636	636	0	В течение 2024 года повысили квалификацию 121 специалист в сфере культуры.
	<i>Количество некоммерческих организаций, получивших гранты на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности (нарастающим итогом)<sup>8</sup></i>	единиц	12	12	0	В 2024 году получателем гранта стала Межрегиональная общественная культурно-просветительская организация «Фестиваль «Святой Владимир»
	<i>Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом)</i>	единиц	4	4	0	Оказана государственная поддержка: - лучшим сельским учреждениям культуры - конкурсной комиссией проведен конкурс и определен

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>победитель конкурса – ГБУК г. Севастополя «Дворец культуры «Севастопольский», за счет средств бюджета города Севастополя на поддержку лучшего сельского учреждения культуры выплачена премия в размере 100,0 тыс. руб.;</p> <p>- лучшим работникам сельских учреждений культуры - конкурсной комиссией проведен конкурс и определен победитель конкурса стал – руководитель клубного формирования ГБУК г. Севастополя «Терновский центр культуры и досуга». За счет средств бюджета города Севастополя выплачена премия в размере 50,0 тыс. руб.</p>
	<p><i>Количество предоставленных грантов любительским творческим коллективам по результатам проведения/ фестиваля (нарастающим итогом)</i></p>	<p><i>единиц</i></p>	<p><i>10</i></p>	<p><i>10</i></p>	<p><i>0</i></p>	<p>Предоставлены гранты любительским творческим коллективам по результатам проведения фестиваля:</p> <p>– в номинации «Театральные и цирковые коллективы» – Образцовая театральная студия «А-ФИШКА» ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»;</p> <p>– в номинации «Хореографические коллективы» – Заслуженный коллектив народного творчества России Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» ГБУК города Севастополя «Дворец культуры</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>рыбаков»;  – в номинации «Академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли» – образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц» ГБУК города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»;  – в номинации «Инструментальные ансамбли и оркестры» – образцовый народный русский оркестр «Садко» ГБОУ ДО города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества»;  – в номинации «Фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России» – заслуженный коллектив народного творчества «Русь» им. П.Т. Савченкова ГБУК города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств».</p>
	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, (нарастающим итогом) <sup>8</sup>	человек	4326	4409	+83	Показатель перевыполнен в связи с высокой активностью волонтерского движения «Волонтеры культуры».
РП «Цифровая культура»	Количество организованных онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры (нарастающим итогом) <sup>8</sup>	единиц	5	5	0	<p>В рамках реализации РП в 2024 году проведено две онлайн трансляции знаковых мероприятий культуры (ГАУК «Центр народного творчества») на портале «Культура»:  – трансляция торжественного концерта, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						Отечественной войне, который состоялся 9 мая 2024 г. во Дворце культуры рыбаков; - трансляция праздничного концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, который прошел 8 июля 2024 г. Севастопольском центре культуры и искусств
	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) <sup>8</sup>	единиц	2	2	0	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Демография»<sup>1</sup></b>						
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2019 года, до достижения ребенком возраста трех лет	семей	490	496	+6	496 семей получили ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2019 года, до достижения ребенком возраста трех лет или 101,2% от планового значения (490 семей)
	Предоставлена возможность экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	семей	234	266	+32	Показатель перевыполнен за счет варьируемой стоимости проведения процедур в различных медицинских учреждениях, что позволило увеличить охват семей на конец года. 266 семьям предоставлена возможность экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования или 113,7%
	Финансовая поддержка в виде	семей	950	965	+15	Выплата произведена 965 семьям, что

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>регионального материнского капитала</i>					<i>соответствует количеству граждан, обратившихся за его назначением. 965 семей, имеющие двух детей, получили финансовую поддержку в виде регионального материнского капитала или 101,6% от планового значения (950 семей)</i>
<i>РП «Содействие занятости»</i>	<i>Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет</i>	<i>процент</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	
<i>РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»</i>	<i>Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов</i>	<i>процент</i>	<i>2,88</i>	<i>3,00</i>	<i>+0,12 п.п.</i>	<i>Социальные услуги предоставляются в заявительном порядке. По итогам 2024 года услуги предоставлены 100% граждан, обратившимся за их получением. 104,2% от планового значения 2,88%</i>
	<i>Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе</i>	<i>процент</i>	<i>4,1</i>	<i>4,1</i>	<i>0</i>	
	<i>Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста</i>	<i>процент</i>	<i>56,9</i>	<i>61,5</i>	<i>+4,6 п.п.</i>	<i>Показатель - возрастающий. Достигнут и перевыполнен за счет грамотных организационных мероприятий при оказании пациентам медицинской помощи в стационарных условиях и увеличения оборота койки. 792 чел. - число лиц, поступивших на геронтологические койки в возрасте 60 лет и старше, 128788 чел. - численность</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<p><i>Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию</i></p>	процент	70,0	76,38	+ 6,38 п.п.	<p><i>населения региона в возрасте 60 лет и старше.</i></p> <p><i>Показатель - возрастающий. Достигнут и перевыполнен за счет грамотных организационных мероприятий при оказании пациентам медицинской помощи в амбулаторных условиях при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лиц, старше трудоспособного возраста. 96829 чел. - число граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, 126769 чел. - численность населения региона старше трудоспособного возраста.</i></p>
	<p><i>Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением</i></p>	процент	90	90,15	+0,15 п.п	<p><i>Показатель - возрастающий, перевыполнен за счет грамотных организационных мероприятий при оказании пациентам медицинской помощи в амбулаторных условиях при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации лиц, старше трудоспособного возраста. 65279 чел. - число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, 72413 чел. - число лиц старше</i></p>



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<i>трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния</i>
РП «Спорт – норма жизни»	<i>Доля граждан систематически занимающегося физической культурой и спортом</i>	<i>процент</i>	56,9	56,9	0	
	<i>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта</i>	<i>процент</i>	56,0	56,0	0	
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни»	<i>Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением</i>	<i>процент</i>	11,6	- 13,5	+25,1 п.п.	<i>Показатель убывающий, достигнут. Снижена заболеваемость ожирением в связи со снижением заболеваемости у подростков</i>
	<i>потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)</i>	<i>литр чистого (100%) спирта</i>	7,29	8,58	+1,29	
3.2.1	Количество государственных услуг, предоставленных гражданам и организациям за год в МФЦ	тыс. единиц	219,6	277,2	+57,6	В рамках выполнения госзадания обеспечено обслуживание физических и юридических лиц, в результате чего по 259 услугам принято документов и выдано результатов в количестве 277,2 тыс.
3.2.2	Доля граждан, нашедших работу при содействии органов службы занятости населения в общем количестве граждан, обратившихся в органы службы занятости	процентов	60,0	74,4	+14,4 п.п.	Показатель возрастающий, перевыполнен за счет эффективно организованных мероприятий при содействии гражданам в поиске работы (проведение ярмарок вакансий, широкая рекламная кампания, информационное сопровождение).

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						В течение 2024 года в рамках программных мероприятий при содействии органов службы занятости трудоустроено 3267 граждан
А.3.2.3	Численность обучающихся по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования	человек	6700	8471	+1771	Профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении ДОиН и ДЗ. Увеличение контингента связано с количеством выпускников 9 классов, изъявивших желание продолжить обучение в колледжах и техникумах города
3.2.4	Количество студентов, принятых на обучение в новом году в соответствии с перспективными потребностями регионального рынка труда	человек	2925	3254	+329	В 2024-2025 учебном году на обучение в профессиональные образовательные организации принято 3254 чел., из них на бюджет – 2383 чел., 871 чел. - на договорной основе. В приемные комиссии колледжей и техникумов в 2024 году было подано 11503 заявления, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом (в т.ч. через портал гос. услуг), в 2023 году – 8762 заявления. В среднем проходной балл составил 4,5 (в 2023 году 4,0)
3.2.5	Количество построенных объектов (дошкольных учреждений)	единиц	0 <sup>7</sup>	1	+1	Введены в эксплуатацию 1 объект 2024 года «Детский сад в Ленинском р-не, ул. Руднева»
3.2.6	Численность обучающихся по общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях	тыс. человек	51,0	53,8	+2,8	Контингент обучающихся ежегодно в среднем увеличивается на 1 800 детей
3.2.7	Количество мест, созданных в ходе	тыс. мест	0,9	0	-0,9	В связи с внесением изменений в ГП РФ «Социально-экономическое

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод)					развитие республики Крым и города Севастополя» срок ввода в эксплуатацию объектов перенесён на 2026-2027 годы
3.2.8	Количество молодых педагогов, пришедших в общеобразовательные учреждения города Севастополя	человек	90	94	+4	Перевыполнение показателя связано с проведением мероприятий, направленных на повышение престижа профессии педагога: молодым педагогам, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя, производится ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей
3.2.9	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и обратившихся за их получением	процентов	100,0	100,0	0	В 2024 году в учреждения социального обслуживания обратилось 17515 граждан, которым оказано 995965 услуг, в том числе 25958 срочных
3.2.10	Количество негосударственных (частных) организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя	ед.	14	15	+1	Превышение планового значения показателя связано с эффективным проведением информационно-разъяснительной работы с возможными поставщиками социальных услуг, в том числе участием представителей ИОГС в семинарах, круглых столах, тренингах, проводимых ИОВ и НКО с целью возможности включения в реестр поставщиков социальных услуг. По состоянию на 01.01.2025 в реестр поставщиков социальных услуг города

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						Севастополя включены 15 СОНКО, оказывающие социальные услуги
А.3.2.11	Численность постоянного населения на конец года	тыс. человек	564,9 (прогноз)	558,3 <sup>1</sup> оценка	-6,6	На 01.01.2025 г. предварительные данные Крымстата Невыполнение прогнозного значения показателя из-за снижения миграционного притока населения в условиях СВО
А.3.2.12	Миграционный прирост, убыль (-) населения	чел. на 1000 чел. населения	19,1	- 1,04 <sup>6</sup> оценка	+18,06	Снижение численности населения связано со сложившейся нестабильной ситуацией в регионе (введение на территории города Севастополя «желтого» (высокого) уровня террористической опасности, а также режима среднего уровня реагирования, в рамках которого реализуется ряд ограничительных мер). По предварительным данным Росстата миграционная убыль - 582 чел. (прибыло 18055 чел., убыло 18637 чел.) Согласно Федеральному плану статистических работ значение показателя за 2024 год будет опубликовано в 3-ей декаде июля 2025
А.3.2.13	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	75,37	75,37 <sup>4</sup> оценка	0	Срок публикации за 2024 год Крымстатом – вторая декада сентября 2025 (первая оценка) Справочно: факт за 2023 – 76,11 лет
А.3.2.14	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	622,0	520,24	-101,76	Показатель ниже планового, достигнут за счет реализации программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», дооснащения

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>Регионального сосудистого центра и выделения дополнительного финансирования из средств бюджета города Севастополя для ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия.</p> <p>Согласно Федеральному плану статистических работ публикация данных – вторая декада июня 2025.</p> <p>Справочно: факт за 2023 год – 492,8 случая</p>
А.3.2.15	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	190	211,38	+21,38	<p>Превышение планового значения показателя в связи с тем, что 11% смертности от онкологических заболеваний зарегистрированы за нерезидентами, показатель не достигнут.</p> <p>Согласно Федеральному плану статистических работ публикация данных – вторая декада июня 2025 г.</p> <p>Справочно: факт за 2022 год – 190,3 случаев; 2023 – 190,4 случаев</p>
А.3.2.16	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	9,0	2,32	-6,68	<p>Показатель ниже планового, достигнут. За счет проведенного скрининга на туберкулез в 2024 году, а также за счет запуска после ремонта отделения рентгенодиагностики и лаборатории в противотуберкулезном диспансере.</p> <p>Согласно Федеральному плану</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						статистических работ публикация данных – вторая декада июня 2025 г. Справочно: факт за 2023 год – 3,0 случая
А.3.2.17	Смертность от дорожно-транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	5,7	4,64	-1,06	Показатель ниже планового, достигнут. За счет улучшения работы службы оказания экстренной медицинской помощи, а также за счет приведения к нормативам дорожных покрытий. Согласно Федеральному плану статистических работ публикация данных – вторая декада июня 2025 г. Справочно: факт за 2023 год – 4,8 случая
3.2.18	Доля площадей учреждений здравоохранения, нуждающихся в капитальном ремонте	процентов	25,0	25,0	0	
3.2.19	Количество врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения на 10 тыс. жителей	врачей на 10 тыс. жителей	31,6	31,6	0	
3.2.20	Увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, проживающим на территории города Севастополя, в федеральных государственных учреждениях здравоохранения	чел.	1100	5401	+4401	Показатель выше планового, достигнут. За счет организации работы первичного звена, вовремя выявляющего заболевания и оформляющего документы на оказание ВМП, кроме того, повышение выявляемости заболеваний произошло за счет дооснащения как первичного, так и стационарного звена современным диагностическим оборудованием.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
3.2.21	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов	процентов	92,4	92,4	0	По состоянию на 31.12.2024 адаптирован 61 приоритетный объект из 66 объектов, включённых в перечень приоритетных объектов города Севастополя в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения для адаптации. В 2024 году был адаптирован 1 объект в сфере здравоохранения
А.3.2.22	Посещаемость учреждений культуры и искусства на 1000 жителей в год	единиц	7388	7388	0	
А.3.2.23	Доля населения города Севастополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процентов	56,9	56,9	0	Согласно Федеральному плану статистических работ срок публикации итоговых данных по обследованию СЗН за 2024 год - октябрь 2025. Справочно: факт за 2022 год – 44,7%, за 2023 – 51,8%
А.3.2.24	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	10,2	14,1	+3,9 п.п.	Перевыполнение показателя за счет активного привлечения граждан с ограниченными возможностями к занятиям спортом и вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов
А.3.2.25	Увеличение доли лиц, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО	процентов	0,77	3,6	+2,83 п.п.	Перевыполнение показателя за счет популяризации здорового, активного образа жизни

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
А.3.2.26	Отношение оборота сектора розничной торговли к обороту сектора услуг	раз	1,9	2,1	+0,2	По данным Крымстата, за 2024 год оборот розничной торговли – 114425,5 млн рублей (утвержденные данные), населению оказано платных услуг на сумму 54 088,1 млн рублей (данные за январь-декабрь 2024 г.)
<b>Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем</b>						
<b>Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>1</sup></b>						
РП «Формирование комфортной городской среды»	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%)	процент	100,0	100,0	0	
	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	40	40	0	
	Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	1	1	0	
	Индекс качества городской среды, возрастающий	балл	210	210	0	
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процент	22,0	22,0	0	
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процент	90,0	100,0	+10,0 п.п.	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение – 100% (перевыполнение 10%). Показатель, планируемы к достижению ранее 90%.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан	процент	30,0	32,5	+2,5 п.п.	Фактическое значение показателя превысило планируемый в связи с активным участием жителей города



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	<i>в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды</i>					<i>Севастополя в реализации проектов по благоустройству общественных пространств. По состоянию на декабрь 2024 года показатель достигнут.</i>
РП «Жилье»	<i>Объем жилищного строительства</i>	<i>млн кв. м</i>	<i>0,34</i>	<i>0,346</i>	<i>+0,006</i>	<i>Основной объем введенного жилья составили объекты индивидуального жилищного строительства, построенные населением. Также в объем жилищного строительства за 2024 год вошли объекты ИЖС, право собственности на которые зарегистрировано на основании амнистии, предусмотренной Законом города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя».</i>
РП «Ипотека»	<i>Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту</i>	<i>процент</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>	<i>0</i>	<i>Тип показателя – убывающий. Процентная ставка установлена Центральным банком РФ</i>
	<i>Количество предоставленных ипотечных кредитов</i>	<i>штук</i>	<i>1395</i>	<i>1401</i>	<i>+6</i>	<i>Тип показателя – нарастающий показатель утвержден региональным проектом. Исполнение составило 100,4 %. По итогам 2024 года, в соответствии с официально опубликованной ЦБ России и Росстатом статистической информацией, показатели, утвержденные паспортом РП</i>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>«Ипотека» на 2024 год, исполнены в рамках реализации мероприятий Программы «Жилище», в следующих значениях: «Количество предоставленных ипотечных кредитов» составило 1401 штук из 1395 штук, утвержденных в РП на 2024 год.</p> <p>Вышеуказанный показатель достигнут за счет предоставления ипотечных жилищных кредитов крупными кредитными организациями города Севастополя.</p>
	Объем выданных ипотечных кредитов	млн рублей	3259,0	5542,0	+2283,0	<p>Тип показателя – нарастающий показатель утвержден РП. Исполнение составило 170,0%</p> <p>По итогам 2024 года, в соответствии с официально опубликованной ЦБ России и Росстатом статистической информацией, показатели, утвержденные паспортом РП «Ипотека» на 2024 год, исполнены в рамках реализации мероприятий Программы «Жилище», в следующих значениях: «Объем выданных ипотечных кредитов» составил 5542,0 млн руб., при плановом показателе 3259,0 млн рублей. Показатель достигнут (свыше плановых значений) за счет предоставления ипотечных жилищных кредитов крупными кредитными организациями города</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. кв. м	2,95	6,6649	+3,7149	<p><i>Севастополя.</i></p> <p><i>В 2024 году на реализацию данного РП в соответствии с паспортом ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для города Севастополя установлены следующие показатели на период с 2019 по 2024 гг.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- 2,950 тыс. кв. м расселенного аварийного жилищного фонда;</i></li> <li><i>- расселение 0,160 тыс. человек.</i></li> </ul> <p><i>За отчетный 2024 год достигнуты следующие показатели:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 6,6649 тыс. кв. м.;</i></li> <li><i>- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) - 0,384 тыс. человек.</i></li> </ul> <p><i>РП завершён по окончанию 2024 года</i></p>
	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	тыс. человек	0,16	0,384	+0,224	
3.3.1	Инвентаризация земельных участков, пригодных для жилищного строительства, с целью их дальнейшей передачи в собственность города Севастополя	га	0	0	0	<p>Определена в рамках заседания оперативного штаба по выявлению земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства в городе Севастополе («КРТ №2 Северная сторона», ПЗЗ)</p>
	*В рамках реализации ГП ГС «Развитие	шт.	10766	10766	0	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	земельных и имущественных отношений в городе Севастополе» действует показатель: «Общее количество объектов, по которым проведены комплексные кадастровые работы»					
3.3.2	Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве МКД города Севастополя	процентов	51,13	53,6	+2,47 п.п.	С июля 2015 г. по 01.01.2025 капитальный ремонт конструктивных элементов или инженерных систем выполнен в 1705 МКД
3.3.3	Объем средств финансирования капитального ремонта жилого фонда города	млн руб.	2464,32	1928,75	-535,57	В факте отражена стоимость работ, принятых ДГХ по актам выполненных работ в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее КСП) за 2024 год, а также стоимость актов КСП 2023 года, которые приняты в 2024 году. Также, фактическая стоимость по 1,4% работ будет сформирована в 2025 году
			2028,4	1928,8	-155,6	Планируемый объем финансирования ФСКР сформирован в том числе исходя из предельной стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту, фактический объем указан исходя из стоимости работ в соответствии с актами выполненных работ, также фактическая стоимость по 1,4% работ будет сформирована в 2025 году
3.3.4	Доля лифтов, отработавших нормативный срок службы, в МКД на	процентов	16,90	12,69	-4,21 п.п.	По состоянию на 31.12.2024 количество лифтов, проведение

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	территории города Севастополя					капитального ремонта которых предусмотрено региональной программой капитального ремонта, составляет 2018 ед., из них с истекшим назначенным сроком службы - 256 ед. Начиная с 2015 года произведена замена 783 лифтов в 197 МКД
3.3.5	Рост числа молодых семей, обеспеченных жильем	единиц	31	10	- 21	Отклонение от планового показателя на 21 единицу обосновано тем, что Минстрой России доводит до главного распорядителя бюджетных соответствующий объем средств субсидии из федерального бюджета, на основании которого и утверждается список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. В 2024 году доведены средства на обеспечение 10 молодых семей. В рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ГП ГС «Жилище» выдано 10 свидетельств (34 человека) (32% выполнение плана показателя)
3.3.6	Рост числа представителей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем	человек	415	135	-280	В рамках реализации мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» ГП ГС «Жилище»: 1. «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны». Обеспечены жильями

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>помещениями 1 граждан (выдано 1 свидетельство о праве на предоставление единовременной денежной выплаты. Плановый показатель Программой «Жилище» не предусмотрен.</p> <p>2. «Об обеспечении жильем инвалидов и ветеранов боевых действий» «В 2024 году выданы 3 свидетельства о праве на получение мер социальной поддержки. Реализовано 2 свидетельства. Данное мероприятие имеет заявительный характер и зависит от количества граждан, изъявивших желание получить социальную поддержку в течении года.</p> <p>3. «Улучшение жилищных условий многодетных семей города Севастополя». В 2024 году 25 членов многодетных семей получили свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, плановый показатель Программы «Жилище».</p> <p>4. «Количество реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в городе Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными»</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении, улучшивших жилищные условия». Выдано 4 свидетельства о праве на предоставление единовременной денежной выплаты (100% выполнение планового показателя).</p> <p>5. «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя». С целью обеспечения жильем бывших военнослужащих Украины, в 2024 году 18 семей (32 человека) получили свидетельства о праве на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Реализовано 17 свидетельств (31 человек).</p> <p>6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Об обеспечении жильем граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>лиц – выдан 1 сертификат на приобретение жилого помещения по категории «Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица». Гражданин реализовал свое право на приобретение жилого помещения.</p> <p>7. «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе путем предоставления социальных выплат на приобретение квартиры или жилого дома лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Всего по итогам 2024 года жильными помещениями обеспечен 71 гражданин из числа детей-сирот предоставлено 56 квартир, реализовано 15 свидетельств)</p>
3.3.7	Количество граждан, переселенных из помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда	человек	305	118	-187	<p>По состоянию на 31.12.2024 187 граждан не переселены из помещений, непригодных для проживания в связи с тем, что идут судебные процессы о принудительном переселении.</p> <p>Переселение граждан из аварийного</p>



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						<p>жилищного фонда осуществляется в рамках реализации ГП ГС «Жилище» (утверждена постановлением Правительства Севастополя от 24.03.2022 № 100-ПП) и Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя (утверждена постановлением Правительства Севастополя от 28.09.2022 № 475-ПП). В 2024 году переселено 118 человек из 39 помещений площадью 1632,16 кв. м<sup>2</sup></p>
3.3.8	Разработка и утверждение нормативного правового акта «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в городе Севастополе»	единиц	0	0	0	
А.3.3.9	Коэффициент доступности жилья	коэффициент	-	-	-	Показатель Крымстатом, Росстатом не разрабатывается
А.3.3.10	Площадь жилья, приходящаяся на одного жителя	кв. м	23,93	24,3	+0,37	<p>Площадь жилья на одного жителя за 2024 год рассчитана в соответствии с методическим указанием, утвержденным приказом Минстроя России от 02.12.2024 № 811/пр «Об утверждении методики расчета показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах» федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» (РП «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах») НП «Инфраструктура для</p>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						жизни»
А.3.3.11	Ввод жилья в результате нового строительства	кв. м на одного жителя	0,81	0,61	-0,2	<p>Недостижение установленного значения показателя на 2024 год обусловлен общим снижением объема ввода жилья по следующим причинам:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) На значительную часть территории города Минобороны России установлены запретные зоны военных объектов, которые внесены в ЕГРН.</li> <li>2) Ограничения, наложенные Требованиями к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» утверждены приказом Минкультуры России от 12.08.2016 № 1864 «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», расположенного в городе Севастополе».</li> <li>3) В связи с экономическим положением строительство некоторых</li> </ol>

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						крупных объектов капитального строительства законсервировано или перенесено на более поздний срок
<b>Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства</b>						
<b>Региональные составляющие национального проекта «Экология»<sup>1</sup></b>						
РП «Чистая страна»	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	тыс. человек	509,99	561,374	+51,384	Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю численность постоянного населения по г. Севастополю по состоянию на 01.01.2024 составляет 561,4 тыс. чел.
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов	штук	2	2	0	К концу 2024 года нарастающим итогом ликвидировано 2 несанкционированные свалки: ТБО «Суздальские высоты» в 2023 году и ТБО «Трензина балка» в 2024 году
РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процент	99,1	98,8	-0,3 п.п.	Показатель исполнен, к концу 2024 года доля захоронения ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО в пределах плановых показателей и составляет 98,8 %
	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	процент	0,9	1,2	+0,3 п.п.	Показатель исполнен
	Доля ТКО, направленных на обработку	процент	45	48,4	+3,4 п.п.	Показатель исполнен

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	(сортировку), в общей массе образованных ТКО					
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, убывающий	процент	36	0	-36 п.п.	Показатель - убывающий. Для обработки и утилизации ТКО закуплено оборудование только отечественного производства. На конец 2024 года показатель исполнен, т.к. доля импорта оборудования - 0%
<b>Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>1</sup></b>						
РП «Чистая вода»	Доля населения города Севастополя, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	97,3	97,3	0	
	Доля городского населения города Севастополя, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	97,3	97,3	0	
3.4.1	Доля замененных сетей теплоснабжения в общей протяженности сетей теплоснабжения	процентов	0	0	0	
3.4.2	Ввод объектов теплоснабжения после реконструкции (годовой ввод)	шт.	0	3	+3	ДГХ. Выполнено проектирование по объектам технического перевооружения котельных по адресам: «г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 40 с переводом паровых котлов в водогрейный режим и ул. 1-я Бастионная, 16 с заменой котла ВК-21», Степаняна, 13; завершены СМР по реконструкции угольной котельной с переводом на

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
						природный газ по адресу: ул. Родионова,9, с осуществлением технологического присоединения к сетям электроснабжения и водоснабжения, водоотведения этой котельной; выполнены СМР по техническому перевооружению котельных по ул. Героев Севастополя, 126 и по ул. Степаняна, 13.
			2	2	0	ДКС. 1.Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24 РнВ № 91-03-567-2024 от 28.12.2024 2. Реконструкция центрального теплового пункта-45 с установкой блочно-модульной котельной по ул. Шевченко, 5-б от котельной в бухте Камышовой по ул. Рыбаков,1 РнВ № 91-02-569-2024 от 28.12.2024
3.4.3	Разработана (актуализирована) схема теплоснабжения города Севастополя	ед.	1 (2022)	1 (2022)	0	Утверждена приказом Минэнерго России от 10.06.2022 № 527
А.3.4.4	Уровень охвата населения услугами централизованного водоснабжения	процентов	95,7	91,5	-4,2 п.п.	Уровень охвата населения не достиг 100% по причине уменьшения технологических присоединений к сетям водоснабжения
3.4.5	Доля протяженности водопроводной сети, нуждающейся в замене, к общей протяженности водопроводной сети	процентов	65,0	64,7	-0,3 п.п.	Сети, износ которых превышает 60%. Темпы восстановления сетей не соответствуют темпам износа. Протяженность сетей водоснабжения по состоянию на 31.12.2024 г. - 1213,8 км, из них амортизировано - 788,4 км

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
3.4.6	Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения	процентов	87,4	85,4	-2,0 п.п.	Уровень охвата населения не достиг 100% по причине уменьшения технологических присоединений к сетям водоотведения
3.4.7	Доля протяженности канализационной сети, нуждающейся в замене, к общей протяженности канализационной сети	процентов	92,8	70,9	-21,9 п.п.	Тенденция положительная
А.3.4.7	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод	процентов	92,45	92,8	+0,35 п.п.	Тенденция положительная
А.3.4.8	Уровень газификации жилья в сельской местности	процентов	60,0	60,0	0	Обеспечена техническая возможность подключения к сетям газоснабжения в рамках реализованных объектов газификации в 2024 году
3.4.9	Ввод в действие распределительных газопроводов	км	15,938	15,938	0	Введены в эксплуатацию распределительные газопроводы: «Газификация с. Верхнесадовое (низкое давление)» (11,007 км); «Газификация с. Пироговка (низкое давление)» (4,931 км)
3.4.10	Рекультивированы городская свалка и полигон твердых бытовых отходов	единиц	0	0	0	
3.4.11	Подготовлена документация для реализации концессионного механизма по рекультивации полигона твердых бытовых отходов	единиц	0	0	0	
3.4.12	Доля несанкционированных отходов в общем объеме отходов, подлежащих захоронению	процентов	3,6	3,6	0	
3.4.13	Разработана и утверждена (актуализирована) программа	единиц	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
	энергосбережения и повышения энергоэффективности города Севастополя					
3.4.14	Оснащенность объектов приборами учета: -газ -холодная вода -электроэнергия -общедомовые приборы учета тепла	процентов	75 92,5 98,5 24	75 92,5 98,5 24	0 0 0 0	
3.4.15	Применение долгосрочного тарифообразования на услуги предприятий, работающих в естественно-монопольных видах деятельности	единиц	4	4	0	В сферах электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения применяются тарифы, установленные на долгосрочный период регулирования
3.4.16	Создание программного документа, синхронизирующего инвестиционные и производственные программы развития различных сфер жилищно-коммунальной инфраструктуры	единиц	1	1	0	
А.3.4.17	Площадь зеленых насаждений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя	кв. м	11,51	11,65	+0,14	В соответствии с изменениями приказа от 24.05.2019 № 228-ОД «Об утверждении перечня мест общего пользования и перечня мероприятий по благоустройству, проводимых на их территории за счет средств бюджета города Севастополя, и признании некоторых приказов Департамента городского хозяйства утратившими силу» (с изменениями) общая площадь зеленых насаждений города Севастополя увеличилась.

№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
А.3.4.18 (соответствует п. 2.4.5)	Лесистость территории города Севастополя	процентов	34,3	34,3	0	Согласно форме 1-ГЛР площадь лесных земель, занятых лесными насаждениями (покрытых лесной растительностью на 31.12.2024), составляет 29 583,04 га (34,3%).
<b>Задача 3.5. Повышение роли общественности в развитии города Севастополя</b>						
3.5.1	Доля ВМО города Севастополя, принявших участие в конкурсе социально-значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры в целях получения государственной поддержки в виде грантов	процентов	60	60	0	В Плане мероприятий по 233-РП плановый показатель 75, в государственной программе 694-ПП - 60, соответственно плановый показатель - 60, отклонение отсутствует
3.5.2	Доля ВМО города Севастополя, на территории которых созданы территориальные общественные самоуправления	процентов	100	100	0	
3.5.3	Количество внесенных в Законодательное Собрание города Севастополя проектов законов города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе»	единиц	0	0	0	
3.5.4	Дополнение перечня вопросов местного значения, установленного для реализации органами местного самоуправления в городе Севастополе, в соответствии с действующим законодательством города Севастополя	процентов	0	0	0	
3.5.5	Создание ресурсного центра поддержки СОНКО	единиц	0	0	0	Функционируют 4 ресурсных центра, созданных в 2016-2024 годах



№ (в соответствии с Планом)	Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение	Примечания
3.5.6	Количество СОНКО, получивших субсидии на поддержку проектов	единиц	22	21	-1	Принятие решения о предоставлении субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий на конкурсной основе социально ориентированным НКО в Севастополе, (постановление Правительства Севастополя от 28.01.2015 № 56-ПП), осуществляется конкурсной комиссией путем установления минимального значения рейтинга заявки, при котором представивший ее участник признается победителем. Итоговым протоколом №2 от 27.03.2024 минимальное значение рейтинга заявки - 60,83 балла. В конкурсе проектов СОНКО 2024 года победителями признана 21 организация, набравшая необходимое количество баллов

Примечания:

- <sup>1</sup> информация о региональных составляющих национальных (федеральных) проектов приведена справочно и выделена курсивом;
- <sup>2</sup> регулярные перевозки не осуществляются;
- <sup>3</sup> по данным РИА Рейтинг <https://ria.ru/20250217/rejting-1999152726.html>;
- <sup>4</sup> значение показателя будет опубликовано Росстатом в сентябре 2025;
- <sup>5</sup> приведена оценка за 2024 год. Данные в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным планом статистических работ;
- <sup>6</sup> показатель на 1000 чел. населения Крымстатом не разрабатывается;
- <sup>7</sup> плановые значения показателей приведены в соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденным Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э. Файзуллинным от 27.12.2024 № 25-П/16;
- <sup>8</sup> значения показателя приведены нарастающим итогом, с начала реализации регионального проекта;

-9 - плановые значения показателя откорректированы в учетом сложившейся ситуации.

## Часть II. Ресурсное обеспечение

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
<b>ВСЕГО</b>	Всего		Прямое финансирование отсутствует			
	в том числе					
	федеральный бюджет					
	бюджет г. Севастополя					
	бюджет г. Москвы					
внебюджетные средства						
<b>1. Цель Стратегии: Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью</b>						
<b>Региональные составляющие национального проекта «Производительность труда»<sup>1</sup></b>						
РП «Системные меры по повышению производительности труда»	Всего		0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
	в том числе					
	федеральный бюджет		0	0	0	
	бюджет г. Севастополя		0	0	0	
	внебюджетные средства		0	0	0	
РП «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях»	Всего		0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
	в том числе					
	федеральный бюджет		0	0	0	
	бюджет г. Севастополя		0	0	0	
	внебюджетные средства		0	0	0	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Международная кооперация и экспорт»<sup>1</sup></b>						
РП «Экспорт продукции АПК»	Всего		0	0	0	
	в том числе					
	федеральный бюджет		0	0	0	
	бюджет г. Севастополя		0	0	0	
	внебюджетные средства		0	0	0	
РП «Системные меры развития»	Всего		0	0	0	Финансирование в

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
<i>международной кооперации и экспорта на территории гфз Севастополя»</i>		<i>в том числе</i>				<i>2024 году не предусмотрено</i>
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>внебюджетные средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>РП «Промышленный экспорт в гфз Севастополе»</i>		<i>Всего</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Финансирование в 2024 году не предусмотрено</i>
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ИТОГО по цели 1		<i>Всего</i>	<b>1 371 555,6</b>	<b>225 780,2</b>	<b>2 276 916,4</b>	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<b>1 240 594,5</b>	<b>1 473 132,4</b>	<b>1 471 821,3</b>	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	<b>130 961,1</b>	<b>142 588,1</b>	<b>132 277,6</b>	
		<i>внебюджетные средства</i>	<b>0</b>	<b>642 082,3</b>	<b>672 817,5</b>	
<b>Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения</b>						
Итого задача 1.1		<b>Всего</b>	<b>28 325,7</b>	<b>28 325,7</b>	<b>28 325,7</b>	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<b>25 825,7</b>	<b>25 825,7</b>	<b>25 825,7</b>	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	
		<i>внебюджетные средства</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.1	Создание устойчивых кооперационных связей между предприятиями судостроения и судоремонта и морского приборостроения	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	В рамках ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя» финансирование в 2024 году не предусмотрено
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.2	Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	В рамках ГП ГС «Развитие промышленности
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения	бюджет г. Севастополя	0	0	0	города Севастополя»
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.1.3	Содействие по включению субъектов промышленной деятельности в сбытово-производственные цепочки промышленности Российской Федерации	Всего	0	0	0	В рамках ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя»
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
	Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования	Всего	28 325,7	28 325,7	28 325,7	
		в том числе				
		федеральный бюджет	25 825,7	25 825,7	25 825,7	
		бюджет г. Севастополя	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения						
Итого задача 1.2		Всего	10240,7	10 240,7	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	10 240,7	10 240,7	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.2.1	Создание и запуск индустриального парка	Всего	10 240,7	10 240,7	0	В рамках мероприятия «Построены и реконструированы объекты обеспечивающей
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	10 240,7	10 240,7	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						инфраструктуры для инвестиционной деятельности Республике и г. Севастополь, в т.ч. созданы «индустриальные парки» ГП ГС «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе» (постановление Правительства Севастополя от 29.12.2021 № 725-ПП)
1.2.2	Формирование инвестиционной политики города Севастополя, определяющей основные приоритеты, инструменты реализации, необходимые меры снижения рисков ведения инвестиционной деятельности на территории города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий ДЭРС
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.2.3	Вовлечение предприятий в приоритетный проект «Индустриальные парки» в рамках ГП ГС «Развитие	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках ГП ГС «Развитие
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017-2022 годы» (постановление Правительства Севастополя от 24.10.2016 № 1005-ПП), ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328) ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя» (постановление Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 955-ПП)	внебюджетные средства	0	0	0	инвестиционной деятельности в городе Севастополе»
1.2.4	Разработка и реализация дополнительных мер в сфере научно-технической, инновационной и промышленной политики, а также совершенствование государственно-частного партнерства в развитии науки и технологий, направленных на активизацию спроса реального сектора экономики на инновации в городе Севастополе	Всего	0	0	0	В рамках ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя» финансирование в 2024 году не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.2.5	Создание технопарка в сфере приборостроения и сфере	Всего	0	0	0	
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	высоких технологий в городе Севастополе	федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий</b>						
Итого задача 1.3		Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.3.1	Разработка механизмов для выхода предприятий IT сферы на рынки США, Европы	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.3.2	Создание и запуск технопарка «Инкерман»	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.3.3	Содействие интеллектуальной модернизации городского хозяйства, транспорта, безопасности, здравоохранения, образования и туризма в рамках приоритетного проекта Севастополя «Умный город»	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия</b>						
Итого задача 1.4		Всего	<b>801 713,3</b>	<b>1 687 960,5</b>	<b>1 718 694,9</b>	
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
		федеральный бюджет	752 329,3	984 867,2	984 867,2	
		бюджет г. Севастополя	49 384,0	61 011,0	61 010,2	
		внебюджетные средства	0	642 082,3	672 817,5	
1.4.1	Подготовка комплекса мероприятий по формированию земельного банка участков сельскохозяйственного назначения	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий ДИЗО, ДАиГ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.4.2	Разрешение вопросов принадлежности прав собственности на земельные участки с хозяйствующими субъектами и федеральными органами власти	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий Севреестра
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.4.3	Формирование программы подведения необходимой инфраструктуры к земельным участкам города с целью вовлечения необрабатываемых земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии с назначением использования земельного участка	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий ДГХ, ДСХиПР
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.4.4	Разработка инвестиционной процедуры и механизмов передачи земельных участков, подготовленных к вовлечению в сельскохозяйственный оборот и обеспеченных необходимой инфраструктурой	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий ДГХ, ДСХиПР, ДИЗО, ДЭРС
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.4.5	Осуществление мероприятий	Всего	0	0	0	Согласно ГП ГС



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	по внедрению новых и восстановлению существующих систем оросительной гидромелиорации (в том числе с установкой современного поливного оборудования)	в том числе				«Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» реализация мероприятия предусмотрена в 2027 году
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.4.6	Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями (семечковыми, косточковыми и орехоплодными культурами)	Всего	0	0	0	Данное мероприятие отсутствует в ГП ГС «Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», введены новые мероприятия (результаты): описании мероприятия
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
	внебюджетные средства	0	0	0		
	Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников	Всего	476,9	598,0	597,5	
		в том числе				
		федеральный бюджет	452,6	452,6	452,6	
		бюджет г. Севастополя	24,3	24,3	23,8	
	внебюджетные средства	0	121,1	121,1		
	Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади	Всего	484,3	605,4	605,4	
		в том числе				
федеральный бюджет		460,1	460,1	460,1		
бюджет г. Севастополя		24,2	24,2	24,2		
внебюджетные средства	0	121,1	121,1			
Осуществлена закладка	Всего	389 348,5	486 685,6	502 053,3		

96

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств	в том числе				
		федеральный бюджет	369 881,0	369 881,0	369 881,0	
		бюджет г. Севастополя	19 467,5	19 467,5	19 467,4	
		внебюджетные средства	0	9 7337,1	112 704,7	
	Сохранена площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств	Всего	389 348,5	486 685,6	502 053,1	
		в том числе				
		федеральный бюджет	369 881,0	369 881,0	369 881,0	
		бюджет г. Севастополя	19 467,5	19 467,5	19 467,4	
		внебюджетные средства	0	97 337,1	112 704,7	
1.4.7	Возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений (несвязанная поддержка в отрасли растениеводства)	Всего	0	0	0	Мероприятие в ГП ГС «Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» к реализации на 2024 год не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
1.4.8	Возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, приобретение оборудования с целью повышения эффективности переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в городе Севастополе	Всего	0	0	0	Мероприятие в ГП ГС «Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» к реализации на 2024
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
	внебюджетные средства	0	0	0		

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
1.4.9	Возмещение части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями на закладку, реконструкцию, модернизацию и обновление питомников в отрасли виноградарства и садоводства	Всего	0	0	0	год не предусмотрено Мероприятие в ГП ГС «Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» к реализации на 2024 год не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
1.4.10	Возмещение части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями на модернизацию и обновление сельхозтехники	Всего	2 309,6	4 619,2	4 619,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0		
		бюджет г. Севастополя	2 309,6	2 309,6	2 309,6	
1.4.11	Возмещение части затрат на прирост, приобретение и сохранение сельскохозяйственных животных	Всего	7 816,9	7 816,9	7 816,9	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	7 816,9	7 816,9	7 816,9	
1.4.12	Возмещение части затрат на развитие пчеловодства	Всего	156,3	312,6	312,6	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	156,3	156,3	156,3	
1.4.13	Реализация мероприятий по поддержке начинающих крестьянских (фермерских)	Всего	11 772,3	11 772,4	11 772,3	Мероприятие включено в ГП ГС «Развитие малого и
		в том числе				
		федеральный бюджет	11 654,6	11 654,6	11 654,6	
		внебюджетные средства	0	156,3	156,3	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	хозяйств	бюджет г. Севастополя	117,7	117,8	117,7	среднего предпринимательства в городе Севастополе» (постановление Правительства Севастополя от 20.12.2021 № 665- ПП)
		внебюджетные средства	11 772,3	11 772,4	11 772,3	
1.4.14	Реализация мероприятий по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Всего	0	0	0	Мероприятие отсутствует в ГП ГС «Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» для реализации в 2024 году
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.4.15	Развитие винодельческого бренда города – «Terroir Sevastopol»	Всего	0	688 864,8	688 864,8	В рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственног о, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», утвержденной
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	232 537,9	232 537,9	
		бюджет г. Севастополя	0	11 626,9	11 626,9	
		внебюджетные средства	0	444 700,0	444 700,0	

96

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						постановлением Правительства Севастополя от 28.02.2022 № 65-ПП
1.4.16	Развитие винного туризма	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки						
Итого задача 1.5		Всего	44 497,3	44 497,3	44 497,3	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	44 497,3	44 497,3	44 497,3	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.5.1	Разрешение вопросов принадлежности прав собственности на земельные участки между хозяйствующими субъектами и федеральными органами власти	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий Севреестра
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.5.2	Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие промышленного рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры	Всего	44 497,3	44 497,3	44 497,3	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	44 497,3	44 497,3	44 497,3	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.5.3	Определение границ и выделение рыбоводных участков, внесение	Всего	0	0	0	
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	изменений в них, в том числе в целях оптимизации количества рыбоводных участков и их размещения на водных объектах рыбохозяйственного значения	федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.5.4	Формирование инфраструктуры для функционирования полного цикла переработки рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, а также повышение эффективности переработки и реализации рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.5.5	Развитие гастрономического туризма	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра</b>						
Итого задача 1.6		Всего	<b>486 778,6</b>	<b>486 778,6</b>	<b>485 398,5</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>462 439,5</b>	<b>462 439,5</b>	<b>461 128,4</b>	
		бюджет г. Севастополя	<b>24 339,1</b>	<b>24 339,1</b>	<b>24 270,1</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Безопасные качественные дороги»<sup>1</sup></b>						
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных	Всего	<i>1586 253,5</i>	<i>1 586 253,5</i>	<i>1 586 253,5</i>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<i>727 601,5</i>	<i>727 601,5</i>	<i>727 601,5</i>	
		бюджет г. Севастополя	<i>858 652,0</i>	<i>858 652,0</i>	<i>858 652,0</i>	
		внебюджетные средства	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие  условий	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
РП «Общесистем ные меры развития дорожного хозяйства»	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли	Всего	34 244,9	34 244,9	34 177,9	В соответствии с доп. соглашением от 21.11.2024 № 108-09- 2024-172/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 29.12.2023 № 108-09-2024-172 объем субсидии составляет 34177,7 тыс рублей
		в том числе				
		федеральный бюджет	33 835,9	33 835,9	33 835,9	
		бюджет г.Севастополя	389,0	389,0	342,0	
	внебюджетные средства	0	0	0		
РП «Безопасност ь дорожного движения»	Обеспечение развития и функционирования работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи	Всего	780 172,6	780 172,6	780 049,1	Отклонение в сумме 123,50 рублей в результате экономии средств по факту выполненных работ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	780 171,6	780 171,6	780 049,1	
	внебюджетные средства	0	0	0		
1.6.1	Координация ОИГВов г. Севастополя в реализации строительства объектов ФЦП (в части транспортно- логистического развития города Севастополя)	Всего	357 254,0	357 254,0	355 873,8	Экономия средств по результатам торгов и оплаты по факту выполненных работ
		в том числе				
		федеральный бюджет	339 391,0	339 391,0	338 079,9	
		бюджет г.Севастополя	17 863,0	17 863,0	17 793,9	
	внебюджетные средства	0	0	0		

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
1.6.2	Анализ текущей и прогнозной загрузки сети автомобильных дорог города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий ДТРДТИ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.6.3	Анализ перспективной потребности в перевалке грузов через порт города	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий ДТРДТИ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.6.4	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта города Севастополя	Всего	129 524,6	129 524,6	129 524,6	
		в том числе				
		федеральный бюджет	123 048,5	123 048,5	123 048,5	
		бюджет г.Севастополя	6 476,1	6 476,1	6 476,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.6.5	Анализ перспективы использования портовых мощностей Севастополя для перевалки контейнерных грузов в рамках торговых потоков Причерноморья	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.6.6	Проработка возможности организации регулярного морского пассажирского сообщения с другими городами Черноморского побережья и использования для этих целей лизинговых инструментов Минпромторга России	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
1.6.7	Комплексное развитие территории «7 км	Всего	0	0	0	
		в том числе				



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	Балаклавского шоссе» города Севастополя	федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>2. Цель Стратегии: Становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга</b>						
ИТОГО по цели 2		Всего	<b>9 811 627,2</b>	<b>9830648,2</b>	<b>9739896,5</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>8 549 964,6</b>	<b>8 561 769,4</b>	<b>8 503 924,3</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>995 152,4</b>	<b>968 448,6</b>	<b>951 701,6</b>	
		бюджет г.Москвы	<b>266 510,2</b>	<b>266 510,2</b>	<b>266 026,0</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>33 920,0</b>	<b>18 244,6</b>	
<b>Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»<sup>1</sup></b>						
РП «Цифровое государствен ное управление»	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ; цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Информацио нная инфраструкт ура»	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	<i>онлайн сервисов</i>					
РП «Кадры для цифровой экономики»	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций	<i>Всего</i>	0	0	0	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	0	0	0	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	0	0	0	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	
РП «Цифровые технологии»	Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий	<i>Всего</i>	0	0	0	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	0	0	0	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	0	0	0	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	
РП «Информацио нная безопасность »	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями	<i>Всего</i>	0	0	0	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	0	0	0	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	0	0	0	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»<sup>1</sup></b>						
РП «Создание благоприятны х условий для осуществлени я деятельности самозанятым и гражданам»	Обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в	<i>Всего</i>	3 238,1	3 238,1	3 238,1	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	3 205,7	3 205,7	3 205,7	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	32,4	32,4	32,4	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	<i>офлайн- и онлайн-форматах</i>					
РП «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП), а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков	<i>Всего</i>	95 646,0	95 646,0	95 645,9	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	55 494,5	55 494,5	55 494,5	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	40 151,5	40 151,5	40 151,4	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах. Оказание комплекса услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей,	<i>Всего</i>	8 412,7	8 412,7	8 412,6	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	8 328,5	8 328,5	8 328,5	
		<i>бюджет г. Севастополя</i>	84,2	84,2	84,1	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие  или МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включает	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
<b>Задача 2.1. Формирование делового центра</b>						
Итого задача 2.1		Всего	<b>195 322,0</b>	<b>204 037,8</b>	<b>192 617,9</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>60 350,4</b>	<b>60 350,4</b>	<b>60 350,4</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>134 971,6</b>	<b>143 687,4</b>	<b>132 267,5</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»<sup>1</sup></b>						
РП «Информационная инфраструктура»	Реализация мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.1.1	Создание региональных институтов управления инвестиционной политикой (Агентство развития, Корпорация развития)	Всего	20 067,8	20 067,8	20 067,8	Обеспечение деятельности АО «Корпорация развития Севастополя»
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	20 067,8	20 067,8	20 067,8	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.1.2	Создание (привлечение) в город предприятий, занятых в сфере оказания услуг для бизнеса	Всего	4 667,9	4 667,9	4 667,9	Финансирование мероприятий, реализуемых НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства » в рамках РП «Создание системы акселерации
		в том числе				
		федеральный бюджет	4 621,2	4 621,2	4 621,2	
		бюджет г.Севастополя	46,7	46,7	46,7	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе», в части мероприятий Центра поддержки экспорта города Севастополя
2.1.3	Повышение доступности заемного финансирования для промышленных предприятий города	Всего	61 129,2	61 129,2	61 129,2	Для обеспечения уставной деятельности по предоставлению льготных займов субъектом деятельности в сфере промышленности осуществлена докапитализация НКО – фонд «Государственный фонд развития промышленности города Севастополя»
		в том числе				
		федеральный бюджет	55 729,2	55 729,2	55 729,2	
		бюджет г.Севастополя	5 400,0	5 400,0	5 400,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.1.4	Подготовка инвестиционных продуктов на территории города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий ДЭРС и инфраструктуры поддержки
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.1.5	Создание благоприятной конкурентной среды	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
			бюджет г.Севастополя	внебюджетные средства		
2.1.6	Развитие имущественных отношений в городе Севастополе	Всего	109 457,1	118 172,9	106 753,0	Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественных отношений в городе Севастополе» ГП ГС «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе»
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	109 457,1	118 172,9	106 753,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра</b>						
<b>Итого задача 2.2</b>		<b>Всего</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>9 355,4</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	4 500,0	4 500,0	4 308,3	
		бюджет г.Севастополя	5 500,0	5 500,0	5 047,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.2.1	Содействие снижению дисбаланса между профессионально- квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда путем совершенствования планирования и оптимизации приема на обучение в системе профессионального образования,	Всего	1 000,0	1 000,0	900,0	По итогам конкурсных процедур образовалась экономия. АНО по оказанию услуг в экономической и социальной сферах «Центр бюджетного мониторинга» г. Петрозаводск подготовила
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	1 000,0	1 000,0	900,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	профессионального обучения и профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости населения					аналитический отчет о формировании потребности в квалифицированных трудовых ресурсах города Севастополя на 2024-2029 гг.
2.2.2	Реализация мер по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости	Всего	0	0	0	Объем финансирования мероприятия включен в п. 3.2.12
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.2.3	Разработка программ развития СевГУ, повышение кооперации с индустриальными партнерами и ведущими высшими учебными заведениями	Всего	0	0	0	В рамках государственного задания СевГУ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.2.4	Проектирование, строительство и реконструкция объектов СевГУ. Создание морского технопарка	Всего	0	0	0	Финансирование СевГУ на данные цели не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.2.5	Стимулирование кооперации с научными площадками и индустриальным парком		Срок реализации: 2025–2030 годы			Грант в форме субсидии на условиях паритетного
		Всего	9 000,0	9 000,0	8 455,4	
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
		федеральный бюджет	4 500,0	4 500,0	4 308,3	финансирования с РНФ: 50 процентов - из бюджета города Севастополя, 50 процентов - средства РНФ. По неизрасходованным остаткам направлен запрос в ДФ о предоставлении возможности использования средств в 2025 году.
		бюджет г.Севастополя	4 500,0	4 500,0	4 147,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.2.6	Создание на базе Филиала МГУ им. М.В.Ломоносова научно-образовательного центра «Ломоносов-парк»	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 2.3. Формирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма</b>						
Итого задача 2.3		Всего	<b>3 222 412,5</b>	<b>3 211 226,8</b>	<b>3 209 784,1</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>3 019 282,5</b>	<b>3 019 282,5</b>	<b>3 019 282,5</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>203 130,0</b>	<b>191 944,3</b>	<b>190 501,6</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»<sup>5</sup></b>						
РП «Развитие туристическо й инфраструкт уры»	Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и	Всего	31 697,1	31 697,1	31 697,1	
		в том числе				
		федеральный бюджет	31 380,1	31 380,1	31 380,1	
		бюджет г.Севастополя	317,0	317,0	317,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	<i>автокемпингов) за счет средств резервного фонда Правительства. Осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Осуществление государственной поддержки развития инфраструктуры туризма</i>					
РП «Совершенство вание управления в сфере туризма»	<i>Предоставление субсидии НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления выплаты меры поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям туристской индустрии при осуществлении ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления</i>	<i>Всего</i>	0	0	0	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	0	0	0	
		<i>бюджет г.Севастополя</i>	0	0	0	
		<i>внебюджетные средства</i>	0	0	0	
2.3.1	Реализация мероприятий по кадастрированию и оформлению правоустанавливающих	Всего	921,1	1793,1	350,5	Уровень освоения бюджетных средств по кассовому расходу составил 19,55%.
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	921,1	1793,1	350,5	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	документов на право собственности на объекты недвижимости на территории города Севастополя	внебюджетные средства	0	0	0	Проведение конкурентных процедур позволило заключить государственные контракты на оказание услуг с низкой стоимостью единицы услуги за один земельный участок
2.3.2	Проведение мероприятий по расчистке и реновации прибрежных и морских территорий города	Всего	0	0	0	Мероприятия проводились за счет операторов пляжей
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.3	Формирование информационно-коммуникационной среды «гостеприимства» для жителей и гостей города Севастополя	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.4	Формирование нормативной базы по использованию объектов частной собственности в качестве средств размещения	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.5	Проектирование, строительство объектов культуры и реконструкция с элементами реставрации объектов культурного	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	наследия, а также приспособление для современного использования объектов федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» и федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»					
2.3.6	Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская Гавань», в том числе создание яхтенной марины, г. Севастополь	Всего	3 178 192,1	3 178 192,1	3 178 192,1	
		в том числе				
		федеральный бюджет	3 019 282,5	3 019 282,5	3 019 282,5	
		бюджет г.Севастополя	158 909,6	158 909,65	158 909,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.7	Формирование международного туристического бренда города Севастополя	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.8	Реализация проекта военно-исторического парка	Всего	0	0	0	
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие  «Федюхины высоты»	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.9	Реализация проекта «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма»	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.3.10	Сохранение биологического разнообразия	Всего	43 299,3	31 241,5	31 241,5	ГП ГС «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» (в ред. от 29.11.2024 № 540- ПП). Экономия при проведении процедуры закупок
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	43 299,3	31 241,5	31 241,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города</b>						
<b>Итого задача 2.4</b>		<b>Всего</b>	<b>216 606,3</b>	<b>216 606,3</b>	<b>177 886,7</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>206 121,8</b>	<b>206 121,8</b>	<b>168 992,4</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>10 484,5</b>	<b>10 484,5</b>	<b>8 894,3</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.4.1	Разработка плана мероприятий по завершению строительства не введенных в эксплуатацию объектов санаторно- курортного комплекса	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.4.2	Разработка и включение мероприятий по привлечению инвестиций в поддержание и	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	развитие курортно-санаторной инфраструктуры города в государственную программу города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы»	бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.4.3	Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур», г. Севастополь	Всего	216 606,3	216 606,3	177 886,7	В рамках реализации объекта «Реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь)» не освоены средства в полном объеме и возвращены в федеральный бюджет
		в том числе				
		федеральный бюджет	206 121,8	206 121,8	168 992,4	
		бюджет г.Севастополя	10 484,5	10 484,5	8 894,3	
2.4.4	Разработка концепции курортно-санаторного бренда Севастополя	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры</b>						
<b>Итого задача 2.5</b>		<b>Всего</b>	<b>5 550 808,2</b>	<b>5 596 533,0</b>	<b>5 559 253,2</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>5 255 608,7</b>	<b>5 267 413,5</b>	<b>5 246 889,5</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>287 718,4</b>	<b>287 718,4</b>	<b>286 638,0</b>	
		бюджет г.Москвы	<b>7 481,1</b>	<b>7 481,1</b>	<b>7 481,1</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>33 920,0</b>	<b>18 244,6</b>	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
2.5.1	Строительство электроэнергетических объектов	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.5.2	Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей	Всего	1 342 735,0	1 342 735,0	1 342 096,8	В рамках реализации объекта «Реконструкция квартальной котельной по ул. Ракетная, 10» не освоены средства в полном объеме и возвращены в федеральный бюджет.
		в том числе				
		федеральный бюджет	1 275 597,8	1 275 597,8	1 274 991,5	
		бюджет г.Севастополя	67 137,2	67 137,2	67 105,3	
		бюджет г.Москвы	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	44 016,7	55 821,5	34 856,1	Оплата произведена согласно актам выполненных работ.
		в том числе				
		федеральный бюджет	34 054,5	45 859,3	25 942,4	
		бюджет г.Севастополя	2 481,1	2 481,1	1 432,6	
		бюджет г.Москвы	7 481,1	7 481,1	7 481,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.5.3	Развитие цифрового наземного телерадиовещания на территории города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Выполняется в рамках полномочий ДЦР
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.5.4	Создание условий для развития инфраструктуры информационно- коммуникационных	Всего	0	0	0	Выполняется в рамках полномочий ДЦР
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	технологий операторами связи всех форм собственности	внебюджетные средства	0	0	0	
2.5.5	Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	Всего	876 607,3	876 607,3	876 606,5	Оплата произведена согласно актам выполненных работ
		в том числе				
		федеральный бюджет	832 777,0	832 777,0	8 32776,2	
		бюджет г.Севастополя	43 830,3	43 830,3	43 830,3	
		бюджет г. Москвы	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.5.6	Строительство и реконструкция объектов водоотведения	Всего	3277018,9	3277018,9	3 277 018,9	Оплата произведена согласно актам выполненных работ.
		в том числе				
		федеральный бюджет	311 179,4	3 113 179,4	3 113 179,4	
		бюджет г.Севастополя	163 839,5	163 839,5	163839,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	10 430,3	44 350,3	28 674,8	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	10 430,3	10 430,3	10 430,3	
		внебюджетные средства	33 920,0	18 244,6	33 920,0	
2.5.7	Проведение технико- экономического обоснования вариантов технических решений гарантированного источника водообеспечения города Севастополя с перспективой развития	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.5.8	Реализация проекта Energy Net	Всего	0	0	0	Исключен из портфеля проектов (решение Совета по стратегическому развитию и
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						приоритетным проектам г. Севастополя (протокол от 29.12.2018 № 86/ПРС)
<b>Задача 2.6. Развитие системы государственного управления</b>						
<b>Итого задача 2.6</b>		<b>Всего</b>	<b>616 478,2</b>	<b>592 244,3</b>	<b>590 999,2</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>4 101,2</b>	<b>4 101,2</b>	<b>4 101,2</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>353 347,9</b>	<b>329 114,0</b>	<b>328 353,1</b>	
		бюджет г.Москвы	<b>259 029,1</b>	<b>259 029,1</b>	<b>258 544,9</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6.1	Выработка подходов к формированию отраслевых документов стратегического планирования в условиях структурных сдвигов и изменений в экономике города	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Реализация в рамках полномочий ИОГС
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6.2	Совершенствование инструментов прогнозирования в отраслях экономики, создание механизма публичного обсуждения и согласования прогноза	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Реализация в рамках полномочий ДЭРС, ДФ, ДТСЗН
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6.3	Разработка регламентов сквозных процессов в части, касающейся документооборота и исполнения документов, находящихся на контроле	<b>Всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Финансирование не требуется. Выполнялось в рамках полномочий
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.6.4	Внедрение методов программно-целевого бюджетирования,	<b>Всего</b>	<b>232 616,2</b>	<b>208 425,7</b>	<b>207 836,7</b>	Экономия образовалась в связи
		в том числе				



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	формирование регионального бюджета по программному принципу в городе Севастополе	федеральный бюджет	0	0	0	с тем, что потребность в закупке товаров, работ, услуг к концу 2024 года утратила свою актуальность
		бюджет г.Севастополя	232 616,2	208 425,7	207 836,7	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.6.5	Формирование программ обучения работников ИО г. Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализация мероприятия в рамках полномочий АГиПС
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
2.6.6	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и интеграционной среды взаимодействия ИО г. Севастополя и населения	Всего	146 979,8	146 979,8	146 501,61	Экономия по результатам проведения закупочных процедур
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		бюджет города Москвы	146 979,8	146 979,8	146 501,61	
2.6.7	Развитие электронного правительства	Всего	204 100,5	204 100,5	203 942,0	Экономия по результатам проведения закупочных процедур
		в том числе				
		федеральный бюджет	4 101,2	4 101,2	4 101,2	
		бюджет г. Севастополя	87 950,0	87 950,0	87 797,5	
		бюджет г. Москвы	112 049,3	112 049,3	112 043,3	
2.6.8	Разработка и внедрение средств обеспечения управленческой и типовой деятельности ИО г. Севастополя, оптимизация административных процедур и внедрение информационных	Всего	0	0	0	В связи с изменением структуры ГП ГС «Развитие информационного общества города Севастополя», средства на
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	систем автоматизации предоставления государственных услуг населению и исполнения государственных функций по сферам жизнедеятельности					реализацию мероприятия предусмотрены в мероприятии 2.6.6
2.6.9	Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы	Всего	4 077,9	4 077,9	4 058,5	Неисполнение в объеме 19,45 тыс. руб. связано с переносом образовательной организацией обучения с 2024 на 2025 год и отказом от заключения гос. контракта в декабре 2024, а также механизмом финансирования на основании государственного образовательного сертификата – образовательная организация подтвердила расходы для получения гранта в объеме, менее планируемого
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	4 077,9	4 077,9	4 058,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	
2.6.10	Реализация мер, направленных на внедрение информационных технологий в рамках ЕСУБП и	Всего	28 703,8	28 660,4	28 660,4	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие  бюджетного планирования	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
			бюджет г.Севастополя	28 703,8		
внебюджетные средства	0	0	0			
<b>3. Цель Стратегии: Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей</b>						
ИТОГО по цели 3		Всего	<b>37 383 980,0</b>	<b>37 148 440,3</b>	<b>33 470 000,4</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>21 837 696,3</b>	<b>16 584 864,2</b>	<b>16 151 058,0</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>9 583 856,5</b>	<b>9 619 962,7</b>	<b>9 170 303,2</b>	
		Средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	<b>48 966,5</b>	<b>48 966,5</b>	<b>46 604,1</b>	
		бюджет г.Москвы	<b>4 426 938,2</b>	<b>5 411 103,0</b>	<b>4 344 622,4</b>	
		местный бюджет	<b>3 616,6</b>	<b>3 616,6</b>	<b>3 564,0</b>	
		внебюджетные средства	<b>1 482 906,2</b>	<b>5 479 927,3</b>	<b>3 753 848,7</b>	
<b>Задача 3.1. Обустройство городского пространства</b>						
Итого задача 3.1		Всего	<b>10 784 863,5</b>	<b>5 506 269,1</b>	<b>5 169 625,0</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>6 880 485,5</b>	<b>1 544 985,6</b>	<b>1 489 964,8</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>1 824 090,3</b>	<b>1 880 995,7</b>	<b>1 622 740,3</b>	
		бюджет г. Москвы	<b>2 076 671,1</b>	<b>2 076 671,2</b>	<b>2 053 355,9</b>	
		местный бюджет	<b>3 616,6</b>	<b>3 616,6</b>	<b>3 564,0</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1	Утверждение Генерального плана города Севастополя с учетом основных показателей Стратегии	Всего	0	0	0	По результатам проведения конкурсной процедуры между ГАУС «НИИ ГАИС» и ГАУ «Институт Генплана Москвы» заключен договор от 10.01.2023
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						№ 12/2022-КП. Финансирование договора в 2024 году не предусмотрено
3.1.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог	Всего	7 541 623,4	2 273 342,4	2 073 091,6	Неосвоение бюджетных средств в полном объеме связано с возвратом проектной документации от госэкспертизы подрядчикам на доработку. Работы будут завершены в 2025
		в том числе				
		федеральный бюджет	6 698 122,5	1 362 622,6	1 335 771,0	
		бюджет г.Севастополя	843 500,9	910 719,8	737 320,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.3	Разработка и реализация государственной программы города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе»	Всего	595 757,5	595 757,5	520 652,8	Процент освоения от плана - 87,39%, в связи с экономией. Денежные средства в размере 75104,61 тыс. руб. возвращены в бюджет
		в том числе				
		федеральный бюджет	182 363,0	182 363,0	154 193,8	
		бюджет г.Севастополя	413 394,5	413 394,5	366 459,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.4	Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия регионального значения	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.5	Разработка и реализация комплекса мер, направленных	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется.
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	на развитие территориальных кластеров города Севастополя с учетом документов территориального планирования	федеральный бюджет	0	0	0	Реализуется в рамках полномочий ДАиГ
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.6	Разработка нормативной правовой базы по регулированию нестационарной торговой сети на территории города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий ДСХиПР
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.7	Разработка правил землепользования и застройки города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий ДАиГ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.8	Обеспечение разработки и утверждения проекта планировки и проекта межевания территорий	Всего	71 384,0	61 070,5	61 070,5	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	71 384,0	61 070,5	61 070,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.9	Разработка программ и схем по планированию развития транспортной системы города Севастополя	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.10	Разработка мероприятий по формированию современного транспортного комплекса и модели управления транспортным комплексом	Всего	39 049,9	39 049,9	38 759,6	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	39 049,9	39 049,9	38 759,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
3.1.11	Проектирование и создание базы ГИС и элементов информационно- аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.12	Формирование комплексной велопешеходной среды города	Всего	250 000,0	250 000,0	250 000,0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		бюджет г. Москвы	250 000,0	250 000,0	250 000,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.1.13	Благоустройство дорог, дворов, фасадов, подъездов, парков, мест отдыха, городских рек	Всего	1 892 123,7	1 892 123,8	1 864 754,1	<i>ДГХ. Оплата по факту выполненных работ</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	115 452,6	115 452,6	111 398,2	
		бюджет г.Москвы	1 776 671,1	1 776 671,2	1 753 355,9	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	50000,0	50 000,0	50 000,0	<i>ДТРДТИ</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		бюджет г.Москвы	50 000,0	50 000,0	50 000,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	162 562,0	162 562,0	157 102,6	Субсидии ВМО на реализацию полномочий по мероприятию ( <i>Андреевский, Гагаринский, Ленинский,</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	158 945,4	158 945,4	153 538,6	
		местный бюджет	3 616,6	3 616,6	3 564,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						<i>Нахимовский, Верхнесадовский, Качинский)</i> Экономия по результатам электронных торгов
		Всего	18 120,0	18 120,0	18 118,2	<i>Андреевский МО</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	18 120,0	18 120,0	18 118,2	
		местный бюджет	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	50 634,9	50 634,9	48 947,9	<i>Гагаринский МО</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	Экономия по результатам
		бюджет г.Севастополя	50 634,9	50 634,9	48 947,9	электронных торгов и поздним сроком проведения закупки
		местный бюджет	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	3 000,0	3 000,0	2 947,6	<i>Ленинский МО</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		местный бюджет	3 000,0	3 000,0	2 947,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	7 783,7	7 783,7	7 740,7	<i>Верхнесадовский МО</i>
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	Экономия по результатам
		бюджет г.Севастополя	7 783,7	7 783,7	7 740,7	электронных торгов
		местный бюджет	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
		Всего	54 231,5	54 231,5	50 853,7	<i>Нахимовский МО</i> Экономия по результатам электронных торгов
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	54 231,5	54 231,5	50 853,7	
		местный бюджет	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
		Всего	28 791,9	28 791,9	28 494,5	<i>Качинский МО</i> Экономия по результатам конкурсных процедур, а также в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, и неисполнением подрядчиками условий контрактов
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	28 175,3	28 175,3	27 878,1	
		местный бюджет	616,6	616,6	616,4	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 3.2. Повышение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг</b>						
Итого задача 3.2		Всего	24 632 071,1	27 401 388,0	25 130 662,8	
		в том числе				
		федеральный бюджет	13 936 556,7	14 013 144,5	13 676 570,1	
		бюджет г.Севастополя	6 898 435,3	6 901 137,5	6 883 317,0	
		бюджет г.Москвы	2 314 172,9	3 276 581,9	2 256 591,2	
		внебюджетные средства	1 482 906,2	3 210 524,1	2 314 184,5	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Образование»<sup>1</sup></b>						
РП «Современная школа»	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и	Всего	64 467,4	64 467,4	64 467,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	39 099,4	39 099,4	39 099,3	
		бюджет г.Севастополя	25 368,0	25 368,0	25 367,9	



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей	внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Цифровая образователь- ная среда»	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
РП «Успех каждого ребенка»	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	Всего	38 632,4	38 632,4	38 632,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	35 311,6	35 311,6	35 311,5	
		бюджет г. Севастополя	3 320,8	3 320,8	3 320,7	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Социальная активность»	Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»	Всего	8 987,2	8 987,2	8 987,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	8 897,3	8 897,3	8 897,3	
		бюджет г. Севастополя	89,9	89,9	89,9	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Всего	18 905,7	18 905,7	18 905,7	
		в том числе				
		федеральный бюджет	16 770,8	16 770,8	16 770,8	
		бюджет г. Севастополя	2 134,9	2 134,9	2 134,9	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
РП «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида»	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»<sup>1</sup></b>						
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Мероприятия по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Всего	78 256,1	78 256,1	78 256,0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	77 473,5	77 473,5	77 473,4	
		бюджет г. Севастополя	782,6	782,6	782,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Борьба с онкологическими заболеваниями»	Мероприятия по переоснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	Всего	5 023,1	5 023,1	5 023,0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	4 972,8	4 972,8	4 972,8	
		бюджет г. Севастополя	50,3	50,3	50,2	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной	Обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Всего	0	0	0
			в том числе			
			федеральный бюджет	0	0	0
			бюджет г. Севастополя	0	0	0
			внебюджетные средства	0	0	0
РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	Расходы на реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения города Севастополя (мероприятия ДКС и ДЗ)	Всего	239 175,9	239 175,9	239 175,9	
			в том числе			
			федеральный бюджет	233 682,7	233 682,7	233 682,7
			бюджет г. Севастополя	5 493,2	5 493,2	5 493,2
			внебюджетные средства	0	0	0
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	Мероприятия по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	Всего	59 012,0	59 012,0	59 012,0	
			в том числе			
			федеральный бюджет	58 421,8	58 421,8	58 421,8
			бюджет г. Севастополя	590,2	590,2	590,2
			внебюджетные средства	0	0	0

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания	
			законом о бюджете	программным документом			
информацион ной системы здравоохранен ия (ЕГИСЗ)»	РП «Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи»	Мероприятия по обеспечению закупки авиационных работ органами государственной власти города Севастополя в целях оказания медицинской помощи	Всего	0	0	0	
			в том числе				
			федеральный бюджет	0	0	0	
			бюджет г.Севастополя	0	0	0	
			внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Культура»<sup>1</sup></b>							
РП «Культурная среда»	Создание дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям	Всего	57 704,2	57 704,1	57 704,1		
			в том числе				
			федеральный бюджет	55 524,5	55 524,4		55 524,4
			бюджет г.Севастополя	2 179,7	2 179,7		2 179,7
			внебюджетные средства	0	0		0
РП «Творческие люди»	Получение гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям; поддержка творческих инициатив, направленных на укрепление	Всего	2 550,0	2 550,0	2 550,0		
			в том числе				
			федеральный бюджет	0	0		0
			бюджет г.Севастополя	2 550,0	2 550,0		2 550,0
			внебюджетные средства	0	0		0

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	<i>российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации</i>					
РП «Цифровая культура»	<i>Получение гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям</i>	<i>Всего</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>бюджет г.Севастополя</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>внебюджетные средства</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Демография»<sup>1</sup></b>						
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	<i>Финансовая поддержка в виде регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. Нуждающиеся семьи получают ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2019 года, до достижения ребенком возраста трех лет. Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных</i>	<i>Всего</i>	<i>187 541,5</i>	<i>219 852,6</i>	<i>220 951,6</i>	<i>Процент кассового исполнения по РП – 100,5 %. Внебюджетные средства - средства ТФОМС</i>
		<i>в том числе</i>				
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<i>бюджет г.Севастополя</i>	<i>187 541,5</i>	<i>187 541,5</i>	<i>187 537,1</i>	
		<i>внебюджетные средства</i>	<i>0</i>	<i>32 311,1</i>	<i>33 414,5</i>	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования					
РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	Мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода	Всего	76 878,7	76 878,7	76 855,7	Не полное кассовое освоение связано с невыплатой денежного поощрения помощникам по уходу в связи с естественной убылью получателей услуг на конец 2024 г. Процент кассового исполнения - 99,97%.
		в том числе				
		федеральный бюджет	76 109,8	76 109,8	76 087,0	
		бюджет г.Севастополя	768,9	768,9	768,7	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Формирован ие системы мотивации граждан к здоровому образу жизни»	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Спорт – норма жизни»	Обеспечение государственной поддержки организаций, входящих в систему спортивной подготовки; приобретение спортивного оборудования и инвентаря для	Всего	5 528,2	5 528,2	5 528,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	5 388,1	5 388,1	5 388,1	
		бюджет г.Севастополя	140,1	140,1	140,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние					
РП «Содействие занятости»	Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий	Всего	31 181,2	31 181,2	31 181,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	30 869,4	30 869,4	30 869,4	
		бюджет г.Севастополя	311,8	311,8	311,8	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.1	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «МФЦ в г. Севастополь» (ГАУ «Цифровой Севастополь – МФЦ в г. Севастополе»)	Всего	395 027,2	406 522,3	395 027,2	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	343 081,5	343 081,5	343 081,5	
		бюджет г.Москвы	51 945,7	63 440,8	51 945,7	
	внебюджетные средства	0	0	0		
3.2.2	Реализация мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в городе Севастополе	Всего	91 303,7	91 303,7	87 846,1	По итогам конкурсных процедур образовалась экономия по гос. контрактам. Кассовое исполнение составило 96,2%.
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	91 303,7	91 303,7	87 846,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.3	Модернизация системы среднего профессионального	Всего	521 460,7	521 460,7	521 458,5	В рамках расходов на выполнение
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	образования (программы обучения)	федеральный бюджет	0	0	0	госзадания в учреждениях среднего профессионального образования (ДОН, ДЗ)
		бюджет г.Севастополя	521 460,7	521 460,7	521 458,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.4	Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя в соответствии с перспективными потребностями рынка труда	Всего	0	0	0	См. п.3.2.3
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.5	Разработка и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Севастополя, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Севастополя, программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Севастополя с целью повышения качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг	Всего	15 232 616,0	18 361 463,9	16 542 457,0	Экономия по результатам тендерных процедур и оплаты по факту выполненных работ
		в том числе				
		федеральный бюджет	7 981 090,2	7 981 090,2	7 873 099,4	
		бюджет г.Севастополя	5 137 580,7	5 137 580,7	5 137 580,7	
		бюджет г.Москвы	211 3945,1	2 917 729,1	2 059 593,3	
	внебюджетные средства		2 325 063,9	1 472 183,6		
3.2.6	Модернизация дошкольного	Всего	125 861,0	126 060,9	121 054,6	Мероприятия



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания	
			законом о бюджете	программным документом			
	образования	в том числе				реализованы в полном объеме. Подрядчиками не предоставлены конечные акты выполненных работ в 2024 году. Средства потребуются для закрытия мероприятия в 2025 году. (ответственный исполнитель в части реализации строительства объектов образования - ДКС)	
		федеральный бюджет	119 024,0	119 214,0	114 627,1		
		бюджет г.Севастополя	6 315,6	6 325,5	6 084,2		
		бюджет г.Москвы	521,4	521,4	343,3		
		внебюджетные средства	0	0	0		
3.2.7	Модернизация образования	общего	Всего	892 147,4	980 469,3	890 603,9	Мероприятия реализованы в полном объеме. Подрядчиками не предоставлены конечные акты выполненных работ в 2024 году. Средства потребуются для закрытия мероприятия в 2025 году (отв. исполнитель в части реализации строительства
			в том числе				
			федеральный бюджет	845 036,9	921 915,9	845 036,9	
			бюджет г.Севастополя	47 110,5	49 613,4	45 567,0	
			бюджет г.Москвы	0	8 940,0	0	
	внебюджетные средства	0	0	0			

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
3.2.8	Привлечение молодых педагогов в общеобразовательные учреждения города Севастополя	Всего	12 385,0	12 385,0	12 265,0	Мероприятие реализовано не в полном объеме по причине снижения количества получателей
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	12 385,0	12 385,0	12 265,0	
3.2.9	Комплексное развитие сети образовательных организаций	Всего	170 707,2	308 897,1	167 655,4	Мероприятие реализовано не в полном объеме. Завершение капитальных ремонтов запланировано на 2025 год: ГБДОУ «Детский сад № 126», оснащение объекта-новостройки (Детский сад. Ленинский район, ул. Руднева).
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	22 867,5	22 867,5	22 867,5	
		бюджет г.Москвы	147 760,7	285 950,6	144 708,9	
		внебюджетные средства	79,0	79,0	79,0	
3.2.10	Разработка системы и мониторинг уровня обеспечения социальными услугами жителей города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализация в рамках полномочий ДТСЗН
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
3.2.11	Разработка и реализация мероприятий по привлечению негосударственных (частных) организаций для организации	Всего	7 526,5	7 526,5	7 375,6	Отклонение кассовых расходов от плана связано с количеством
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	7 526,5	7 526,5	7 375,6	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	социального обслуживания населения с помощью государственно-частного партнерства	внебюджетные средства	0	0	0	негосударственных организаций, с которыми заключены соглашения о предоставлении социальных услуг
3.2.12	Реализация мер по формированию и развитию системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по направлению органов службы занятости	Всего	2 759,7	2 759,7	2 251,4	По итогам конкурсных процедур образовалась экономия по государственным контрактам на приобретение услуг по профессиональному обучению. В 2024 году в рамках активной политики занятости населения прошли обучение 232 безработных гражданина, или на 101,7%.
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	2 759,7	2 759,7	2 251,4	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.13	Разработка и утверждение комплекса мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городе Севастополе	Всего	101 058,9	101 058,9	101 051,6	Средства на проведение мероприятий по массовому спорту, в том числе с участием населения города Севастополя. Также средства были
		в том числе				
		федеральный бюджет	12 000,0	12 000,0	12 000,0	
		бюджет г.Севастополя	79 058,9	79 058,9	79 051,6	
		внебюджетные средства	10 000,0	10 000,0	10 000,0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						выделены в рамках ФП «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на выполнение работ по устройству «умной» спортивной площадки в пос. Кача, по ул. Покрышкина, 9; дооснащению модульного спортивного зала по ул. Симонок, 53.
3.2.14	Строительство медицинских учреждений	Всего	2 353 581,6	2 353 581,6	2 306 396,2	В рамках реализации объектов «Многопрофильный лечебно- диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь» и «Севастопольская больница скорой медицинской помощи» не освоены средства в полном объеме и возвращены в федеральный бюджет. Экономия средств составила 44376,47 тыс. рублей
		в том числе				
		федеральный бюджет	2 235 902,5	2 235 902,5	2 191 076,4	
		бюджет г.Севастополя	117 679,1	117 679,1	115 319,8	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
3.2.15	Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация медицинских учреждений	Всего	2 852 219,7	2 852 219,7	2 744 543,9	Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур
		в том числе				
		федеральный бюджет	2 708 315,2	2 708 315,2	2 606 023,6	
		бюджет г.Севастополя	143 904,5	143 904,5	138 520,3	
		бюджет г.Москвы	0	0	0	
	внебюджетные средства	0	0	0		
3.2.16	Обновление материально- технической базы медицинских учреждений	Всего	1 533 921,7	937 481,6	892 960,5	Экономия по результатам тендерных процедур, оплата по факту выполненных работ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	61 094,5	62 100,4	61 038,6	
		внебюджетные средства	14 72827,2	875 381,2	831 921,9	
3.2.17	Приобретение автомобильного транспорта и специализированной техники для медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Всего	3 000,0	2 493, 3	2 493, 3	
		в том числе				
		федеральный бюджет	2 850,0	2 368,7	2 368,7	
		бюджет г.Севастополя	150,0	124,6	124,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.18	Информатизация подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя учреждений, в том числе обеспечение защиты информационных сетей, работы ГЛОНАСС	Всего	21 278,0	21 278,0	21 278,0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	21 278,0	21 278,0	21 278,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.19	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	Всего	140 213,6	139 422,5	139 020,0	Экономия средств из расчета за фактически отработанное время (исключается оплата
		в том числе				
		федеральный бюджет	475,0	475,0	475,0	
		бюджет г.Севастополя	139 738,6	138 947,5	138 545,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						при нахождении в очередном отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, в связи с болезнью, увольнением и пр.)
3.2.20	Разработка и поддержание в актуальном состоянии карты расположения объектов здравоохранения первичного звена на территории города Севастополя (с выделением объектов, находящихся в сельской местности)	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.21	Разработка и реализация организационных мероприятий по увеличению объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, проживающим на территории города Севастополя в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, ФМБА России и РАМН, а также в государственных медицинских учреждениях,	Всего	174 774,6	174 774,6	174 774,6	
		в том числе				
		федеральный бюджет	31 863,0	31 863,0	31 863,0	
		бюджет г.Севастополя	142 911,6	142 911,6	142 911,6	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие  подведомственных городу Севастополь	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
3.2.22	Разработка и реализация комплексной программы профилактики заболеваемости населения	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.23	Разработка и реализация комплексной программы мониторинга состояния здоровья и диагностики заболеваемости населения	Всего	0	0	0	Мероприятия мониторинга и диагностики включены в ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя». Осуществляется мониторинг мероприятий по иммунизации населения, проводимой в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.24	Разработка и реализация комплекса медико-профилактических мер,	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение негативного влияния вредных условий труда, формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака и информирование населения об их вреде, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье в городе Севастополе	бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.2.25	Реализация мероприятий, включенных в ГП ГС, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Всего	228,7	228,7	150,0	Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по контракту
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	228,7	228,7	150,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем</b>						
Итого задача 3.3		Всего	<b>1 247 097,1</b>	<b>3 538 256,3</b>	<b>2 536 241,0</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>62 1066,1</b>	<b>621 066,1</b>	<b>584 938,1</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>573 193,2</b>	<b>573 193,5</b>	<b>462 582,2</b>	
		средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	<b>48 966,5</b>	<b>48 966,5</b>	<b>46 604,1</b>	
		бюджет г.Москвы	<b>3 871,3</b>	<b>25 627,0</b>	<b>2 452,4</b>	



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
			внебюджетные средства	0		
<b>Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>1</sup></b>						
РП «Формирование комфортной городской среды»	Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды	Всего	173 554,5	173 554,5	173 554,5	
		в том числе				
		федеральный бюджет	171 819,0	171 819,0	171 819,0	
		бюджет г. Севастополя	1 735,5	1 735,5	1 735,5	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Жилье»	Объем жилищного строительства	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации	Всего	104 429,2	104 429,2	102 271,9	РП завершен по окончанию 2024 года, неиспользованный остаток бюджетных средств планируется к восстановлению в 2025 году в сумме 2 157,3 тыс. руб. для обеспечения расходов по выплате, приобретению и приведению в пригодное состояние жилых помещений, строительство МКД в рамках Региональной
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г. Севастополя	104 429,2	104 429,2	102 271,9	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (от 28.09.2022 № 475-ПП)
3.3.1	Инвентаризация земельных участков, пригодных для жилищного строительства с целью их дальнейшей передачи в собственность города Севастополя	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализация мероприятия в рамках полномочий ДИЗО, ДАиГ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.3.2	Строительство жилья для работников здравоохранения	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.3.3	Обеспечение жильем молодых семей	Всего	26 433,8	26 433,8	26 046,2	В 2024 году выданы свидетельства, удостоверяющие предоставление социальной выплаты 10 молодым семьям (34 чел., в том числе 16 детей). Все выданные свидетельства реализованы гражданами в сумме 26 046,2 тыс. руб. в
		в том числе				
		федеральный бюджет	25 112,1	25 112,1	24 743,9	
		бюджет г.Севастополя	1 321,7	1 321,7	1 302,3	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						рамках финансовых возможностей федерального бюджета и бюджета города Севастополя. Неизрасходованный остаток средств по состоянию на 01.01.2025 год в сумме 387,6 тыс. руб. в связи с экономией, образовавшиеся в ходе реализации выданных Свидетельств.
3.3.4	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	Всего	460 987,3	460 987,3	460 390,1	Неизрасходованный остаток средств по состоянию на 01.01.2025 год в сумме 597,1 тыс. руб., обусловлен заявительным характером и зависят от количества граждан, изъявивших желание получить социальную поддержку в течение года.
		в том числе				
		федеральный бюджет	138 061,7	138 061,7	137 779,4	
		бюджет г.Севастополя	322 925,6	322 925,6	322 610,7	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.3.5	Переселение граждан из помещений, непригодных для	Всего	116 877,3	116 877,3	114 515,0	Неизрасходованный остаток средств по
		в том числе				

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	проживания, и аварийного жилого фонда на территории города Севастополя	федеральный бюджет	0	0	0	состоянию на 01.01.2025 год в сумме 2 362,4 тыс. руб. образовался в связи с судебными процессами о принудительном переселении граждан из помещений, непригодных для проживания
		бюджет г.Севастополя	67 910,8	67 910,8	67 910,9	
		средства публично- правовой компании «Фонд развития территорий»	48 966,5	48 966,5	46 604,1	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.3.6	Разработка механизмов привлечения источников финансирования капитального ремонта жилого фонда города	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.3.7	Капитальный ремонт жилого фонда города Севастополя	Всего	642 799,0	2 933 957,9	1 935 289,7	<i>ДГХ. За счет бюджета г. Москвы</i> В рамках Программы Сотрудничества на 2018-2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы о торгово- экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в
		в том числе				
		федеральный бюджет	457 892,3	457 892,3	422 414,8	
		бюджет г.Севастополя	181 035,4	181 035,4	70 758,3	
		бюджет г. Москвы	3 871,3	25 627,0	2 452,4	
		внебюджетные средства	0	2 269 403,2	1 439 664,2	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						<p>2024 году выполнялись работы по газификации МКД.</p> <p>За счет внебюджетных источников</p> <p>Капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется в рамках регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД на период 2023–2025 годов, утвержденного приказом ДГХ от 27.05.2022 № 146-ОД (с изм. от 05.12.2023).</p> <p>Количество подписанных актов принятия работ по капитальному ремонту в МКД - 205 ед.</p> <p>Остаток средств по</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						<p>мероприятию «Выполнены работы, связанные с ликвидацией последствий обрушений строительных конструкций в многоквартирных домах», образовался в связи с корректировкой ПСД и проведением повторной экспертизы, в связи с чем, работы на объекте приостановлены для проведения уточнения ПСД и последующего подписания дополнительного соглашения Остаток средств по мероприятию «Реализованы мероприятия по газификации многоквартирных домов», возник по</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						причине низкой исполнительной дисциплиной подрядчиков, процедурой смены Подрядчика по техническому присоединению, а также в связи с отсутствием подводящих газопроводов. (Учтены суммы ФСР)
3.3.8	Разработка инструментов поддержки приобретения жилья для востребованных в городе категорий специалистов	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализация мероприятия в рамках полномочий ДКС, ДЗ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя внебюджетные средства	0 0	0 0	0 0	
3.3.9	Разработка механизмов предоставления застройщикам земельных участков для их комплексного освоения или развития уже застроенных территорий с условием строительства на таких участках жилья экономического класса и реализации такого жилья по фиксированной стоимости жителям Севастополя из	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализация мероприятия в рамках полномочий ДАиГ, ДИЗО, ДКС
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя внебюджетные средства	0 0	0 0	0 0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	широкого перечня нуждающихся льготных категорий					
<b>Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства</b>						
Итого задача 3.4		Всего	<b>686 907,3</b>	<b>669 485,9</b>	<b>600 462,3</b>	
		в том числе				
		федеральный бюджет	<b>399 588,0</b>	<b>405 668,0</b>	<b>399 585,0</b>	
		бюджет г.Севастополя	<b>255 096,4</b>	<b>231 595,0</b>	<b>168 654,4</b>	
		бюджет г.Москвы	<b>32 222,9</b>	<b>32 222,9</b>	<b>32 222,9</b>	
		внебюджетные средства	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Экология»<sup>1</sup></b>						
РП «Чистая страна»	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов	Всего	273 187,2	273 187,7	273 187,7	
		в том числе				
		федеральный бюджет	258 708,0	258 708,0	258 708,0	
		бюджет г.Севастополя	14 479,2	14 479,2	14 479,2	
		внебюджетные средства	0	0,5	0,5	
РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальн ми отходами»	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов	Всего	0	0	0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
<b>Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>1</sup></b>						
РП «Чистая вода»	Расходы, направленные на реконструкцию водопроводного узла № 21 со строительством станции реагентного умягчения и опреснения воды	Всего	15 300,0	15 300,0	15 300,0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	15 300,0	15 300,0	15 300,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.1	Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе	Всего	479 498,6	456 748,0	450 348,0	Оплата по факту выполненных работ
		в том числе				



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	проектно-изыскательские работы)	федеральный бюджет	397 218,9	403 298,9	397 218,9	
		бюджет г.Севастополя	50 056,8	21 226,2	20 906,2	
		бюджет г.Москвы	32 222,9	32 222,9	32 222,9	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.2	Капитальный ремонт наружных сетей центрального отопления, в том числе разработка проектно-сметной документации	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено.
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.3	Обследование и капитальный ремонт дымовых труб	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено.
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.4	Рекультивация городской свалки и полигона твердых бытовых отходов	Всего	26 700,0	26 700,0	0	В рамках реализации мероприятия «Выполнены проектно- изыскательские работы по рекультивации (ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде) земельных участков, используемых для складирования отходов», заключен гос. контракт от 19.10.2023
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	26 700,0	26 700,0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
						<p>№ 4ПИР/РЕК-ЕП-23, работы приостановлены по земельному участку в Юхариной балке Гагаринского района, в связи с отсутствием включения объектов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) (исх. №386 от 21.11.2024 ООО «Крымское горнопроектное бюро»). По земельному участку на Мекензивых горах города Севастополя (Северная) работы приостановлены в связи с отсутствием включения объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) (исх. №72 от 26.02.2024 ООО «Крымское горнопроектное бюро»).</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
3.4.5	Развитие системы обращения с отходами города Севастополя	Всего	54 802,9	54 802,9	54 802,9	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	54 802,9	54 802,9	54 802,9	
3.4.6	Разработка программы и схемы по привлечению внебюджетного финансирования для реализации на территории города Севастополя проектов по мусоропереработке и снижению общего объема накопленных твердых бытовых и коммунальных отходов	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено.
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
3.4.7	Строительство мусороперерабатывающего предприятия по утилизации и переработке накопления твердых бытовых и коммунальных отходов на территории города Севастополя	Всего	35 500,0	35 500,0	0	Остаток средств по мероприятию «Выполнены проектно-изыскательские работы по строительству экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов города Севастополя», возник в связи с увеличением срока выполнения работ
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	35 500,0	35 500,0	0	
3.4.8	Разработка и реализация	Всего	0	0	0	Финансирование в

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Севастополе	в том числе				2024 году не предусмотрено
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.9	Разработка механизмов повышения сбережения (рационального потребления) со стороны потребителей топливно-энергетических и водных ресурсов за счет внедрения индивидуальных приборов учета и общедомовых приборов учета потребляемых ресурсов, а также разработка стимулирующей ресурсосбережение тарифной политики	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
3.4.10	Обеспечение оснащения приборами учета объектов города Севастополя, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие ресурсами	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом, о бюджете	программным документом		
3.4.11	Разработка нормативной правовой базы для применения системы долгосрочного тарифообразования для предприятий, работающих в естественно-монопольных видах деятельности	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий Управления п тарифам города Севастополя
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.12	Разработка (актуализация) и реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Севастополя	Всего	0	0	0	См. п. 3.2.5
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		бюджет г.Москвы	0	0	0	
3.4.13	Разработка и реализация схемы теплоснабжения города Севастополя	Всего	0	0	0	На 2024 год финансирование не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.4.14	Капитальный ремонт в сфере водоснабжения	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		бюджет г.Москвы	0	0	0	
3.4.15	Капитальный ремонт в сфере водоотведения	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
3.4.16	Подготовка предложений по развитию распределенной энергетики с потенциалом использования возобновляемых источников энергии в городе Севастополе	Всего	0	0	0	Финансирование в 2024 году не предусмотрено
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
3.4.17	Формирование программы установки приборов учета и разработка тарифной политики, направленной на бережное потребление теплоэнергоресурсов; разработка механизмов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением финансирования на принципах государственно-частного партнерства	Всего	0	0	0	Реализуется в рамках полномочий ДГХ и Управления по тарифам города Севастополя
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
3.4.18	Охрана, защита и воспроизводство лесов	Всего	90 405,8	95 735,0	95 311,4	Экономия при проведении процедуры закупок
		в том числе				
		федеральный бюджет	2 369,1	2 369,1	2 366,1	
		бюджет г.Севастополя	88 036,7	93 365,9	92 945,3	
Задача 3.5. Повышение роли общественности в развитии города						
Итого задача 3.5		Всего	33 041,0	33 041,0	33 009,3	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	33 041,0	33 041,0	33 009,3	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.5.1	Формирование механизмов	Всего	3 456,3	3 456,3	3 456,3	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	вовлечения жителей города в процесс формирования городской повестки, выражения местных интересов	в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	3 456,3	3 456,3	3 456,3	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.5.2	Реформирование системы местного самоуправления с целью определения вопросов местного значения	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализуется в рамках полномочий ДВП
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
3.5.3	Развитие системы обмена информацией между исполнительными органами, иными органами государственной власти и некоммерческими организациями, гражданского участия в выработке и реализации государственной политики в городе Севастополе в целях обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности органов власти	Всего	886,0	886,0	886,0	
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	886,0	886,0	886,0	
3.5.4	Формирование экономических стимулов и создание благоприятной среды для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, поступательного роста гражданского самосознания, развития гражданской	Всего	28 698,7	28 698,7	28 667,0	Отклонение кассового исполнения связано с возвратом неиспользованного остатка средств получателем субсидии по итогам завершения проекта
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	28 698,7	28 698,7	28 667,0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Источник финансирования	Предусмотрено, тыс. руб.		Кассовое исполнение, тыс. руб.	Примечания
			законом о бюджете	программным документом		
	инициативы					
3.5.5	Оказание консультационной поддержки некоммерческого сектора в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, участвующих в деятельности СОНКО	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Мероприятие реализовано в рамках полномочий ресурсных центров
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	
3.5.6	Повышение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	Всего	0	0	0	Финансирование не требуется. Реализовано в рамках работы Ресурсных центров поддержки СОНКО по оказанию консультационных (обучающих) услуг НКО
		в том числе				
		федеральный бюджет	0	0	0	
		бюджет г.Севастополя	0	0	0	
		внебюджетные средства	0	0	0	

Примечания:

<sup>1</sup> - информация о региональных составляющих национальных (федеральных) проектов приведена справочно и выделена курсивом

### Часть III. Информация о реализации мероприятий

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
<b>1. Цель Стратегии: Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью</b>		
<i>Региональные составляющие национального проекта «Производительность труда»<sup>1</sup></i>		
РП «Системные меры по повышению производительности труда»		<i>В 2024 году в период с мая по июль проведен региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества». Участниками конкурса в 2024 году стали ООО «КЦ</i>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Медоборы», ООО «Царь Хлеб», ООО «Виномаркет».</p> <p>Экспертным советом из представителей ИОГС, образовательных учреждений высшего образования, профессиональных образовательных организаций, общественных организаций города Севастополя победителем конкурса признано ООО «Царь Хлеб».</p>
<p>РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»</p>		<p>В рамках выполнения задач РП по формированию системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях города предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне.</p> <p>В рамках реализации РП в 2024 году заключено 2 соглашения о внедрении мероприятий НП под федеральным управлением АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК): ООО «Айпиджи», ООО «Виномаркет».</p> <p>Экспертами ФЦК в 2024 году проведено обучение инструментам повышения производительности труда 37 сотрудников предприятий-участников НП «Производительность труда» ООО «Айпиджи», ООО «Виномаркет», что составило 100% от планового значения показателя.</p> <p>В ноябре 2024 года прошло обучение инструментам повышения бережливого производства сотрудников ДЭРС, ДСХиПР, ДТРДТИ, ДКС, которые принимают участие в проектах по повышению эффективности процессов (15 человек).</p> <p>Минэкономразвития России, в соответствии с методикой расчета показателя, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.11.2021 № 690, произведен расчет показателя «Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте» для города Севастополя, который составил 100%.</p> <p>По результатам работы за 2024 год все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.</p>
<p><b>Региональные составляющие национального проекта «Международная кооперация и экспорт»<sup>1</sup></b></p>		
<p>РП «Экспорт продукции АПК»</p>		<p>Выполнен комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках: Участие в демонстрационных мероприятиях и формирование коллективных экспозиций компаний</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>АПК</i></p> <p><i>Основными экспортными поставками продукции в 2024 году осуществлялись в Республику Беларусь.</i></p>
<p><i>РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта на территории гфз Севастополя»</i></p>		<p><i>В рамках реализации РП внедряется стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах РФ (далее – Региональный экспортный стандарт 2.0), утвержденный протоколом проектного комитета по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 02.09.2022 № 5.</i></p> <p><i>Региональный экспортный стандарт 2.0 содержит 15 инструментов, способствующих активизации экспортной деятельности в субъектах РФ. Успешная реализация данных инструментов позволяет сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечить вовлечение представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной экспортной политики.</i></p> <p><i>По итогам 2024 года благодаря успешной реализации мероприятий по развитию экспорта, город Севастополь стал лидером среди субъектов ЮФО и занял 16-ое место по России внедрением 14-ти инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– сформированы предложения для актуализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденной Законом города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС в части Раздела 5 «Основные направления реализации Стратегии», подраздела 5.1. «Экономическая политика города Севастополя», пункт «Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей».</i></li> <li><i>– ДЭРС определен в качестве ИО города Севастополя, ответственного за развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг;</i></li> <li><i>– распоряжением Губернатора города Севастополя от 03.03.2022 № 82-РГ «О создании управленческой команды города Севастополя по развитию экспорта» утвержден состав управленческой команды по развитию экспорта. Все члены управленческой команды в течении 2024 года прошли повышение квалификации в рамках обучающих семинаров, вебинаров, сессий;</i></li> <li><i>– принята и утверждена в электронном бюджете Региональная программа развития экспорта субъекта РФ – комплексный план развития экспорта субъекта РФ на период до 2024 года с прогнозом до 2030 года;</i></li> <li><i>– создан Экспортный совет при Губернаторе города Севастополя. В 2024 году</i></li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>проведено 4 заседания;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечено присутствие города Севастополя на зарубежных рынках;</li> <li>– в ГП ГС «Развитие межрегионального сотрудничества, международных и внешнеэкономических связей в городе Севастополе» отражен перечень приоритетных стран;</li> <li>– ведется подготовка кадров на базе действующих региональных образовательных учреждений по программам профессионального высшего и дополнительным профессиональным программам в сфере ВЭД. Также, обеспечена возможность прохождения практики/стажировки в системе ИО города Севастополя;</li> <li>– созданы и ежегодно актуализируются база экспортеров города Севастополя. В 2024 году был проведен опрос среди предпринимателей города Севастополя, по результатам которого проведен экспортный аудит;</li> <li>– на базе НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» создана образовательная площадка, где реализуются образовательные мероприятия по основам экспортной деятельности экспортноориентированных субъектов предпринимательства города Севастополя;</li> <li>– разработан, утвержден и реализуется план международных мероприятий региона. Обеспечено размещение информации обо всех планируемых мероприятиях и их итогах на информационном ресурсе, посвященном экспортной деятельности субъекта РФ;</li> <li>– в региональную экспортную программу города Севастополя включены мероприятия, направленные на продвижение информации о преимуществах электронной торговли, мероприятия по распространению среди предпринимательского сообщества историй успеха экспортеров.</li> <li>– разработана и реализована программа менторства и наставничества, на базе Клуба экспортеров Центром поддержки экспорта города Севастополя;</li> <li>– создан специализированный раздел по ВЭД на официальном сайте Правительства Севастополя, посвященном развитию экономики города Севастополя. В целях стимулирования субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории города Севастополя, в 2024 году проведен конкурс «Лучший предприниматель 2023 года» с номинацией «Экспортер года»;</li> <li>– предусмотрен инструмент продвижения за рубежом отраслевых,</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>территориальных и других существующих или вновь создаваемых зонтичных брендов (проект «Мой бизнес»).</i></p>
<p><i>РП «Промышленный экспорт в гфз Севастополе»</i></p>		<p><i>В рамках реализации РП «Промышленный экспорт» на постоянной основе ведется работа по информированию экспортеров города Севастополя о возможных мерах поддержки, предоставляемых АО «Российский экспортный центр» и Центром поддержки экспорта города Севастополя.</i></p> <p><i>Целью РП является обеспечение развития промышленного экспорта несырьевых неэнергетических товаров города Севастополя за счет реализации промышленной политики, включая механизмы государственной поддержки, направленные на достижение международной конкурентоспособности промышленных предприятий.</i></p> <p><i>Для презентации потенциала региона разработаны:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– каталог севастопольских предприятий, переведенный на английский, испанский, французский и китайский языки;</i></li> <li><i>– видеоролик о регионе, переведенный на английский, французский, китайский языки.</i></li> </ul> <p><i>В рамках осуществления мероприятий по поддержке промышленных предприятий, на сайте Фонда развития промышленности города Севастополя, реализован электронный ресурс «Промышленность Севастополя», объединяющий информацию о предприятиях города Севастополя, производимых ими товаров и оказываемых услугах.</i></p> <p><i>Разработаны буклеты, содержащие краткую информацию о промышленных предприятиях с QR-кодом, переходящим на сайты предприятий.</i></p> <p><i>Применены механизмы государственной поддержки, направленные на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках – 100%</i></p>
<p><b>Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения</b></p>		
<p>1.1.1</p>	<p>Создание устойчивых кооперационных связей между предприятиями судостроения и судоремонта и морского приборостроения</p>	<p>Установлены кооперационные связи АО «Севастопольский завод имени Серго Орджоникидзе» с ФГУП «13 Судоремонтный завод Черноморского флота» Минобороны России в рамках проведения доковых и восстановительных ремонтов боевых кораблей и вспомогательных судов.</p> <p>За счет развития кооперационных связей с ФГУП «13 Судоремонтный завод Черноморского флота» увеличен объем производства ООО «КСП «Югсудосервис», ООО «Остов», ООО «Фордевинд», иных субъектов МСП в сфере судостроения и судоремонта.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
1.1.2	<p>Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей предприятий, направленные на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения</p>	<p>Для содействия созданию и развитию производственной базы предприятий на основании проведенных конкурсных процедур, были профинансированы из бюджета города Севастополя (с использованием средств федерального бюджета) мероприятия по возмещению части затрат промышленных, связанных с приобретением нового оборудования.</p> <p>Мероприятие «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» реализовывалось в рамках ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя».</p> <p>В рамках реализации указанного мероприятия был проведен Конкурс по отбору предприятий промышленности.</p> <p>Выделенный лимит на 2024 год составил 28,3 млн руб., из них 25,8 млн руб. средства федерального бюджета.</p> <p>Победителями конкурса стали 5 промышленных предприятий: ООО «Стрим Механик» (5,4 млн руб.); ООО «Макс Кристмас» (6,0 млн руб.); ООО «Айпиджи» (6,0 млн руб.); ООО «Аззурро Трейд» (4,9 млн руб.); ФГУП «13 СРЗ ЧФ» (6,0 млн руб.) Минобороны России.</p> <p>Средства субсидии перечислены предприятиям в полном объеме.</p> <p>В результате реализации получателями субсидий с начала текущего года достигнуты (в рамках инвестиционных проектов) следующие показатели: общий объем инвестиций в производство составил 384,7 млн руб.; общий объем производства данных предприятий составил 4,9 млрд. руб.; дополнительно увеличена полная учетная стоимость основных фондов предприятий (получателей субсидии) более чем на 358,4 млн руб.</p>
1.1.3	<p>Содействие по включению субъектов промышленной деятельности в сбытово-производственные цепочки промышленности Российской Федерации</p>	<p>НКО – фонд «Государственный фонд развития промышленности Севастополя» в 2024 году выдал субъектам деятельности в сфере промышленности 10 грантов на возмещение части затрат на участие в выставках на общую сумму 2,67 млн руб. (ООО «Т-Молд», ООО «Попилов», ООО «Макс Кристмас», ООО «НТКО», ИП Колоскова А.Г., ИП Перфильева В.Г., ИП Штейн И.А., ООО «Рустехнология», ООО «Теплообмен» ООО «Макс Кристмас»).</p>
Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения		
1.2.1	<p>Создание и запуск индустриального парка</p>	<p>В соответствии с ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 № 63, запланировано создание индустриального парка в городе Севастополе. Ответственный</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>исполнитель мероприятия - ДКС.</p> <p>Для размещения индустриального парка сформировано 3 земельных участка, находящиеся в собственности города Севастополя (общая площадь - 77,7 га).</p> <p>В целях создания организационных условий для развития индустриального парка АО «Корпорация развития города Севастополя» (далее – АО «КРС») определена управляющей компанией индустриального парка (распоряжение Правительства Севастополя от 09.07.2018 № 205-РП «Об определении управляющей компании государственного индустриального (промышленного) парка «Гераклид» в городе Севастополе»).</p> <p>Результаты реализации проекта в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение договора на выполнение работ по корректировке проектной документации с выделением этапов: 1 этап (участок № 1 и № 2) и 2 этап;</li> <li>- осуществление мероприятий по корректировке проектной документации с выделением этапов: 1 этап (участок № 1 и № 2) и 2 этап;</li> <li>- заключение договора на экспертное сопровождение с ФАУ «Главгосэкспертиза»;</li> <li>- загрузка откорректированной проектной документации с выделением этапов: 1 этап (участок № 1 и № 2) и 2 этап в ФАУ «Главгосэкспертиза».</li> </ul>
1.2.2	<p>Формирование инвестиционной политики города, определяющей основные приоритеты, инструменты реализации, необходимые меры снижения рисков ведения инвестиционной деятельности на территории города</p>	<p>В 2024 году осуществлены мероприятия по подтверждению в г. Севастополе Регионального инвестиционного стандарта 2.0 (далее – РИС), внедренного в 2023 году во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 26.06.2021 № Пр-1096.</p> <p>В рамках РИС в г. Севастополе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждена инвестиционная декларация, определяющая перспективы инвестиционного развития региона (распоряжение Губернатора города Севастополя от 27.03.2023 № 99-РГ «О внедрении системы поддержки новых инвестиционных проектов «Региональный инвестиционный стандарт») в городе Севастополе и утверждении инвестиционной декларации города Севастополя (в ред. от 28.03.2024 № 128-РГ);</li> <li>- сформирован инвестиционный комитет как площадка по досудебному урегулированию споров под руководством Губернатора (Указ Губернатора города Севастополя от 24.04.2023 № 14-УГ «О создании инвестиционного комитета города Севастополя» (в ред. от 14.08.2024 № 103-УГ);</li> <li>- АО «Корпорация развития Севастополя» наделено полномочиями агентства развития города Севастополя;</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>- в рамках свода инвестиционных правил утверждены 11 алгоритмов действий инвестора по различным направлениям деятельности, определены ответственные по взаимодействию в рамках получения соответствующих услуг;</p> <p>- доработан и запущен обновленный инвестиционный портал Севастополя;</p> <p>- внедрена инвестиционная карта города Севастополя в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, в т.ч. на информационном ресурсе «Инвестиционная карта Российской Федерации».</p> <p>Информация о внедренных элементах РИС размещена на обновленном инвестиционном портале Севастополя (<a href="https://seinvestportal.ru">https://seinvestportal.ru</a>).</p> <p>В рамках РИС в 2024 году обеспечено участие управленческой команды г. Севастополя в обучении «Управленческое мастерство: развитие региональных команд», проводимом РАНХиГС.</p> <p>Агентством развития на постоянной основе осуществляется актуализация данных, размещенных на информационном ресурсе «Инвестиционная карта Российской Федерации».</p> <p>В рамках Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в июне 2024 года, подведены итоги подтверждения соответствия внедренных элементов РИС, согласно которым г. Севастополь вошел в перечень регионов Российской Федерации, подтвердивших внедрение РИС в 2024 году.</p> <p><i>Взаимодействие Правительства Севастополя с деловыми ассоциациями и бизнесом Севастополя:</i></p> <p>В 2024 году проведено 16 мероприятий с участием деловых ассоциаций города Севастополя и бизнеса:</p> <p>- ежегодный форум «Диалог с бизнесом. Итоги 2023. Планы 2024» (09.02.2024) с участием членов Инвестиционного комитета города Севастополя и Координационного совета при Правительстве Севастополя по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе, на котором рассмотрены вопросы: итоги работы экономического блока Правительства Севастополя за 2023 г.; защита интересов бизнеса во взаимодействии с государственными органами и институтами развития; итоги деятельности банковского сектора в Севастополе в 2023 году. Задачи и перспективны на 2024 год; итоги развития отрасли сельского хозяйства; ИТ - отрасль как один из драйверов</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>экономики города; туристская индустрия: итоги 2023 и планы на 2024 год;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встреча предпринимателей с заместителем Губернатора города Севастополя М.А. Литовко и вице-спикером Госдумы, первым заместителем руководителя фракции «Новые люди» В.А. Даванковым (29.05.2024), на которой рассмотрены актуальные вопросы развития и поддержки МСП в городе Севастополь; проблемы в области взаимодействия МСП с государственными органами власти;</li> <li>- встреча с председателем комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству А.В. Дёминым (22.06.2024) с участием руководителей деловых ассоциаций города Севастополя, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, ДЭРС, на которой заслушана информация председателя комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству А.В. Дёмина о деятельности комитета; вопросы от деловых ассоциаций города Севастополя, требующие решения на федеральном уровне;</li> <li>- заседания рабочей группы инвестиционного комитета города Севастополя по досудебному рассмотрению споров и сопровождению инвестиционных проектов под руководством заместителя Губернатора города Севастополя Литовко М.А. с Союзом «Региональное объединение работодателей «Севастопольский союз промышленников и предпринимателей» (31.07.2024, 09.09.2024), на которых рассмотрены актуальные вопросы развития и поддержки МСП в городе Севастополе; строительство жилья для сотрудников за счет средств государственных и частных предприятий (ГУПС «Водоканал», ГУПС «Севтеплоэнерго», ГУП «Севастопольгаз», ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе», ООО «Инкерманский завод марочных вин», ООО «Агрофирма» Золотая балка»; АО «Артвин», ООО «СВЗ-Агро», ООО «Авал», АО «Центральное конструкторское бюро «Коралл», ООО «Торговый комплекс «Приветливый»); строительство жилья для сотрудников предприятий АПК с использованием федеральной поддержки);</li> <li>- совместное заседание Инвестиционного комитета города Севастополя и Координационного совета при Правительстве Севастополя по вопросам развития МСП в городе Севастополе (18.09.2024), на котором рассмотрены вопросы: разъяснение политики установления ключевой ставки Центрального банка; реализация механизма работы с ценными бумагам в городе Севастополе, как одного из инструментов выхода на</li> </ul>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>инвестиционные рынки; необходимость актуализации инвестиционной декларации города Севастополя в связи с расширением национальных целей развития РФ (в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)); развитие связи и создание ИТ - инфраструктуры на территории города Севастополя;</p> <p>- совещание под руководством заместителя Губернатора города Севастополя Литовко М.А. (14.10.2024), на котором рассмотрены предложения предпринимателей, предоставляющих гостиничные услуги в сфере туризма, в части установления ограничения для определения налоговой базы в размере кадастровой стоимости в отношении объектов с определенной площадью;</p> <p>- проведено 9 совместных приемов граждан с заместителем Губернатора города Севастополя М.А. Литовко, первым заместителем Прокурора города Севастополя и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Севастополе с представителями малого и среднего бизнеса по проблемным вопросам</p> <p><i>Обращения граждан всего - 108.</i> Вопросы обращений: льготное кредитование для предпринимателей; меры поддержки для предпринимателей в условиях ужесточения внешнего санкционного давления и частично мобилизации; организация предпринимательской деятельности; разъяснение по возмещению ущерба по шторму; вопросы, связанные со взаимодействием с иными ИОГС.</p> <p>В рамках исполнения запросов по обращениям граждан проведено дополнительно: личные встречи с гражданами (6); совещания (4).</p> <p><i>Для субъектов МСП в 2024 году были введены меры поддержки:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели до конца 2024 года освобождены от уплаты по договорам на размещение НТО вида «открытое кафе» на территории города Севастополя.</li> <li>2. В 2024 году по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, были установлены налоговые ставки: если объектом налогообложения являются «доходы», налоговая ставка установлена в размере 4 %; если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», налоговая ставка установлена в размере 10 %.</li> <li>3. Для туристической сферы по налогу, взимаемому в связи с применением</li> </ol>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>упрощенной системы налогообложения, установлены пониженные налоговые ставки: если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка установлена в размере 1 % (общая ставка для иных отраслей – 4%); если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка установлена в размере 5 % (общая ставка для иных отраслей – 10%).</p> <p>Продолжали действовать меры поддержки:</p> <p>1. снижены ставки арендной платы за использование земельных участков для девяти видов разрешенного использования земельных участков, в том числе: «культурное развитие» (код 3.6) - в 24 раза (с 2,4% до 0,1%); «общественное питание» (код 4.6) - в 3 раза (с 9% до 3%); «гостиничное обслуживание» (код 4.7) - в 2,5 раза (с 5% до 2%); «легкая промышленность» (код 6.3) - в 2,4 раза (с 2,4% до 1%); «пищевая промышленность» (код 6.4) - в 2,4 раза (с 2,4% до 1%); «среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5) - в 2 раза (с 1% до 0,5%); «многоэтажная жилая застройка» (код 2.6) - в 2 раза (с 1% до 0,5%); «склады» (код 6.9) - в 2 раза (с 4% до 2%); «объекты торговли, торговый центр, торгово-развлекательный центр» (код 4.2) - в более чем 1,5 раза (с 5% до 3%) (в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 08.04.2019 № 219-ПП «Об утверждении Порядка расчета размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя и предоставленных в аренду без торгов» в редакции от 21.04.2022 № 171-ПП».</p> <p>2. в период межсезонья с октября по апрель снижена арендная ставка за размещение нестационарных торговых объектов на пляжах (в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 02.06.2021 № 242-ПП «О благоустройстве пляжей города Севастополя» в редакции от 26.08.2022 № 390-ПП).</p> <p>3. До 1 января 2025 года установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, в сфере оказания бытовых услуг населению, а также применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной и социальной сферах, в сфере оказания бытовых услуг населению (в соответствии со ст. 4 Закона города Севастополя от 25.10.2017 № 370-3С «Об установлении</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной системы налогообложения на территории города Севастополя».</p> <p>По итогам деятельности, направленной на улучшение условий ведения бизнеса и снижение административных барьеров, в 2024 году город Севастополь занял 13-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – Национальный рейтинг), тем самым повысив свою позицию на два места.</p> <p>По результатам Национального рейтинга 2024 года город Севастополь улучшил значения по 34 показателям. Интегральный индекс города Севастополя вырос на 7,02 балла и достиг уровня 271,07 баллов.</p> <p>Среди субъектов ЮФО Севастополь в 2024 году поднялся с 4 на 3 место.</p> <p>На высоком уровне находятся показатели, характеризующие эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, эффективности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, показателей, характеризующих величину административного и силового давления на бизнес, качества и доступности инфраструктуры для бизнеса, качества информационной поддержки бизнеса и эффективности нефинансовой поддержки субъектов малого предпринимательства.</p> <p>В целях изучения мнения предпринимательского сообщества города Севастополя по ключевым позициям Национального рейтинга и утверждения дальнейших шагов по совершенствованию действующих механизмов предоставления государственных услуг ежегодно проводится социологический опрос на тему «Оценка качества услуг, предоставляемых органами власти и ресурсоснабжающими организациями города Севастополя в процессе ведения бизнеса». Охват респондентов – порядка 200 субъектов МСП.</p>
1.2.3	Вовлечение предприятий в приоритетный проект «Индустриальные парки» в рамках ГП ГС «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	На территории города Севастополя реализуется приоритетный проект «Создание индустриального парка «Гераклид». В 2024 году на сопровождении АО «Корпорация развития Севастополя» (управляющей компании индустриального парка) находилось более 50 потенциальных резидентов индустриального парка «Гераклид», с общим объемом инвестиций более 9 млрд руб.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
1.2.4	<p>Разработка и реализация дополнительных мер в сфере научно-технической, инновационной и промышленной политики, а также совершенствование государственно-частного партнерства в развитии науки и технологий, направленных на активизацию спроса реального сектора экономики на инновации в городе Севастополе</p>	<p>Реализация мероприятий ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя», в том числе мероприятия «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования», направлено на развитие обрабатывающих производств г. Севастополя среднего высокого технологического уровня.</p> <p>В 2024 году во исполнение комплекса поручений Совета Федерации и заместителя Председателя Правительства РФ Д.В. Чернышенко в городе Севастополе создана система управления научно-технологическим развитием, предусмотренная для субъектов РФ. Также постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2024 № 656-ПП утверждена ГП ГС «Научно-технологическое развитие города Севастополя». Указом Губернатора города Севастополя от 06.09.2024 № 117-УГ за заместителем Губернатора города Севастополя Литовко М.А. закреплены полномочия по контролю и координации реализации мероприятий Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в регионе. Распоряжением Губернатора города Севастополя от 27.12.2024 заместитель Губернатора города Севастополя Литовко М.А. определена ответственным руководителем НТР города Севастополя.</p> <p>В целях совершенствования региональной инфраструктуры НТР в 2024 году проведена актуализация программы развития Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» (НОЦ). Проект программы рассмотрен и одобрен протокольным решением Совета научно-образовательных центров мирового уровня от 21.01.2025 № 1 и утвержден протоколом наблюдательного совета НОЦ «МореАгроБиоТех» от 05.02.2025).</p> <p>Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2024 № 2325-р по результатам конкурсного отбора НОЦ перечислен грант в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки НОЦ мирового уровня в размере 93,5222 млн руб.</p> <p>С целью продвижения инновационных и высокотехнологичных разработок предприятий и организаций города Севастополя проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех» представил на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в павильоне Республики Крым свои достижения.</li> </ul> <p>Результаты деятельности НОЦ «МореАгроБиоТех» в части технологических проектов «Разработка и трансфер инновационных технологий морского рыбопромысла и</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>аквакультуры» и «Разработка и трансфер технологий в аграрном секторе в рамках развития инновационной сельскохозяйственной долины «Агрополис» представлены на постоянной основе в рамках коллективной экспозиции города Севастополя на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках тематических мероприятий выставки также приняли участие 3 агропромышленных предприятия города Севастополя – партнеры указанных технологических проектов.</p> <p>на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» (19-23.06.2024) лаборатория «Робототехника и интеллектуальных технических систем» СевГУ и Институт морского приборостроения и робототехники представили новейшие разработки в области морской робототехники и «Интернета вещей» (МIoT).</p> <p>В рамках ПМЭФ-2024 Фонд развития ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» (08.06.2024) заключил соглашение с АНО «Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «МореАгроБиоТех». Соглашение направлено на объединение усилий в реализации научно-исследовательских проектов и позволит округу и стране выйти на новый технологический уровень.</p> <p>Результаты деятельности НОЦ «МореАгроБиоТех» в части технологических проектов «Разработка и трансфер инновационных технологий морского рыболовства и аквакультуры» представлены в рамках III Международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность», проведенной при поддержке Правительства Севастополя (03-10.09.2024).</p> <p>Итоги деятельности инновационных предприятий и изобретателей города Севастополя представлены в рамках XX Юбилейного салона изобретений и новых технологий «Новое время» в рамках коллективной экспозиции города Севастополя.</p> <p>На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» (08.07.2024-21.07.2024, Сахалинская обл.) представлены и успешно протестированы в акватории озера Тунайча безэкипажные катера: «Скорпион», «Барабулька», «Сарган», а также: межсредный коммуникационный буй, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Херсонес». Данные разработки СевГУ и НОЦ «МореАгроБиоТех» также были представлены Дмитрию Пескову, специальному представителю Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития.</p> <p>На IV Конгрессе молодых ученых (27-29 ноября 2024) на экспозиции НОЦ</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>«МореАгроБиоТех» были представлены: БЭК «Сарган»; БЭК «Барабулька»; Антибактериальное средство для обработки рук «Армейский спрей»; Тест-система «Набор реагентов для мультиплексного анализа 25-и индивидуализирующих маркеров ДНК человека»; Образцы косметических препаратов из растительных продуктов; Безалкогольный концентрат лозы винограда и экстракт виноградной выжимки с нормированным количеством полифенолов; Программно-аппаратный комплекс нейрореабилитации с биологической обратной связью «МЮКИТ».</p> <p>В 2024 заключен и исполнен договор по заказу ГУП «Проект развития Балаклавы» на поставку двух беспилотных сервисных катамаранов для Балаклавской бухты г. Севастополя (на сумму 3,5 млн руб.).</p>
1.2.5	Создание технопарка в сфере приборостроения и сфере высоких технологий в городе Севастополе	<p>В городе Севастополе реализуется приоритетный проект по созданию технопарка в сфере информационных технологий, направленный на создание уникального комплекса, который станет идеальной площадкой для размещения и развития ИТ-компаний, реализации инновационных проектов, с экосистемой для работы, образования и досуга ИТ-специалистов.</p> <p>Объем инвестиций к 2030 году в рамках проекта составит более 3 млрд рублей, что позволит создать более 4 000 рабочих мест и порядка 40 тыс. кв. м полезных площадей.</p> <p>В рамках НП «Образование» Правительством Севастополя на базе Технопарка открыт центр детского цифрового образования «ИТ-куб. Гагарин». Совместно с СевГУ и Фондом инфраструктурных и образовательных программ создана стартап-студия «ИТ гараж». Ежегодно Технопарк проводит масштабный ИТ-фестиваль, который объединяет представителей ИТ-сообщества и технологических стартапов, инвесторов, заинтересованных в перспективных проектах, для обсуждения актуальных тем и развития ИТ-сферы в нашей стране и за рубежом.</p> <p>На конец 2024 года в Технопарке работало 49 резидентов ИТ-компаний, количество сотрудников предприятий-резидентов составило 859 чел. По итогу 2024 года объем инвестиций составил более 350 млн руб. (нарастающим итогом).</p> <p>Реализация проекта в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовлена графическая часть в рамках разработки ПСД корпуса «Д» (здание «Сундук» по адресу: ул. Руднева 39);</li> <li>- получены технические условия и заключен договор на технологическое</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		присоединение к сетям электроснабжения всего комплекса; - разработан проект по созданию досугово-паркового пространства на смежных земельных участках.
Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий		
1.3.1	Разработка механизмов для выхода предприятий IT сферы на рынки США, Европы	Центр поддержки экспорта, который является структурным подразделением НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства», оказал поддержку по поиску иностранного партнера 1 субъекту МСП, осуществляющему деятельность в IT-сфере.
1.3.2	Создание и запуск технопарка «Инкерман»	<p>С учетом передачи части сухопутной части бухты Голландия, не относящейся к землям обороны и безопасности, под образовательные цели в ведение Севастопольского государственного университета, там размещен Центр коллективного пользования «Центр морских исследований и технологий» Севастопольского государственного университета, имеющий опыт в разработке и запуске инновационных технологий, следовательно, есть все необходимые условия для развития проектов в сфере морских инноваций.</p> <p>Правительством Севастополя совместно с СевГУ в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» ведется работа по установлению ЭПР сроком до 3-х лет (с возможностью продления), на определенной территории (бухте Голландия) и по следующим направлениям деятельности (ч. 2 ст. 1 ФЗ № 258): медицина; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств (в т.ч. беспилотных воздушных судов); сельское хозяйство; финансовый рынок; дистанционная продажа товаров, услуг; проектирование, строительство, капитальный ремонт, реконструкция, снос объектов капитального строительства, предоставление государственных и муниципальных услуг; промышленность; иные направления разработки, установленные Правительством РФ.</p> <p>В условиях активного развития Центра коллективного пользования «Центр морских исследований и технологий», создание и запуск технопарка «Инкерман» в настоящее время не актуально.</p>
1.3.3	Содействие интеллектуальной модернизации городского хозяйства, транспорта, безопасности,	На территории города Севастополя соглашением о взаимодействии между Минстроем России и Правительством Севастополя от 18.04.2019 № 06-45/с (далее – Соглашение) в рамках пилотного проекта организовано исполнение ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – проект «Умный

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p>здравоохранения, образования и туризма в рамках приоритетного проекта Севастополя «Умный город»</p>	<p>город»). Соглашение действовало до конца 2024 года.</p> <p>В рамках исполнения подпункта 2.2 пункта 2 Соглашения Правительством Севастополя в 2019 году разработана и утверждена дорожная карта проекта «Умный город» (далее – дорожная карта). По итогам завершения на территории города Севастополя пилотного проекта «Умный город» Правительством Севастополя в Минстроем России направлен отчет об исполнении мероприятий дорожной карты (фактически, дорожная карта исполнена на 95% (из 38 мероприятий исполнено 36 и не исполнено 2). Также, в соответствии с абзацем 5 подпункта 4.1. пункта 4 Соглашения регион исключается из перечня пилотных муниципальных образований при систематическом несоблюдении сроков реализации более 30% мероприятий, предусмотренных дорожной картой, а в городе Севастополе не реализовано всего 2 мероприятия со сроком исполнения в 2024 году, что является 5% от дорожной карты, ввиду чего дорожную карту можно считать исполненной. Не выполненные мероприятия планируется рассмотреть к реализации при пролонгации проекта.</p> <p>В рамках реализации проекта «Умный город» в городе Севастополе значительно усовершенствовано электронное информационное взаимодействие ИОГС с жителями, а также достигнуты весомые результаты в части цифровизации сфер городского и ЖКХ, образования, туризма, транспорта, здравоохранения, безопасности и социальных услуг для населения.</p> <p>Проект «Умный город» успешно себя зарекомендовал, ввиду чего в 2025 году планируется продление проекта и разработка обновленной проектной документации (паспорта, сводного плана и дорожной карты).</p> <p>По итогам реализации проекта «Умный город» Севастополь вошел в топ-3 в категории «Крупные города» по результатам индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год.</p>
<p>Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия</p>		
<p>1.4.1</p>	<p>Подготовка комплекса мероприятий по формированию земельного банка участков сельскохозяйственного</p>	<p>В части Правил землепользования и застройки утверждены постановлением Правительства Севастополя от 02.12.2022 № 621-ПП (ред. от 29.06.2023) и постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2022 г. № 730-ПП (ред. от 09.02.2023) в состав территориальных зон сельскохозяйственного назначения включены: зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1); зона сельскохозяйственного назначения (СХ – 2); зона объектов сельскохозяйственного</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	назначения	<p>назначения (терруар) (СХ – 2.1).</p> <p>Проектом Генерального плана города Севастополя в состав функциональных зон включены: зона сельскохозяйственного использования; зона сельскохозяйственных угодий; зона виноградников.</p> <p>По результатам инвентаризации ФГБУ ЦАЦ Крымское в 2022 году выделены следующие группы сельскохозяйственных угодий: многолетние насаждения, пашни, пастбища и неиспользуемые угодья.</p> <p>Общая площадь сельскохозяйственных угодий составила 17031 га. Из них 10830 га – общая площадь используемых угодий, 6201 га – площадь неиспользуемых угодий</p>
1.4.2	Разрешение вопросов принадлежности прав собственности на земельные участки с хозяйствующими субъектами и федеральными органами власти	<p>Право за РФ зарегистрировано Севреестром в отношении 675 земельных участков, право за субъектом РФ зарегистрировано в отношении 11444 земельных участков</p> <p>Подготовлены распоряжения ДИЗО:</p> <p>1. О передаче из собственности города Севастополя: <i>в федеральную собственность</i>: насосная станция (г. Севастополь, пер. Рыбный, д. 22, насосная станция лит. «Б»); БК «Чонгар»; Б/к «Севастополец»; Буксир «Механик Репин»; ПС-379; Плавпричал; нежилое здание общей площадью 1188,1 кв. м с кадастровым номером 91:04:002005:83; нежилое здание общей площадью 3753,7 кв. м с кадастровым номером 91:04:002005:84; земельный участок общей площадью 444,0 кв. м с кадастровым номером 91:04:002001:483; встроенные нежилые помещения общей площадью 109,2 кв. м с кадастровым номером 91:03:001014:1080 (г. Севастополь, ул. Ивана Голубца, д. 45); глубоководная набережная Рыбпорта (Причал № 216) протяженностью 126 м с кадастровым номером 91:02:004006:166 (г. Севастополь, бухта Камышовая); рейдовый причал (г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5); сооружение с кадастровым номером 91:03:001006:2669 (г. Севастополь, ул. Большая Морская, 3); сооружение с кадастровым номером 91:03:001010:1355 (г. Севастополь, ул. Загородная балка, 22/1); палатки в комплекте в количестве 30 шт.; спальный мешок в количестве 670 шт.; туристический коврик в количестве 670 шт.</p> <p><i>в муниципальную собственность</i>: здание общественного туалета (г. Севастополь, с. Андреевка, ул. Центральная).</p> <p>2. О приеме в собственность города Севастополя: встроенные нежилые помещения (с № I-1, № I-2, № I-19, № I-20) (г. Севастополь, с. Дальнее, д. 3); водопроводные сети и сети электроснабжения (сеть электроснабжения 6 кВ, водопроводная сеть, сеть</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		электроснабжения 0,4 кВ); защитные сооружения гражданской обороны (г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 13 (2 объекта) и Симферопольское шоссе, 36 (1 объект)); легковой автомобиль VOLGA SIBER в количестве 3 ед.; резервуары стальные передвижные не оцинкованные Р-25 в количестве 19 шт.; понтонный мост (г. Севастополь, Балаклавский м.о., Таврическая наб.).
1.4.3	Формирование программы подведения необходимой инфраструктуры к земельным участкам города с целью вовлечения необрабатываемых земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии с назначением использования земельного участка	В ходе формирования программы подведения необходимой инфраструктуры к земельным участкам города с целью вовлечения необрабатываемых земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии с назначением использования земельного участка рассмотрено 17 проектов планировки территорий и проектов межевания территории линейных объектов
1.4.4	Разработка инвестиционной процедуры и механизмов передачи земельных участков, подготовленных к вовлечению в сельскохозяйственный оборот и обеспеченных необходимой инфраструктурой	В целях поддержки инвестиционных проектов, действует единая площадка – инвестиционный портал Севастополя <a href="http://InvestSevastopol.ru">InvestSevastopol.ru</a> . ДИЗО по мере поступления необходимых сведений в отношении потенциальных земельных участков выступает согласующим органом, который рассматривает в рамках компетенции, материалы инвестиционных проектов, в том числе в рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» и готовит заключения о возможных ограничениях по использованию земельных участков
1.4.5	Осуществление мероприятий по внедрению новых и восстановлению существующих систем оросительной гидромелиорации (в том числе с установкой современного поливного оборудования)	Срок реализации: 2025–2030 годы.
1.4.6	Возмещение части затрат на закладку и уход за	<i>Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников</i>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p>многолетними плодовыми насаждениями (семечковыми, косточковыми и орехоплодными культурами), виноградниками</p>	<p>На 31.12.2024 господдержку получил ООО «Инвест Актив» 476,4 млн руб. По данным предприятия произведена закладка персика на 2,024 га.</p> <p><i>Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади</i></p> <p>На конец 2024 года за счет господдержки АО «Артвин» в сумме 484,3 тыс. руб. осуществил уходные работы на площади 6,52 га (малина).</p> <p><i>Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств</i></p> <p>На 31.12.2024 в рамках ГП ГС господдержку получили 27 субъектов хозяйствования как фермерских хозяйств и ИП, так и ЮЛ города Севастополя: ООО «Качинский +» 138499,7 тыс. руб., КФХ «Родное вино» 9682,4 тыс. руб., КФХ «Горный АГРОИНВЕСТ» 2140,57 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Бескоровайный Николай Сергеевич 12659,9 тыс. руб., ООО «Виноградники Таврики» 5829,1 тыс. руб., КФХ «Винодельня Новозаведенное» 3749,4 тыс. руб., К(Ф)Х «Усадьба Мармара» 570,56 тыс. руб., АО «АРТВИН» 764,99 тыс. руб., ООО «Дионис» 8448,0 тыс. руб., ООО «МАСОАДА» 5088,36 тыс. руб., К(Ф)Х «Виноградарь» 9962,59 тыс. руб., К(Ф)Х «К2» 6028,26 тыс. руб., ООО «Легадо» 4089,3 тыс. руб., К(Ф)Х «БАРРИК» 8219,0 тыс. руб., К(Ф)Х Зотова Зинаида Евгеньевна 3706,4 тыс. руб., ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 94701,75 тыс. руб., К(Ф)Х «Два сердца» 5910,56 тыс. руб., К(Ф)Х «Вилла Уркуста» 992,28 тыс. руб., К(Ф)Х «Передовое» 2399,9 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Лебедева Татьяна Александровна 2663,4 тыс. руб., ООО «Виноград плюс» 2971,3 тыс. руб., ООО «КВ Агро менеджмент» 19839,98 тыс. руб., К(Ф)Х «Бельмас вайнери» 6547,57 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Афендииков Евгений Алексеевич 534,76 тыс. руб., АО «Винные терруары Севастополя» 31098,4 тыс. руб., К(Ф)Х «Красивое сердце» 1516,77 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Уродков Сергей Владимирович 732,78 тыс. руб.</p> <p>За счет средств субсидии осуществлены следующие работы: закладка виноградников 2024 года составила 244,11 га (24,24 га – 2023 г.). Всего закладка виноградников на сегодняшний день составляет 254 га; мелиорационные мероприятия, в том числе установка систем ирригации и орошения, на площади 22,9 га; приобретена сельхозтехника (в т. ч. навесное оборудование) в количестве 24 ед.; приобретено винодельческое оборудование – 70 ед.; проведены уходные работы на площади 180,8 га; установлено шпалерных</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>конструкций на площади 259,80 га.</p> <p>В связи с изменениями финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, запланированное приобретение и посадка саженцев виноградных насаждений на площади 0,082 тыс. га, не осуществилась в запланированный срок.</p> <p><i>Сохранена площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств ****</i></p> <p>На конец 2024года в рамках ГП ГС господдержку получили 2 субъекта хозяйствования города Севастополя: ООО «ЛЕГАДО» 1826,58 тыс. руб., ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 48061,4 тыс. руб. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП – 4,470 тыс. га (план), 1,215 тыс. га (факт). Ряд предприятий, имеющие виноградные насаждения в плодоносящем возрасте, не смогли получить субсидии по данному направлению в связи с введением новых правил предоставления субсидий в 2024 году (ранжирования заявок).</p>
1.4.7	Возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения путем внесения удобрений (несвязанная поддержка в отрасли растениеводства)	В рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (постановление Правительства Севастополя от 28.02.2022 № 65-ПП) реализация мероприятия в 2024 году не предусмотрена.
1.4.8	Возмещение части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, приобретение оборудования с целью повышения эффективности переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в городе	<p>Реализовывалось мероприятие (результат) «Приобретено оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности» – объем средств бюджета города Севастополя 81282,5 тыс. руб.</p> <p>Доведено до субъектов хозяйствования 100%, количество организаций, получивших поддержку, – 4 (ООО «Царь хлеб», ИП Моргун Виктор Викторович, ООО «Винодельческое хозяйство Акчурина», АО «АРТВИН»).</p> <p>Благодаря государственной поддержке предприятиями пищевой перерабатывающей промышленности приобретены 23 ед. основных фондов: камера расстойки теста – 1 ед., машина тестотормовочная – 1 ед., надрезчик универсальный – 1 ед., печь туннельная – 1 ед., тестоделитель вакуумно-поршневой – 1 ед., тестоокруглитель конусный – 1 ед., шкаф</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	Севастополе	автоматический расстойный – 1 ед., транспортер спиральный с автоматической мойкой (сушкой) ленты – 1 ед., шприц вакуумный КОМПО-ОПТИ 2000 – 1 ед., устройство порционирующее ФПК для наполнения различных оболочек и емкостей колбасным фаршем всех видов – 1 ед., емкости для хранения виноматериала – 4 ед., емкость из нержавеющей стали замкнутого типа ЕНС-4000 - 2 шт., емкость из нержавеющей стали замкнутого типа ЕНС-2000 – 4 шт.; конвейер КЛГ-5000-500- 1000 – 1 шт., насос ОНВ-90/6-100/100- 7,5/255-4К-0-Ш – 1 шт., система трубопроводов под виноматериал – 1 шт.
1.4.9	Возмещение части затрат, понесенных сельхозтоваропроизводителями на закладку, реконструкцию, модернизацию и обновление питомников в отрасли виноградарства и садоводства	<p>В рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (постановление Правительства Севастополя от 28.02.2022 № 65-ПП) реализация мероприятия в 2024 году не предусмотрена.</p> <p>См. мероприятие 1.4.6 - <i>Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств ***</i></p>
	Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями (косточковыми, семечковыми и орехоплодными культурами)	<p><i>Заложено многолетних насаждений (за исключением виноградников), за исключением питомников</i></p> <p>По состоянию на 31.12.2024 господдержку получил ООО «Инвест Актив» 476,4 тыс. руб. По представленным данным предприятия произведена закладка персика 2,024 га.</p> <p><i>Проведены уходные работы за многолетними насаждениями (за исключением виноградников) до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа на площади</i></p> <p>На конец 2024 года господдержку получил АО «Артвин» 484,3 тыс. руб. За счет средств субсидии осуществлены уходные работы на площади 6,52 га (малина).</p>
	Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками	<p><i>Осуществлена закладка виноградников у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств</i></p> <p>Господдержку получили 27 субъектов хозяйствования как фермерских хозяйств и ИП, так и ЮЛ города Севастополя: ООО «Качинский +» 138499,7 тыс. руб., КФХ «Родное вино» 9682,4 тыс. руб., КФХ «Горный АГРОИНВЕСТ» 2140,57 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Бескоровайный Николай Сергеевич 12659,9 тыс. руб., ООО «Виноградники Таврики» 5829,1 тыс. руб., КФХ «Винодельня Новозаведенное» 3749,4 тыс. руб., К(Ф)Х «Усадьба Мармара» 570,56 тыс. руб., АО «АРТВИН» 764,99 тыс. руб., ООО «Дионис» 8448,0 тыс.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>руб., ООО «МАСОАДА» 5088,36 тыс. руб., К(Ф)Х «Виноградарь» 9962,59 тыс. руб., К(Ф)Х «К2» 6028,26 тыс. руб., ООО «Легато» 4089,3 тыс. руб., К(Ф)Х «БАРРИК» 8219,0 тыс. руб., К(Ф)Х Зотова Зинаида Евгеньевна 3706,4 тыс. руб., ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 94701,75 тыс. руб., К(Ф)Х «Два сердца» 5910,56 тыс. руб., К(Ф)Х «Вилла Уркуста» 992,28 тыс. руб., К(Ф)Х «Передовое» 2399,9 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Лебедева Татьяна Александровна 2663,4 тыс. руб., ООО «Виноград плюс» 2971,3 тыс. руб., ООО «КВ Агро менеджмент» 19839,98 тыс. руб., К(Ф)Х «Бельмас вайнери» 6547,57 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Афендииков Евгений Алексеевич 534,76 тыс. руб., АО «Винные терруары Севастополя» 31098,4 тыс. руб., К(Ф)Х «Красивое сердце» 1516,77 тыс. руб., ИП Глава К(Ф)Х Уродков Сергей Владимирович 732,78 тыс. руб.</p> <p>За счет средств субсидии осуществлены следующие работы: закладка виноградников 2024 года составила 244,11 га (24,24 га – 2023 г.). Всего закладка виноградников на сегодняшний день составляет 254 га; мелиорационные мероприятия, в том числе установка систем ирригации и орошения, на площади 22,9 га; приобретена сельхозтехника (в т. ч. навесное оборудование) в количестве 24 ед.; приобретено винодельческое оборудование – 70 ед.; проведены уходные работы на площади 180,8 га; установлено шпалерных конструкций на площади 259,8 га.</p> <p>В связи с изменениями финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, запланированное приобретение и посадка саженцев виноградных насаждений на площади 0,082 тыс. га, не осуществилась в запланированный срок. <i>Сохранена площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте у субъектов виноградарства и виноделия, за исключением личных подсобных хозяйств ****</i></p> <p>На 31.12.2024 господдержку получили 2 субъекта хозяйствования города Севастополя: ООО «ЛЕГАДО» 1826,58 тыс. руб., ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 48061,4 тыс. руб. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х, включая ИП – 4,470 тыс. га (план), 1,215 тыс. га (факт).</p> <p>Ряд предприятий, имеющие виноградные насаждения в плодоносящем возрасте, не смогли получить субсидии по данному направлению в связи с введением новых правил предоставления субсидий в 2024 году (ранжирования заявок).</p>
1.4.10	Возмещение части затрат,	Господдержку получил ООО «Качинский +» - 2309,6 тыс. руб.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	понесенных сельхозтоваропроизводителями на модернизацию и обновление сельхозтехники	Благодаря государственной поддержке приобретены опрыскиватели вентиляторные полуприцепные в количестве 4-х штук и чеканочная машина – 1 ед.
1.4.11	Возмещение части затрат на прирост, приобретение и сохранение сельскохозяйственных животных	<p>По состоянию на 31.12.2024 получили господдержку 4 субъекта хозяйствования: ИП Марков Сергей Борисович 2563,59 тыс. руб., ИП Венидиктова Наталья Николаевна 2106,17 тыс. руб., К(Ф)Х Семенюк Петр Иванович 2354,6 тыс. руб., ИП Астапенко Светлана Александровна 792,49 тыс. руб.</p> <p>Благодаря государственной поддержке возмещены затраты на корм скота и ветеринарные услуги. Значения результатов предоставления субсидии составили: производство мяса птицы на убой (в живом весе) – 20,2107 тонн; сохранение поголовья крупного рогатого скота – 136 голов.</p>
1.4.12	Возмещение части затрат на развитие пчеловодства	<p>Господдержку получил К(Ф)Х Курбан К.В. - 156,3 тыс. руб.</p> <p>За счет средств субсидии осуществлены: приобретение пчелосемей – 30 штук, приобретение оборудования (медогонка Грановского) – 1шт; солнечная воскотопка – 1 шт; рамка Магазин липа – 10 упак; рамка Рут липа – 10 упак; нож для распечатки сот электрический – 1 шт; вошина РУТ Макс. 8 л. с тимолом – 6 шт; вошина Дадан Макс. 8 л. с тимолом – 4 шт; решетка раздел. Никот (Рут) – 3 упак. Объем производства меда - 0,0212 тыс. тонн.</p>
1.4.13	Реализация мероприятий по поддержке начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств	<p>Начинающими фермерами (ИП Забияка Никита Романович 3850,5 тыс. руб., ИП Нейжпапа Даниил Степанович 4000,0 тыс. руб., ИП Глава К(Ф) Х Будулёв Юрий Анатольевич 3921,8 тыс. руб.) за счет господдержки реализуются бизнес-проекты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по выращиванию овощей в закрытом грунте (помидоры, перец и чеснок) до 23 тонн в год;</li> <li>- по выращиванию овощей в открытом грунте (выращивание пекинской капусты) до 274 тонн в год;</li> <li>- по производству и переработке молока до 164 тонн в год.</li> </ul> <p>По итогам 2024 года субъектами МСП в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 9 ед.</p>
1.4.14	Реализация мероприятий по поддержке действующих	Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на 2024 год.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	сельскохозяйственных потребительских кооперативов	
1.4.15	Развитие винодельческого бренда города – «Terroir Sevastopol»	В проекте задействовано 42 участника из числа предприятий виноградарско-винодельческой отрасли и 4 кандидата на участие в проект. Выполнено по проекту в 2024г.:
1.4.16	Развитие винного туризма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- совместно с ДАиГ проведена работа по наполнению функциональной зоны виноградников в проекте Генерального плана горда Севастополя с целью обеспечения возможности размещения на земельных участках участников проекта как объектов виноградарства и виноделия, так и объектов винного туризма (магазинов, мест общественного питания, мест временного размещения туристов);</li> <li>- ускорение вопроса оказания государственных услуг в том числе: «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», «Выдача градостроительного плана земельного участка», «Лицензирование отдельных видов деятельности», «Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость»;</li> <li>- обеспечено содействие при получении заключения о соответствии в отношении введённого в эксплуатацию объекта (комплекса городской винодельни);</li> <li>- работа при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями города Севастополя в части обеспечения проведения инженерных коммуникаций;</li> <li>- методическая работа при корректировке правил землепользования и застройки с целью присвоения необходимой территориальной зоны (СХ-2);</li> <li>- работа по присвоению адресов (с внесением в Федеральную информационную адресную систему) с целью дальнейшего лицензирования производства и осуществления продаж винодельческой продукции;</li> <li>- проведена работа по обеспечению примыкания к земельному участку участника приоритетного проекта и выносу инженерных сетей;</li> <li>- сопровождение при подготовке и согласовании документации с целью последующей установки знаков туристкой навигации к объектам.</li> </ul>

Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки

*Приоритетный проект «Создание рыбопромышленного кластера в городе Севастополе»*

Основные показатели: на 31.12.2024 года в числе участников рыбопромышленного кластера – 57 предприятий, создано 51 рабочее место. Количество участников, принятых в кластер в 2024 году – 5. Объем инвестиций в отрасль от участников рыбопромышленного кластера составил



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>395,7 млн руб. Инвестиции по состоянию на 31.12.2024 года - 0,9 млн руб. За весь период с 2020 нарастающим итогом участниками кластера было выведено на рынок 75 новых видов товаров (услуг), что дало толчок к развитию экспортных поставок. Объем экспорта участников кластера в 2024 году составил 744 тыс. долларов США.</p> <p>5 участников рыбопромышленного кластера вовлечены в экспортную деятельность. География поставок – Беларусь, Турция, Новая Зеландия, Казахстан, ЮАР. Основной экспортный товар – мороженая черноморская рыба. Рыболовные сети, тралы доставляются в Новую Зеландию. Промышленное оборудование поставляется в ЮАР. Упаковочная продукция из картона – в Казахстан.</p> <p>Центр кластерного развития осуществляет меры поддержки на условиях софинансирования (95% – средства целевой субсидии Минэкономразвития России, 5% – заявитель): в 2024 году ЦКР заключено 18 договоров на общую сумму 1272,0 тыс. руб., объем поддержки участникам кластера составил 1208,4 тыс. руб.</p> <p>В 2024 году проведены 1 рабочая сессия и 5 заседаний экспертного совета рыбопромышленного кластера г. Севастополя.</p> <p>В рамках программы сниженной цены «Рыбный день» по состоянию на 31.12.2024 реализовано более 38 т (39107 кг) продукции и более 7,3 тыс. (7394) консервов. (Барабуля – 8857 кг; Ставрида – 9031 кг; Мидия – 1982 кг; Килька – 10228 кг; Хамса – 9009 кг; Консервы – 7394 шт.).</p> <p>Компенсационные меры. В результате взаимодействия Правительства Севастополя с Минсельхозом России, а также с Росрыболовством принято постановление Правительства РФ от 27.05.2024 № 684 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 314» в части дополнения Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при возмещении части затрат на операционные расходы организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим рыболовство и (или) аквакультуру (рыбоводство) в акватории Азовского и (или) Черного морей.</p> <p>В целях оказания поддержки рыбодобывающим компаниям в октябре 2024 года Правительством РФ была предоставлена субсидия городу Севастополю из федерального бюджета в размере 174,1 млн руб. С учетом софинансирования из бюджета города объем поддержки составил 183,3 млн руб.</p> <p>Это обеспечивает поддержкой пять предприятий рыбодобывающей отрасли и одно предприятие в сфере марикультуры, при условии сохранения численности, занятых на предприятиях не менее 80% в 2024 году от численности, которая была в 2023 году.</p>
1.5.1	Разрешение вопросов принадлежности прав собственности на земельные участки между хозяйствующими субъектами и федеральными органами власти	См. п. 1.4.2
1.5.2	Предоставление субсидий	На 31.12.2024 господдержку получили 5 субъектов хозяйствования: ООО НИО

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p>юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие промышленного рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры</p>	<p>«Марикультура» 3663,75 тыс. руб., ООО «ДКЛ-продукт» 12925,9 тыс. руб., ООО «Голден Фиш» 18831,2 тыс. руб., ООО «Динерс» 3165,5 тыс. руб., ООО «РК «Бухта удачи» 5910,98 тыс. руб.</p> <p>За счет средств субсидии осуществлено приобретение оборудования для разведения и (или) содержания, выращивания объектов аквакультуры (товарного рыбоводства): бассейна УЗВ для кондиционирования и содержания в специальных условиях лабораторного маточного стада устриц 0,43 м3 – 2 штуки; композитных конических бассейнов – 3 штуки; бассейна УЗВ для моллюсков 6,97 м3 – 1 штука; бассейна УЗВ для моллюсков 6,4 м3-1 штука; осуществлено обновление/ремонт рыбопромысловых судов предприятий 7 ед.: ООО «Динерс» - 1 ед.; ООО «ДКЛ-продукт» – 2 ед.; ООО «РК «Бухта удачи» - 1 ед.; ООО «Голден Фиш» - 4 ед. Севастопольскими рыбаками в Азово-Черноморском бассейне добыто (выловлено) 17,11 тыс. т водных биологических ресурсов (по плану 20 тыс. тонн), выращено 35 т аквакультуры (по плану 50 т).</p>
1.5.3	<p>Определение границ и выделение рыбоводных участков, внесение изменений в них, в том числе в целях оптимизации количества рыбоводных участков и их размещения на водных объектах рыбохозяйственного значения</p>	<p>Рыбоводные участки не формировались ввиду отсутствия заявительных документов от субъектов хозяйствования города Севастополя.</p> <p>Во внутренних морских водах Черного моря, прилегающих к территории города Севастополя, сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га, из них 7 участков общей площадью 347,8 га переданы в пользование субъектам хозяйствования.</p>
1.5.4	<p>Формирование инфраструктуры для функционирования полного цикла переработки рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов, а также повышение эффективности переработки и реализации рыбной и иной</p>	<p>Меры государственной поддержки не оказывались ввиду отсутствия заявительных документов от субъектов хозяйствования города Севастополя.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	продукции из водных биологических ресурсов	
1.5.5	Развитие гастрономического туризма	Обеспечивалось участие в выставках и иных мероприятиях, направленных на продвижение туристического продукта и туристических ресурсов города Севастополя, а также проведены мероприятия, направленные на повышение информированности граждан о туристическом потенциале региона.
Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра		
<b>Региональные составляющие национального проекта «Безопасные качественные дороги»<sup>1</sup></b>		
РП «Региональная и местная дорожная сеть»	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них	<p>Всего на 2024 год в рамках РП реализовано 147 объектов дорожного хозяйства, из них: 142 объекта ремонта автомобильных дорог протяженностью 59,299 км; 3 объекта ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального или местного значения общей протяженностью 313,3 пог. м; 2 объекта капитального ремонта, протяженностью 22,67 пог. м.</p> <p>Дополнительно реализован 1 объект капремонта – обустройство автобусных остановок.</p>
РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли	<p>Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения – 125 шт (план – 125 шт.)</p> <p>Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) – 2 шт. (план – 2 шт.)</p>
РП «Безопасность дорожного движения»	Повышение безопасности участников дорожного движения	<p>Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.</p> <p>Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.</p> <p>Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.</p> <p>Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления.</i></p> <p><i>Обеспечено развитие и функционирование работающих в автоматическом режиме передвижных и стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи – 4,1 случаев на 100 тыс. чел (план – 6,9 случаев на 100 тыс. населения)</i></p> <p><i>Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий - – 4,1 случаев на 100 тыс. чел (план – 6,9 случаев на 100 тыс. населения)</i></p>
1.6.1	Координация ИОГВ г.Севастополя в реализации строительства объектов ФЦП	<p>В 2024 году введено в эксплуатацию 15 объектов капитального строительства и 1 мероприятие «прочие».</p> <p>Планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2025 года 1 мероприятие «прочие» «Подготовка документов территориального планирования г. Севастополя».</p>
1.6.2	Анализ текущей и прогнозной загрузки сети автомобильных дорог города Севастополя	Мероприятие ДТРДТИ не планировалось к реализации в 2024 году.
1.6.3	Анализ перспективной потребности в перевалке грузов через порт города Севастополя	С учетом передачи большей части имущества ГУП ГС «СМП» в федеральную собственность, в соответствии с поручением Президента РФ на основании Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию и осуществлению деятельности на территории Крымского полуострова юридического лица, обеспечивающего функционирование портовой инфраструктуры Севастополя, Феодосии и Керчи, утвержденного Правительством РФ, возможность перевалки грузов с 2022 года отсутствует.
1.6.4	Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя	<p>В рамках реализации ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по информации УФЦП предусмотрено мероприятие по реконструкции 8 объектов портовой инфраструктуры.</p> <p>В 2024 году заключены государственные контракты на выполнение ПИР по 2 объектам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реконструкция пассажирского причала в бухте Матюшенко в микрорайоне «Радиогорка» г.Севастополь;</li> <li>- Реконструкция пассажирского катерного пирса № 146 у Графской пристани.</li> </ul> <p>В рамках реализации ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		Севастополя», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.01.2019 № 63, ДТРДТИ выполняются ПИРы согласно заключенным государственным контрактам по 6 объектам портовой инфраструктуры.
1.6.5	Анализ перспективы использования портовых мощностей Севастополя для перевалки контейнерных грузов в рамках торговых потоков Причерноморья	С целью развития логистического потенциала города Севастополя и увеличения объемов морских грузоперевозок посредством реконструкции и модернизации морского порта Севастополь, бухты Камышовая, в рамках Петербургского международного экономического форума (июнь, 2025) планируется подписать соответствующее соглашение между Правительством Севастополя, «ФГУП «Росморпорт», ФА «Росморречфлот» и ООО «АВАЛ». «Проект «Развитие морского порта Севастополь, бухта Камышовая» предусматривает обновление портовой инфраструктуры, внедрение современного оборудования для внутрипортовых операций и улучшение зоны размещения грузов, финансируемых за счет инвестора.
1.6.6	Проработка возможности организации регулярного морского пассажирского сообщения с другими городами Черноморского побережья и использования для этих целей лизинговых инструментов Минпромторга России	Ввиду наличия запрета судоходства в порту Севастополь и на подходах к нему в соответствии с прибрежными предупреждениями от гидрографической службы Черноморского флота в 2024 году вопросы организации коммерческих морских пассажирских перевозок между городом Севастополем и городами Черноморского побережья не рассматривались.
1.6.7	Комплексное развитие территории «7 км Балаклавского шоссе» города Севастополя	В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 20.12.2021 № 661-ПП «Об утверждении Порядка заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества на территории города Севастополя» Правительством Севастополя с ООО «Специализированный застройщик «Корабельный» заключен договор о комплексном развитии территории (КРТ) по инициативе правообладателей земельных участков, расположенных в районе 7 км Балаклавского шоссе города Севастополя. С целью обеспечения КРТ города Севастополя во исполнение договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков, расположенных в районе 7 км Балаклавского шоссе города Севастополя, постановлением Правительства

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		Севастополя от 15.08.2024 № 391-ПП утверждена документация по планировке территории «Проект планировки территории и проект межевания территории части кадастрового квартала 91:01:0120002 по ул. Мате Залки в г. Севастополе». Договор находится в стадии реализации

## 2. Цель Стратегии: Становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга

### *Продвижение современных достижений города Севастополя во всех сферах, включая культурные, научные и деловые мероприятия.*

*Участие в международной выставке-форуме «Россия».* Международная выставка-форум «Россия», которая проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве. В рамках работы выставки-форума Севастополь был представлен в выставочном павильоне с экспозицией и в зоне Универмага, где приняли участие севастопольские предприниматели. За время работы выставочного стенда и участия региона в мероприятии: каждый десятый гость выставки на ВДНХ посетил стенд города Севастополя (1,8 млн чел.); 164 севастопольца работали на стенде, рассказывали гостям о городе, а также провели более 2000 мастер-классов и викторин; 30 масштабных мероприятий: от творческих встреч с амбассадорами до грандиозных концертов – севастопольцы провели на выставке; 2 флотские свадьбы севастопольские пары сыграли на ВДНХ; 14 севастопольских брендов представили свою продукцию на выставке. В их числе — конструктор CUBER, сыры, изделия из камня, авторские сувениры и многое другое; 2200 картин, нарисованных севастопольским вином, отправились с гостями в регионы России.

В том числе, на площадке мероприятия в торжественной обстановке было заключено Соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Минским городским Советом депутатов.

По окончании работы масштабной выставки-форума, с целью сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны, будет создан филиал Национального центра «Россия» в Севастополе, который станет первым в ЮФО.

*Участие в ПМЭФ-2024.* Петербургский международный экономический форум, который состоялся с 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге. Город Севастополь традиционно был участником форума, представляя регион с выставочной экспозицией, где были показаны ключевые достижения региона в сферах дорожно-транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, молодежной политики и спорта, культуры, успехи в реализации национальных проектов России и объекты, благодаря которым регион изменился до неузнаваемости за последние 10 лет с момента возвращения в «Родную гавань» – Россию.

В рамках работы делегации города Севастополя были заключены соглашения о межрегиональном торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Кабардино-Балкарской Республикой, два соглашения с крупными игроками финансового сектора – ВТБ-Банк и Т-Банк, а также договор по программе комплексного развития территории на 6-м километре Балаклавского шоссе с планируемым объемом инвестиций в 26 млрд рублей.

Ключевым событием работы выставочной экспозиции стала презентация историко-археологического парка «Херсонес Таврический», который строится по поручению Президента России В.В. Путина, заключение меморандума о сотрудничестве с фондом «Моя история» и Сбербанком.

*Визиты.* Визит делегации города Тиес Республики Сенегал с 30 июля по 4 августа 2024 года. В рамках визита прошли встречи с Губернатором города Севастополя М.В. Развожаевым и представителями ОИ города Севастополя, бизнес-сообществом, а также посещения образовательных и

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>спортивных учреждений, в том числе здравоохранения, а также экскурсии по историческим и туристическим объектам региона.</p> <p>Знаковым событием визита делегации стало проведение торжественной церемонии подписания Соглашения между Правительством Севастополя и Администрацией города Тиес о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, а также плана мероприятий по его реализации.</p> <p>Визит делегации города Севастополя в г. Энтеббе, Республика Уганда, состоявшийся с 17 по 22 февраля 2024 г., который осуществлялся с целью развития и укрепления международного сотрудничества в рамках заключенного в 2023 году Соглашения о сотрудничестве между регионами, а также налаживания торговых связей и установления долгосрочного бизнес-партнерства.</p> <p>По результатам визита заключено Соглашение о сотрудничестве между ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» и Университетом Нкумба, реализация которого поспособствует осуществлению совместных проектов в сфере науки и образования.</p> <p>Визит делегации города Севастополя в г. Тиес, Республика Сенегал, состоявшийся с 26 по 29 ноября 2024 г., который проходил в рамках заключенного в 2024 году Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между регионами.</p> <p>По результатам визита выстроено взаимодействие между образовательными учреждениями города Севастополя и Тиес, которое было закреплено заключенными соглашениями о сотрудничестве.</p> <p><i>Участие в выставках, форумах, конференциях и др. мероприятиях по направлениям:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>туризм</i> - Международная туристическая выставка (г. Москва, 16–18 марта 2024 г.); 30-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2024» (г. Москва, 19–21 марта 2024 г.); Всероссийский туристический форум «Путешествуй!» (г. Москва, 12–16 июня 2024 г.);</li> <li>- <i>культура и сотрудничество</i> - Фотодокументальная планшетная выставка «За год до Великой Победы», посвященная 80-летию освобождения Севастополя, которая состоялась в Доме Москвы (г. Минск, 07.05.2024, заочный формат участия); XI Форум регионов России и Беларуси (Республика Беларусь, заочный формат участия, 26–28 июня 2024 г.); VI Международный муниципальный форум стран БРИКС (г. Москва, 27-28 августа 2024 г.); Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия-Африка» (Сириус, 9-10 ноября 2024 г.);</li> <li>- <i>экономика</i> - Евразийский интеграционный форум «Стратегия опережающего развития» (г. Москва, 03.07.2024); VI Ялтинский международный экономический форум (Уфа, 05.12.2024); XIV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее имени А.Н. Чилингарова» (г. Санкт-Петербург, 12-13 декабря 2024 г.);</li> <li>- <i>промышленное и технологическое развитие</i> - XI Международный форум технологического развития «Технопром-2024» (г. Новосибирск, 27–30 августа 2024 г.);</li> </ul> <p>III Международная научно-практическая конференция «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность» (г. Севастополь, 2–7 сентября 2024 г.); VII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий «Global Fishery Forum &amp; Seafood Expo Russia 2024» (г. Санкт-Петербург, 17–19 сентября 2024 г.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>научное и инновационное развитие</i> - Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время» (г. Севастополь, 26-28 сентября</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
2024 г.); - <i>поддержка экспорта и «сделано в России»</i> - Международный экспортный форум «Сделано в России» (г. Москва, 14 октября 2024 г.); Международный форум-выставка «InRussia» (г. Минеральные Воды, 17–18 октября 2024 г.).		
<b>Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»</b>		
РП «Цифровое государственное управление»	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	<p>В 2024 году в электронном виде предоставляются 81 массовая социально значимая государственная и муниципальная услуга, 81 государственная услуга предоставляется ИОГС в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).</p> <p>Созданы 4 витрины данных: «Мое образование», «Сведения о государственном и муниципальном недвижимом имуществе города Севастополя», «Техническая для «Мое образование» города Севастополя», «Сведения о записи к врачам города Севастополя».</p> <p>В целях исполнения результата «Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи» принято распоряжение Правительства Севастополя от 27.05.2021 № 83- РП «О создании в городе Севастополе единого окна цифровой обратной связи и апробации технических решений на базе ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».</p> <p>Во исполнение указанного распоряжения предоставлен доступ участникам апробации технических решений к Платформе обратной связи (далее – ПОС). В настоящее время все ИОГС осуществляют обработку обращений в ПОС.</p> <p>В настоящее время подключены 285 организаций: 1 Правительство, 33 ИОГС, 10 ВМО, 236 подведомственных учреждения, а также Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, Управление ФССП по Севастополю, Комиссия по вопросам частной мобилизации, которые осуществляют обработку обращений в ПОС.</p> <p>По состоянию на 31.12.2024 на портал «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 72019 сообщений, из открытых источников 30057, в рамках 59-ФЗ зарегистрировано 41962 обращения.</p> <p>Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде: 175 организаций осуществляют обработку заявлений, поданных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и посредством Платформы государственных</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>сервисов, из них: 18 исполнительных органов города Севастополя, 53 образовательные организации города Севастополя, 69 дошкольных образовательных организаций, 10 ВМО, 6 ИОГС обрабатывают заявления в ведомственных информационных системах.</p> <p>Обеспечено информирование граждан о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством размещения информации в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, Telegram.</p>
РП «Информационная инфраструктура»	Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов (СЗО), а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов	К сети передачи данных подключено 37 социально значимых объектов города Севастополя (далее – СЗО), в том числе: в 2019 году – 10 СЗО, 2020 году – 12 СЗО, 2021 году – 15 СЗО. Реализация показателя завершена в 2021 году.
РП «Кадры для цифровой эконом,	Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования для получения новых и востребованных на рынке труда цифровых компетенций	<p>В 2024 году реализация РП не осуществляется. Согласно дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» от 22.12.2022 № 071-2021-D3005-1/1 значение показателя и результата на 2024 год 0.</p> <p>В рамках РП «Кадры для цифровой экономики» представителями ДЦР проведено 25 уроков цифры с обучающимися школ (пройденны тренажеры 57075 раз по 7 темам). Особый интерес вызвал марафон при проведении уроков сотрудниками ДЦР в классах, где обучаются их дети. По итогам 2023/2024 уч. года грамотами АНО «Цифровая экономика» отмечены 14 педагогов, директоров школ и представителей ДЦР.</p> <p>С целью определения и повышения уровня цифровой грамотности сотрудники ДЦР принимали участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез», в рамках которого размещены обучающие видеоролики в общественных местах: транспорт, МФЦ, медицинские учреждения, центр «Мой Бизнес», учреждения культуры, а так же транслировались на классных часах в учреждениях среднего профессионального образования. Ссылки на обучающие видеоматериалы были размещены в гос. Паблицах.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>По итогам пятого сезона акции «Цифровой диктант» Севастополь занял 2 место среди всех регионов страны. Участниками диктанта стали 7362 человека. Педагоги и родители активно участвуют в федеральных образовательных программах — таких, как «День цифры», «Урок цифры» и «Цифровой ликбез». Эти инициативы поддерживают городские образовательные учреждения и ИТ-центры: «Точка роста», «Кванториум» и «ИТ-куб».</p>
РП «Цифровые технологии»	Создание условий для развития стартапов, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий	<p>В 2024 году оказывалась консультационная поддержка и информационное сопровождение компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории города Севастополя, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках ФП.</p> <p>Проводилась информационная кампания о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в СМИ. (информация размещается на официальном портале Правительства Севастополя, в системе СРК, на официальных страницах в социальной сети Вконтакте, Одноклассники, Telegram). Всего в 2024 году осуществлено размещение 1157 публикаций.</p>
РП «Информационная безопасность»	Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями	<p>Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения ИОГС.</p> <p>В рамках импортозамещения программного обеспечения в региональных информационных системах, в т. ч. являющихся объектами КИИ, в федеральную государственную информационную систему координации информатизации (далее – ФГИС КИ) внесена информация о 29 информационных системах, из них 21 информационная система построена на импортонезависимых компонентах. По 8 информационным системам ведутся работы по переводу на импортонезависимое программное обеспечение (далее – ПО) в рамках текущего бюджетного финансирования.</p> <p>В целях обеспечения рабочих мест типовым ПО в ФГИС КИ внесена информация о 10340 автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ), из них 5276 используют импортонезависимое ПО.</p> <p>Финансирование мероприятий по переводу информационных систем и АРМ на отечественное ПО запланировано на 2025-2026 год из регионального бюджета.</p> <p>В рамках обеспечения непрерывного контроля защищенности информации,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		обрабатываемой в информационных системах ИОГС, проводится регулярное и своевременное обновление ПО и сертифицированных средств защиты информации, а также антивирусных баз. Приняты меры по усилению контроля за действиями администраторов безопасности, системных администраторов объектов информатизации»
<b>Региональные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»</b>		
РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки	<p>Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) – 2,6 млн руб. (план – 1,9 млн руб.).</p> <p>Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) – 173 чел. (план – 112 чел.)</p> <p>Самозанятым гражданам предоставлено имущество в аренду из числа объектов, включенных в перечни государственного имущества (нарастающим итогом) -12 объектов (план – 12 объектов).</p>
РП «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе»	Создание комплексной системы акселерации, включающей в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП), а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам	<p>Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) – 270 ед. (план – 209 ед.).</p> <p>Субъектами МСП обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций – 784,7 млн руб. (план – 678,0 млн руб.).</p> <p>Субъектам МСП обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) – 725 ед. (план – 599 ед.).</p> <p>Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта – 2,3 млн долларов США (план – 2,1 млн долларов США).</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	крупнейших заказчиков	<p>Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) – 22 ед. (план – 6 ед.)</p> <p>Субъектами МСП в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции – 10 ед. (план – 9 ед.)</p> <p>Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 191 ед. (план – 191 ед.)</p> <p>Расширение имущественной поддержки субъектам МСП города Севастополя путем увеличения количества объектов недвижимого имущества города Севастополя в Перечне (нарастающим итогом) – 76 ед. (план – 72 ед.)</p> <p>Предоставление имущества субъектам МСП (нарастающим итогом не менее 29 объектов по состоянию на 31.12.2024) – 32 ед. (план – 29 ед.)</p> <p>Обеспечено количество вовлеченных в субъекты МСП в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей – 30 ед. (план – 27 ед.)</p>
РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)	<p>Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) – 53,5 млн руб. (план – 17,9 млн руб.)</p> <p>Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) – 58 ед. (план – 53 ед.)</p> <p>Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом», накопленным итогом – 65 ед. (план – 32 ед.)</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) – 1,3 тыс. ед. (план - 1,082 тыс. ед.)</i></p>
<p><b>Задача 2.1. Формирование делового центра</b></p>		
<p>2.1.1</p>	<p>Создание региональных институтов управления инвестиционной политикой (Агентство развития, Корпорация развития)</p>	<p>В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, выявления и поддержки основных и перспективных точек роста региона распоряжением Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 578-РП «О создании акционерного общества «Корпорация развития Севастополя» создан институт регионального развития - АО «КРС». В 2023 году в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта (РИС) в городе Севастополе АО «КРС» наделено функциями агентства развития, внесены соответствующие изменения в Устав.</p> <p>АО «КРС» руководствуется принципом конструктивного взаимовыгодного партнерства и ориентирована на выстраивание эффективных сбалансированных коммуникаций с инициаторами проектов и потенциальными инвесторами с целью стимулирования экономического развития региона.</p> <p>АО «КРС» осуществляет сопровождение инвестиционных проектов согласно Регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Севастополя, утвержденному постановлением Правительства Севастополя от 24.05.2018 № 329-ПП (далее – Регламент).</p> <p>По состоянию на 31.12.2024 на сопровождении АО «КРС» находилось 108 инвестиционных проектов. С целью оказания информационно-консультационной поддержки инвесторам предоставлено 352 консультации.</p> <p>В рамках внедрения РИС в городе Севастополе АО «КРС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доработан и запущен обновленный инвестиционный портал города Севастополя (<a href="https://seinvestportal.ru">https://seinvestportal.ru</a>);</li> <li>- внедрена инвестиционная карта города Севастополя в соответствии</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>с рекомендациями Минэкономразвития России.</p> <p>Во исполнение п. 6 раздела II протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова от 05.07.2023 № АБ-П13-110пр АО «КРС» осуществлены мероприятия по внесению информации в систему хранения данных для информационного ресурса «Инвестиционная карта Российской Федерации», актуализация размещенных данных АО «КРС» осуществляется на постоянной основе.</p>
2.1.2	Создание (привлечение) в город Севастополь предприятий, занятых в сфере оказания услуг для бизнеса	<p>В 2024 году Центром «Мой бизнес» оказана поддержка 3161 субъекту малого и среднего предпринимательства (далее – субъектам МСП), в т. ч.: 302 субъектам МСП, обратившимся на «горячую линию»; 402 субъектам МСП предоставлены устные консультации в центре Мой Бизнес; 1042 субъектам МСП приняли участие в 47 бесплатных вебинарах, которые провели Контрольно-надзорные органы и другие; 194 СМСП приняли участие в 16 мастер-классах; 66 СМСП приняли участие в 4 бизнес-играх; 154 СМСП приняли участие в 10 тренингах; 93 СМСП приняло участие в 10 тренингах АО «Корпорация МСП»; 12 СМСП получили услуги по содействию в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование), а именно организация сертификации товаров, работ и услуг (в том числе международной), а также сертификации (при наличии соответствующей квалификации) по системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами; 17 СМСП приняли участие в обучающей программе; 10 СМСП приняли участие выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации, а именно: проведение Ярмарки «Мой Бизнес» ко Дню Российского предпринимательства для СМСП; 5 СМСП получили услуги по содействию в размещении СМСП на электронных торговых площадках; 6 СМСП приняли участие в обучающей программе «Молодой предприниматель до 25 лет»; 27 СМСП приняли участие в обучающей онлайн-программе «Социальное предпринимательство: старт, инвестиции, масштабирование»; 59 СМСП приняли участие в 3 онлайн-тренингах; 15 СМСП приняли участие в семинаре «Маркетинговый план»; 10 СМСП приняло участие выставочно-ярмарочном мероприятии на территории Российской Федерации, а именно: проведение Ярмарки; 70 СМСП получили консультационные услуги по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 5 СМСП получили услуги по составлению Бизнес-плана.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>672 СМСП получили комплексные услуги.</p> <p>148 СМСП получили поддержку Центра поддержки экспорта, в том числе проведены: 8 вебинаров; 1 выставка; заседание Клуба экспортеров города Севастополя; 5 онлайн встреч с Торговыми представителям РФ в зарубежных странах (Сербия, Турция, Киргизия, Вьетнам, Узбекистан).</p> <p>По результатам поддержки заключено 22 экспортных контракта.</p> <p>Центр кластерного развития оказал поддержку 260 субъектам МСП в форме консультаций, предоставлено 53 комплексных услуги для 53 СМСП-участников территориальных кластеров.</p>
2.1.3	Повышение доступности заемного финансирования для промышленных предприятий города Севастополя	<p>В 2024 году Фондом «Государственный фонд развития промышленности Севастополя» выдано 8 льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на общую сумму 152,5 млн руб. (ООО «Морской комплексный сервис» в размере 14,0 млн руб., ООО «Элеком». в размере 20,0 млн руб., ООО «Азурро Трейд» в размере 23,0 млн руб., ООО «Кубер Юниор» 20,5 млн руб., ООО «Крымвентиляция» в размере 5,0 млн руб., ООО «ПКФ «Светозар» в размере 12,0 млн руб.; ООО «Севхимпром» в размере 14,0 млн руб., ООО «Айпиджи» в размере 44,0 млн руб.).</p> <p>Кроме того, Фондом выдано промышленным предприятиям города Севастополя 10 грантов на возмещение части затрат на участие в выставках (ООО «Т-Молд», ООО «Попилов», ООО «Макс Кристмас», ООО «НТКО», ИП Колоскова А.Г., ИП Перфильева В.Г., ИП Штейн И.А., ООО «Рустехнология», ООО «Теплообмен» ООО «Макс Кристмас») на общую сумму более 2,67 млн руб.</p> <p>В результате реализации заемщиками всех инвестиционных проектов: общий объем инвестиций составил более 881,1 млн руб.; создано дополнительно 218 рабочих мест; общий объем производства данных предприятий составил более 7,6 млрд. руб.; увеличение полной учетной стоимости основных фондов составило 101,0 млн руб.</p>
2.1.4	Подготовка инвестиционных продуктов на территории города Севастополя	<p>В целях привлечения инвестиций в регион и реализации новых инвестиционных проектов АО «КРС» подготовлены и размещены на инвестиционном портале Севастополя 5 инвестиционных кейсов (<a href="https://seinvestportal.ru/ru/investoram/investitsionnye-predlozheniya/investitsionnye-keysy/">https://seinvestportal.ru/ru/investoram/investitsionnye-predlozheniya/investitsionnye-keysy/</a>).</p> <p>Формирование инвестиционных продуктов на территории города Севастополя происходит в том числе в рамках реализации приоритетных проектов города Севастополя.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
2.1.5	Создание благоприятной конкурентной среды	<p>В городе Севастополе осуществляется внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ (далее – Стандарт), утвержденного распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р.</p> <p>Основной задачей Стандарта является создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов МСП, содействие устранению административных барьеров.</p> <p>В рамках реализации положений Стандарта ежегодно проводятся следующие крупные социологические исследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- среди жителей региона по вопросам развития конкуренции, а также на предмет оценки уровня востребованности финансовых услуг, удовлетворенности этими услугами и работой финансовых организаций, предоставляющих эти услуги в городе Севастополе. Участие в опросе принимает порядка 700-800 респондентов.</li> <li>- среди субъектов хозяйственной деятельности на тему: «Идентификация административных барьеров, оценка удовлетворенности деятельностью субъектов естественных монополий в процессе ведения бизнеса, условиями ведения бизнеса, а также оценка состояния конкуренции хозяйствующими субъектами в городе Севастополе. Участие в опросе принимает порядка 200 респондентов.</li> </ul> <p>Результаты указанных исследований включаются в доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Севастополя.</p> <p>В рамках внедрения положений Стандарта и во исполнение положений Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021–2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р продолжает действовать дорожная карта по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе на период 2022 – 2025 годы (далее – Дорожная карта), утвержденная распоряжением Правительства Севастополя от 26.03.2020 № 19-РП (в редакции от 30.03.2023 № 40-РП).</p> <p>На многих товарных рынках достижение ключевого показателя по итогам 2024 года составляет 100%, то есть на рынках работают только предприятия частной формы собственности (рынок нефтепродуктов, рынок поставки сжиженного газа в баллонах, сфера наружной рекламы, рынок легкой промышленности, рынок производства резиновых и пластмассовых изделий, рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>такси, и другие).</p> <p>Расчет рейтинга субъектов РФ по уровню содействия развитию конкуренции в 2024 году Минэкономразвития России не осуществлялся вследствие разработки новой методики оценки уровня развития конкуренции, порядка формирования перечня товарных рынков с низким уровнем развития конкуренции и новой редакции Стандарта в рамках реализации нового федерального проекта «Развитие конкуренции».</p> <p>С целью информирования населения и бизнес-сообщества о деятельности Правительства Севастополя по содействию развитию конкуренции в городе Севастополе на официальном сайте ДЭРС в телекоммуникационной сети «Интернет» (<a href="https://des.sev.gov.ru/investitsionnyy-klimat/razvitie-konkurentsii/">https://des.sev.gov.ru/investitsionnyy-klimat/razvitie-konkurentsii/</a>) создан раздел «Развитие конкуренции»</p>
2.1.6	Развитие имущественных отношений в городе Севастополе	<p>За 2024 год внесена запись по учету и актуализации сведений в систему АС «УГМИ» в отношении 7139 объектов недвижимого имущества.</p> <p>По вопросам включения в Реестр собственности города Севастополя и исключения, государственного недвижимого имущества, составляющего имущественную казну города Севастополя, а также уточнения характеристик объектов имущественной казны отделом реестра государственного имущества подготовлено 656 распоряжений ДИЗО.</p> <p>В 2024 году заключено 22 договора аренды имущества, находящегося в собственности города Севастополя, в том числе 16 договоров заключены с субъектами МСП, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».</p> <p>В части обеспечения приемки в эксплуатацию и передаче ответственным балансодержателям объектов капитального строительства, введенных в 2024 году, на основании представленных документов в 2024 году включены в Реестр собственности города Севастополя и закреплены за балансодержателями 16 объектов недвижимого имущества, вновь образованных в рамках ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», в том числе имущественные комплексы объектов недвижимости сферы образования, спорта, здравоохранения, а также объекты коммунальной инфраструктуры.</p>

Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра

НОЦ. Ключевые итоги.

В рамках реализации технологического проекта №1 «Разработка и трансфер технологий мало- и безэкипажных судов и судовождения» в 2024

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширена линейка беспилотных аппаратов, которые являются предпосылкой для создания центра по безэкипажным катерам, подводным аппаратам и робототехническим комплексам в городе Севастополе, что способствует усилению национальной безопасности в условиях сложившейся внешнеполитической обстановки и усилий западных стран по наращиванию своего присутствия в акватории Черного моря в ущерб законным интересам Российской Федерации. В линейку надводных входят следующие аппараты:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Безэкипажный катер «Сарган» - представляет собой основу для беспилотников и предназначен для отработки системы связи;</li> <li>2. Безэкипажный катер «Барабулька» - беспилотный надводный аппарат, предназначенный для выполнения научно-исследовательских и поисково-спасательных работ, мониторинга экологической обстановки;</li> <li>3. Беспилотный катамаран «Морской скорпион» - предназначенное для уборки мусора на поверхности воды. Заключен и исполнен договор по заказу ГУП «Проект развития Балаклавы» на поставку двух беспилотных сервисных катамаранов для Балаклавской бухты г. Севастополя;</li> <li>4. Безэкипажный катер «Калкан» - беспилотный надводный аппарат, конструкция которого позволяет обеспечить скоростную доставку спецгруза;</li> <li>5. Безэкипажный катер «МК» - беспилотный надводный аппарат, предназначенный для доставки полезной нагрузки.</li> </ol> </li> <li>- изготовлено противообрастающее покрытие, которое применимо как для судов, так и для подводных и надводных робототехнических комплексов. По итогам проведенных испытаний зафиксировано улучшение противообрастающих свойств покрытия.</li> </ul> <p><i>В рамках реализации технологического проекта №2 «Разработка и трансфер технологий морского «интернета вещей», экологического и климатического мониторинга» в 2024 году:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запущено в опытную эксплуатацию оборудование инструментального мониторинга. Вся продукция прошла апробацию в реальных арктических условиях эксплуатации. Параллельно разработана и внедрена технология дистанционного управления дискретностью измерений морских дрейфующих буев «интернета вещей», позволяющая менять режимы измерений как отдельных буев, так и всей сети в целом. Управление группировкой буев доступно из любой точки Земли по спутниковому каналу связи. Выполнена постановака измерительных буев в бухте Омега и в районе мидийной фермы в акватории РБК ФИЦ ИнБЮМ, которые передают оперативные данные о температуре, солености, мутности воды, характеристики волн на поверхности; выполнена постановака на опытную эксплуатацию многопараметрического экобуя в бухте Камышовая, который передает данные о содержании кислорода в водной среде, показателя рН, ОВП, солености, проводимости, а также плотности морской воды. Функционируют полигоны для возможности осуществления стендовых и натуральных испытаний измерительно-информационных технологий и оборудования.</li> <li>- в информационной системе «Городской экомонитор» разработана система визуализации оперативной информации со станций сети мониторинга в режиме реального времени, проведена её доработка. Ведется работа по интеграции системы с АПК «Безопасный город» г. Севастополь. Ссылка и данные учетной записи для доступ системе «Городской экомонитор» были переданы в Правительство г. Севастополя и Департамент экологии и природных ресурсов. В настоящий момент происходит апробация системы.</li> <li>- разработано программное обеспечение «КАСКАД ГМ», предназначенное для обработки данных гидрометеорологических наблюдений в</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>соответствии с государственными стандартами и руководящими документами Росгидромет. Комплекс выполняет весь цикл утвержденных процедур, связанных с первичной обработкой, подготовкой к хранению и обобщению данных морских гидрологических, метеорологических и результатов морских экспедиционных работ. Инициирована процедура включения программы в реестр отечественного ПО Минцифры.</p> <p><i>В рамках реализации технологического проекта №3 «Разработка и трансфер технологий морских робототехнических комплексов» в 2024 году:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создан опытный образец малого телеуправляемого обитаемого подводного аппарата (ТНПА) «Херсонес», предназначенный для проведения осмотровых и поисково-обследовательских работ под водой. Аппарат позволит пополнить состав отечественной базы морских робототехнических комплексов. Потенциальными потребителями являются предприятия, оказывающие услуги компаниям нефтегазового сектора (в т.ч. сами компании), портовым службам по выполнению осмотровых работ и организации, занимающиеся подводными изысканиями.</li> <li>- в рамках решения вопросов дефицита отечественной электронной компонентной базы в составе критической инфраструктуры связи получены следующие результаты: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Реализовано Программное обеспечение «Система автоматизированного проектирования (САПР) «Гамма» для проектирования сложных радиоэлектронных систем, в целях достижения технологического суверенитета Российской Федерации в сфере радиоэлектронной промышленности, ключевыми эффектами для которой являются: снижение зависимости от иностранного ПО; суверенная САПР для производителей отечественной радиоэлектронной ЭКБ; увеличение доли отечественной ЭКБ в составе критической инфраструктуры связи и т.д. В 2024 году между ООО «ГАММА Тех» и СевГУ заключено соглашение о сотрудничестве, в котором оговаривается процесс развития и внедрения САПР «ГАММА». Цель соглашения – дальнейшее развитие и внедрение САПР «ГАММА», а именно интеграция разработанных решений в САПР, осуществление их поставок и технического сопровождения.</li> <li>2. Разработан и изготовлен макетный образец помехоустойчивого канала управления беспилотными аппаратами. Изделие предназначено для повышения эффективности применения беспилотных аппаратов, в том числе в условиях различных помех, включая помех, формируемых средствами РЭБ. Канал управления может использоваться для дистанционного управления беспилотными аппаратами как отечественного, так и зарубежного производства. <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработан беспилотный транспортный модуль многоцелевого назначения. Это беспилотный вездеход, который может перевозить грузы и заниматься транспортировкой пострадавших. Конструкция из так называемого ломаемого корпуса позволяет вездеходу проходить через сложные рельефы местности без риска перевернуться. В его оснащение входят специальные бронированные плиты, которые для прототипа создала компания «Армаком»;</li> <li>- изготовлен и испытан на лабораторном стенде экспериментальный образец индивидуального глубоководного аппарата жидкостного дыхания замкнутого типа (далее - ГИАЖДЗ). ГИАЖДЗ предназначен для глубоководного дыхания биообъекта при погружении и всплытии на глубину до 600 м.;</li> <li>- разработана технология производства модульных корпусов обитаемых подводных аппаратов на базе различных материалов с использованием топологической оптимизации для выполнения работ под водой. Технология производства предназначена для изготовления</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>полимерных корпусов глубоководных аппаратов.</p> <p>- разработан, изготовлен и испытан экспериментальный образец тросореза пневматического для глубоководных работ (далее – ЭО ТП). ЭО ТП предназначен для подводной резки металлических тросов. Носителем устройства является роботизированный подводный аппарат. ЭО ТП совместно с роботизированным подводным аппаратом может без участия человека безопасно выполнять работы под водой.</p> <p><i>В рамках реализации технологического проекта №4 «Разработка и трансфер инновационных технологий морского рыбного промысла и аквакультуры» в 2024 году:</i></p> <p>- создано опытно-экспериментальное производство по изготовлению гидролизатов из моллюсков. Опытное-экспериментальное производство предназначено для отработки и промышленного масштабирования технологии производства белковых гидролизатов из моллюсков и их композиций, сбалансированных по аминокислотному скору, и получения на их основе продуктов, обогащённых высокоценными природными соединениями и премиксами.</p> <p>Полученные результаты, в том числе разработанная техническая документация, может быть полезна в качестве шаблона для корректировки промышленно масштабируемых технологий получения продукции на основе биологически активных веществ из гидробионтов.</p> <p>На мощностях опытно-экспериментального производства возможно выпускать не более 780 единиц гидролизата (композиции щелочного гидролизата из мидий и кислотного гидролизата из рапаны) в год, упакованной во флаконы по 200 мл. Полученные результаты, в том числе разработанная техническая документация, может быть полезна в качестве шаблона для корректировки промышленно масштабируемых технологий получения продукции на основе биологически активных веществ из гидробионтов.</p> <p>Разработаны и апробированы на созданном производстве высокие технологии получения продукции на основе биологически активных веществ из гидробионтов: Технология получения щелочного гидролизата из морского моллюска мидии; Технология получения кислотного гидролизата из морского моллюска рапана; Технология получения сбалансированной по аминокислотному скору композиции на основе гидролизатов из морских моллюсков; Технология получения сладкого зернистого продукта с фикозритрином; Технология получения мармелада с фикозритрином.</p> <p><i>Результаты в части развития кадрового потенциала субъекта:</i></p> <p>1. На базе организаций-участников НОЦ создано 6 молодежных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей (все лаборатории продлены до 2026 года). 3 лаборатории функционируют в городе Севастополе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Научно-исследовательская лаборатория «Робототехника и интеллектуальные системы управления» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»;</li> <li>- Лаборатория экологической иммунологии гидробионтов ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН»</li> <li>- Лаборатория морских полярных исследований ФГБУН Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН»;</li> </ul> <p>2. В рамках реализации мероприятия «Создание и функционирование единого центра развития компетенций руководителей научных,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
<p>научно-технических проектов и лабораторий разработано и реализовано 13 программ дополнительного профессионального образования для руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. По данным программам обучение прошли 605 человек.</p> <p>3. В городе Севастополе осуществлен набор на 14 сетевых основных образовательных программ, разработанных в 2023 году. Разработаны 6 сетевых образовательных программ высшего образования. В научно-исследовательские проекты мирового уровня совместно с ведущими исследовательскими организациями России и зарубежных стран включены 90% аспирантов и магистрантов, обучающихся на магистерских программах по модели «Исследовательская магистратура»: 01.04.02 Прикладная математика и информатика, 03.04.02 Физика, 05.04.04 Гидрометеорология, 05.04.06 Экология и природопользование, 06.04.01 Биология.</p> <p>Количество лиц, завершивших обучение по адаптированным (разработанным) образовательным программам по направлениям деятельности центра в 2024 году в городе Севастополе составило 3284 человека.</p>		
2.2.1	<p>Содействие снижению дисбаланса между профессионально-квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда путем совершенствования планирования и оптимизации приема на обучение в системе профессионального образования, профессионального обучения и профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости населения</p>	<p>С целью содействия снижения дисбаланса между профессионально-квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда путем совершенствования планирования и оптимизации приема на обучение в системе профессионального образования, профессионального обучения и профессионального образования граждан по направлению органов службы занятости населения ежегодно разрабатывается и утверждается Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан (далее - Перечень профессий). Формирование и ведение Перечня профессий осуществляется на основе данных анализа состояния рынка труда города Севастополя, в том числе сведений о заявленной работодателями потребности в работниках.</p> <p>При подготовке Перечня профессий были учтены результаты мониторинга спроса и предложения рабочей силы на рынке труда города Севастополя, выводы и рекомендации, представленные АНО по оказанию услуг в экономической и социальной сферах «Центр бюджетного мониторинга» в аналитическом отчете «О формировании потребности в квалифицированных трудовых ресурсах в городе Севастополе на период 2024-2029 гг.», сделанные на основе результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведения опросов работодателей и инициаторов инвестиционных проектов города Севастополя;</li> <li>- оценки тенденции и трендов текущего и социально-экономического положения региона и рынка труда города Севастополя;</li> <li>- методики прогнозирования кадровой потребности для экономики города Севастополя, основанной на макроэкономическом подходе и опросах работодателей</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>и инициаторах инвестиционных проектов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- формирования прогнозных показателей перспективной кадровой потребности экономики города Севастополя на период 2024-2028 гг.;</li> <li>- детализации прогнозной потребности в разрезе видов экономической деятельности, уровней образования, базовых групп профессий ОКЗ, профессий рабочих и служащих ОКПДТР, образовательных специальностей, муниципальных образований;</li> <li>- результатов анализа востребованности профессий на рынке труда города Севастополя в виде «Барометра занятости».</li> </ul> <p>Перечень профессий включает более 50 направлений профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Перечень профессий утвержден приказом ДТСЗН № 523 от 12.12.2024 и размещен на официальном сайте ДТСЗН</p>
2.2.2	<p>Реализация мер по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости</p>	<p>В течение 2024 года 14 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости, прошли профессиональное обучение по образовательным программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования: «Бухгалтерский учет: с нуля до баланса», «Менеджмент персонала и кадровое делопроизводство (с изучением 1С:ЗУП 8.3)», «Оператор ЭВМ со знанием программы 1С», «Основы управления продажами. Маркетплейсы», «Оператор котельной», «Основы WEB-дизайна», «Секретарь-администратор» и другим</p>
2.2.3	<p>Разработка программы развития СевГУ, повышение кооперации с индустриальными партнерами и ведущими высшими учебными заведениями</p>	<p>В 2018 году утверждена Концепция развития Севастопольского государственного университета до 2030 года (Протокол заседания Наблюдательного Совета Федерального государственного автономного образования учреждения высшего образования Севастопольского государственного университета № 15 от 18.01.2018)</p> <p>В 2021 году ФГАОУ ВО Севастопольский государственный университет принял участие в конкурсе программы «Приоритет 2030» и в числе 106 вузов получил поддержку из базовой части гранта и в числе 28 вузов получил поддержку специальной части гранта по треку «Территориальное и/или отраслевое лидерство»</p> <p>По итогам конкурса утверждена «Программа развития университета на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства</p>

205

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>«Приоритет-2030» (Программа развития университета рассмотрена на заседании Комиссии (подкомиссии) Минобрнауки России по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 12.09.2021)</p> <p>В 2024 году актуализирована Программа развития университета на 2021–2030 годы в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Скорректированная (актуализированная) программа развития одобрена на заседании комиссии Минобрнауки России по проведению отбора российских образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (протокол от 20.11.2024 №ВФ/55-пр)</p> <p>Постановлением Правительства РФ от 13.05.2021 № 729 утверждены Правила проведения отбора образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»</p> <p>В рамках работы Университетского консорциума в области изучения Мирового океана и прибрежных территорий реализуются сетевые образовательные программы 05.04.04 Гидрометеорология (профиль «Метеорология и климатология»), совместно с Балтийским федеральным университетом им. И. Канта, 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (профиль «Технология морского машиностроения») и 15.04.06 Мехатроника и робототехника (профиль «Интеллектуальные робототехнические системы») совместно с Дальневосточным федеральным университетом.</p> <p>В рамках НОЦ «МореАгроБиоТех» продолжается реализация сетевых программ магистратуры с Дальневосточным федеральным университетом (Технология морского машиностроения, Интеллектуальные робототехнические системы), Институтом природно-технических систем (Метеорология и климатология), Центром судоремонта «Звездочка» (Инновационное судостроение).</p> <p>В 2024 году разработаны и реализуются сетевые образовательные программы с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, Московским физико-техническим институтом (национальный исследовательский университет), Международной коллегией адвокатов «Санкт-Петербург» Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, Никитским ботаническим садом РАН.</p> <p>В 2024 году в рамках выполнения проекта «Цифровая кафедра» для обучающихся</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>2024-2025 года набора разработаны и реализуются 20 программ ДПО (программы профессиональной переподготовки, не менее 250 часов) в сфере ИТ – в части формирования навыков использования и освоения цифровых компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в соответствии с перечнем областей цифровых компетенций. Успешно прошли входной ассесмент и продолжают обучение 1851 обучающихся.</p> <p>За 2024 год реализовано 37 программ переподготовки, в том числе одна сетевая программа с УРФУ. За отчетный период – 1495 обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры получили дополнительную квалификацию на бесплатной основе.</p> <p>Разработана и реализуется сетевая образовательная программа «Цифровое моделирование распределительных сетей» на базе международной сети инновационных научно-образовательных лабораторий в сфере интеллектуальной распределенной энергетики Energynet.LAB совместно с Новосибирским государственным технический университетом, Казанским государственным энергетическим университетом, Алматинским университетом энергетики и связи (Казахстан) с промышленными партнёрами: НТИ «Энерджинет», компания Plug-n-Play Engineering, АНО «Центр «Энерджинет», NP Energynet.</p> <p>Заключено 17 соглашений о сотрудничестве с организациями, шесть из которых стали заказчиками целевого обучения. Работа с остальными партнерами (ООО «Эволента», АО «Корпорация «Московский институт теплотехники», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ФБЛ ПУ «Санаторий «Днепр» Федеральной налоговой службы РФ», ООО «Детский Нейрореабилитационный Центр «НейроЛайф», ГБУЗ Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного», АО «Завод «Фиолент», ООО «Опытный ремонтно-механический завод «Усть-Лабинский» и др.) сконцентрирована на развитии сотрудничества в сфере трудоустройства выпускников и формировании карьерных траекторий.</p> <p>Реализовано 27 программ ДПО для организаций города Севастополя. Обучение прошли 609 чел.</p> <p>239 учителей школ Севастополя прошли обучение по программам ДПО по применению искусственного интеллекта в образовательной деятельности. Программы ДПО</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>реализованы в сетевой форме с МФТИ.</p> <p>Подготовлены 3 молодежные инженерные команды в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем (БАС)». Программы ДПО реализованы в сетевой форме с Университетом 2035.</p> <p>Реализовано 50 программ ДПО по заявкам вузов, промышленных партнеров, а также НОЦ и ПИШ других регионов РФ по направлениям: Решение практических задач на предприятиях энергетической отрасли; Электроника, радиотехника и системы связи; Твердотельные приборы и устройства СВЧ; Обучение по общим и специальным вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда; Здоровьесбережение и нутрициология; Искусственный интеллект и интеллектуальные технические системы; Конфликтология; Интеллектуальная собственность в научно-образовательных организациях; Научная деятельность в образовательных организациях; Управление продуктом; Общественная безопасность и профилактика терроризма. Обучение прошли 1 462 чел.</p> <p>Реализованы программы ДПО для новых регионов РФ, в том числе в сетевой форме. Обучение по сетевым программам прошли 493 руководителя организаций в сфере культуры и здравоохранения. Программы ДПО реализованы в сетевой форме совместно с РАНХиГС.</p> <p>Разработаны и реализованы программы ДПО по специальным запросам организаций из новых регионов: внебюджетная деятельность в сфере культуры и в сфере здравоохранения; образование для города: внедрение проектного подхода в СПО; прикладная урбанистика; инновационные технологии обучения русскому языку и литературе в школе.</p> <p>В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» прошли обучение 60 человек, 47 из них трудоустроены в организации города Севастополя.</p> <p>В рамках Программы развития функционирует консорциум «Морские науки, технологии и региональные экосистемы». За отчетный период деятельность консорциума была сосредоточена на модернизации образовательных программ по тематике стратегического проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории» на базовых кафедрах академических участников консорциума, в частности:</p> <p>1. Совместно с ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизический институт РАН» разработана</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>основная образовательная программа магистратуры «Океанология» по направлению подготовки 05.04.02 География.</p> <p>2. Совместно с ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН» разработана новая магистерская программа «Экологическая безопасность и устойчивое развитие морских акваторий и прибрежных зон» по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование. Реализация программы запланирована на 2025 год.</p> <p><i>Деятельность консорциума стратегического проекта «Разработка и трансфер высоких технологий в морской сфере деятельности»</i></p> <p>Поскольку основной потенциальный продукт стратегического проекта «Разработка и трансфер высоких технологий в морской сфере деятельности» – Платформа морского интернета вещей – содержит 3 основных составляющих, то деятельность по формированию и работе консорциумов также разложена по 3 тематическим группам.</p> <p>По направлению морской робототехники с 2021 года действует консорциум АНО «Институт морского приборостроения и робототехники» (ИМПР). За отчетный период прошло 3 заседания Научно-технического совета (НТС) ИМПР, в ходе которых обсуждались вопросы реализации текущих проектов и планы развития консорциума. В частности, в отчетном периоде приняты такие основные решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– пригласить в состав консорциума следующие организации: Концерн «Моринформсистема-Агат», ФГБУН «Институт проблем морских технологий им. академика М.Д. Агеева» ДВО РАН, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;</li> <li>– определить АНО «ИМПР» оператором по предоставлению услуг выполнения надводных и подводных работ с использованием оборудования участников и партнеров ИМПР (линейка автономный обитаемый подводный аппарат (АНПА), телеуправляемый обитаемый подводный аппарат (ТНПА), безэкипажный катер (БЭК). Важность этого решения показывает намерение членов консорциума создать на рынке компанию-оператора услуг с применением морских робототехнических комплексов (МРТК), разрабатываемых членами консорциума, т.е. комплексный выход на рынок через оказание услуг.</li> </ul> <p>Для интенсификации работы с потенциальными потребителями услуг МРТК в рамках работы консорциума налажено взаимодействие с ПАО «Газпром», как одного из ведущих</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>предприятий нефтегазовой отрасли в РФ.</p> <p>По направлению развития технологий навигации, подводной и межсредной связи сформирован научно-производственный консорциум «Морской интернет вещей» (Соглашение №02-280-336 от 21.08.24 между СевГУ, АО «Лаборатория Гидроакустической Телеметрии и Навигации» и ООО «Лаборатория Подводной Связи и Навигации»). В настоящий момент идет согласование дорожной карты работы этого консорциума и планирование совместных проектов.</p> <p>По направлению развития технологий планирования и управления миссиями группы МРТК определен круг потенциальных партнеров – ООО «ИТГЛОБАЛКОМ РУС», АО «СИТРОНИКС КТ», которые занимаются разработкой платформенных решений по комплексным системам управления МРТК. В настоящий момент идет проработка совместного плана работы и проектов, готовится создание консорциума.</p>
2.2.4	Проектирование, строительство и реконструкция объектов СевГУ. Создание морского технопарка	Реализация мероприятия университетом в 2024 году не проводилась. Полномочия государственного заказчика по реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов СевГУ закреплены за Минстроем России и проводятся публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства».
2.2.5	Стимулирование кооперации с научными площадками и индустриальным парком	<p>Срок реализации: 2025–2030 годы</p> <p>В 2024 году профинансированы проекты за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 4500,0 тыс. руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Искусственный интеллект в диагностике неисправностей и оценке состояния электросетевого оборудования» (на сумму 750,0 тыс. руб.);</li> <li>- «Исследование и разработка методов защиты гидроакустических каналов связи» (на сумму 750,0 тыс. руб.);</li> <li>- «Фундаментальные исследования акустики Черного моря на основе точной теории неоднородных волноводов» (на сумму 750,0 тыс. руб.);</li> <li>- «Влияние субмаринной разгрузки подземных вод на экологическое состояние прибрежной зоны Черного моря в Севастопольском регионе» (на сумму 750,0 тыс. руб.);</li> <li>- «Восстановление и развитие Севастополя в 1944-1965 гг.: строительство, торговля и бытовое обслуживание» (на сумму 250,0 тыс. руб.);</li> <li>- «Особенности погребальной практики элитной части общества Херсонеса Таврического в римское время (по материалам раскопок Южного пригорода)» (на сумму</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>500,0 тыс. руб.);</p> <p>- «Определение расстояний под водой для решения задач управления движением автономных необитаемых подводных аппаратов» (на сумму 750,0 тыс. руб.)</p> <p>1) Основной упор в инновационной политике университета сделан на трех направлениях: морской интернет вещей и морская робототехника, транспортные беспилотники и САПР «Гамма».</p> <p>2) Организовано и осуществляется взаимодействие в продуктовой логике в области морской робототехники (подводной и надводной) с Корпорацией морского приборостроения, Фондом Эра и стартап-студией.</p> <p>3) Запланировано усиление инновационной активности через университетскую стартап-студию, имеющую существенно более серьезные возможности в общем менеджменте инновационных разработок, маркетинговой, юридической и медийной активности, а также в скорости принятия решений и уровне накладных расходов.</p> <p>Проводятся изменения в механизме коммерциализации разработок, вышедших на высокий уровень готовности: после достижения рыночной готовности разработки она не остается в Университете и не передается в МИП, а через механизмы университетской стартап-студии с привлечением финансирования от заинтересованных инвесторов превращается в самостоятельный бизнес с сохранением связи с коллективом разработчиков внутри университета.</p> <p>Планируется дальнейшая работа по разделению научно-технической составляющей (она остается в Университете) и бизнес составляющей (задачи продвижения берет на себя созданная компания) проекта.</p>
2.2.6	Создание на базе Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова научно-образовательного центра «Ломоносов-парк»	Реализация мероприятия приостановлена до утверждения проекта и согласования руководством Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
<b>Задача 2.3. Формирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма</b>		
<i>РП «Развитие туристической инфраструктуры»</i>	<i>Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой. Создание и внедрение</i>	<i>Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы «Число туристских поездок», обеспечения современной туристической инфраструктурой, создания и внедрения системы поддержки,</i>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<i>системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей</i>	<i>направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристических поездок, в том числе для детей</i>
РП «Совершенствование управления в сфере туризма»	Увеличение числа рабочих мест и повышение кадрового потенциала отечественной туристической отрасли. Усовершенствование системы государственного управления в сфере туризма.	В рамках ГП ГС «Развитие туризма города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.12.2021 № 685-ПП, в 2024 году были организованы и проведены несколько образовательных программ по повышению квалификации экскурсоводов и представителей организаций туристской индустрии города Севастополя. Всего обучение прошли 106 человек на тему «Маркетинговая стратегия в условиях ограниченных возможностей»; организация безопасности в сфере туризма, охраны труда, антитеррористической защищенности. По результатам работы аттестационной комиссии в 2024 году аттестовано 14 экскурсоводов.
2.3.1	Реализация мероприятий по кадастрированию и оформлению правоустанавливающих документов на право собственности на объекты недвижимости на территории города Севастополя	В рамках реализации мероприятий ГП ГС «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе», ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», оказаны услуги по выполнению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет 218 земельных участков общей площадью порядка 90,36 га.
2.3.2	Проведение мероприятий по расчистке и реновации прибрежных и морских территорий города	В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 17.09.2018 № 605-ПП «Об установлении перечня пляжей в городе Севастополе» на территории города Севастополя предусмотрено 27 пляжей. Полный перечень официальных пляжей: «Солдатский», «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Аквармарин», «Парк Победы», «Яшмовый», «Андреевка», «Орловка-1», «Золотой», «Наш Парус», «Вязовая роща», «Звездный берег», «Серебряный», «Солнечный», «Учкуевка», пансионат «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», ДОЛ

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>«Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Любимовка», «Любимовка-2», «Дельфин», пансионат «Радость», «Ушакова балка».</p> <p>Ежегодно, операторами пляжей проводится подготовка разрешительной документации перед открытием купального сезона: договора на проведение санитарно-эпидемиологических анализов, сдаются первые пробы воды и грунта; подготавливаются проекты договоров на обследование морского дна (осуществлять само обследование будут в конце апреля-начале мая); запланирован набор штата матросов-спасателей на пляжи; подготавливаются проекты на обучение матросов-спасателей (как наберут штат, ближе к маю начнется обучение).</p> <p>Кроме того, операторами пляжей осуществляются работы по санитарной очистке и содержанию территорий на протяжении всего года. Общая площадь территорий пляжей города Севастополя составляет 42,03 га, общая протяженность береговой линии пляжей города Севастополя составляет 9,96 км.</p> <p>Также на территориях пляжей устанавливаются урны для сбора мусора, заключаются сезонные договора на вывоз мусора. Производится установка новых и ремонт поврежденных элементов благоустройства пляжей, приведение их в соответствие (починка, покраска), ведутся ремонтно-восстановительные работы.</p> <p>Кроме того, в рамках подготовки пляжей города Севастополя к купальному сезону 2025 года, с целью исполнения п. 25 протокола заседания Правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. от 14.02.2025 № СВ-П50-10пр об организации запрета допуска отдыхающих на пляжи, находящиеся в ненадлежащем состоянии, в Территориальный отдел по гфз Севастополю Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и гфз Севастополю направлен запрос на получение сведений об уровне загрязнения пляжей, подлежащих подготовке к туристическому сезону, а также о соответствии водных объектов для использования в рекреационных целях.</p> <p>При ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 г. нефтепродукты обнаружены на 12 пляжах города: «Наш Парус», «Звездный берег», «Орловка-1», «Вязовая роща», «Серебряный», «Золотой», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Солнечный», «Парк</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Победы», «Андреевка». Общая протяженность береговой линии, загрязненной нефтепродуктами, составила 4,835 км. Нефтепродукты с территории указанных пляжей собраны и вывезены. На территориях пляжей города проводится постоянный мониторинг, новых выбросов нефтепродуктов не фиксировалось.</p> <p>В случае новых выбросов нефтепродуктов на пляжи города Севастополя, при невозможности приведения их в нормативное состояние до начала туристического сезона 2025, при отрицательных заключениях Роспотребнадзора о соответствии водных объектов для использования в рекреационных целях, Правительством Севастополя совместно с собственниками пляжей будут приняты необходимые меры по обеспечению запрета допуска отдыхающих на такие пляжи.</p>
2.3.3	<p>Формирование информационно-коммуникационной среды «гостеприимства» для жителей и гостей города</p>	<p>В сентябре 2021 года была запущена туристическая IT-платформа, которая помогает сформировать маршрут и выбрать другие места для посещения.</p> <p>Платформа стала ресурсом для знакомства с городом. В ней синхронизируется работа практически всех сфер города. Это привычный для современного потребителя контент получения нужной информации о городе, времени, стоимости и местах для посещения.</p> <p>Платформа находится в постоянном обновлении информации. Турист может обратиться к консультанту через портал, задать все интересующие вопросы. Для нас это прямая линия с потребителем туристических услуг, где мы сможем получать обратную связь от туристов и сферы туристических услуг города.</p> <p>На платформе предусмотрен личный кабинет партнера, с помощью которого туристический бизнес имеет возможность прорекламировать свой продукт.</p> <p>Сайт <a href="http://sevastravel.ru">sevastravel.ru</a> – за 2024 год 20154 посетителей (с июня 2021 всего посетителей - 52138 по состоянию на 31.12.2024). Информационное наполнение: размещено 105 турмаршрутов; 420 объектов показа.</p>
2.3.4	<p>Формирование нормативной базы по использованию объектов частной собственности в качестве средств размещения</p>	<p>Продолжалась работа по подготовке законопроекта о легализации гостевых домов ко второму чтению.</p> <p>Законопроект направлен на то, чтобы сделать данный сегмент рынка более прозрачным, а также поддержать добросовестную конкуренцию на рынке гостиничных услуг. Легально работающие гостевые дома будут иметь ряд предпочтений.</p> <p>Среди предложений — расширение эксперимента с трёх до семи регионов, а также</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>осуществление регионального государственного контроля за работой таких объектов.</p> <p>В числе поправок и вопросы, касающиеся рекламы и размещения информации о таких объектах на сайтах бронирования. Сообщать о своих услугах на таких площадках смогут только гостевые дома, входящие в единый реестр гостиниц. Это позволит поддержать легально работающий бизнес и обеспечить добросовестную конкуренцию. Кроме того, при наличии долевой собственности на гостевой дом, когда можно включить в единый реестр средств размещения только с согласия всех собственников.</p> <p>Также предлагается дополнить законопроект разделом по осуществлению регионального государственного контроля за деятельностью гостевых домов, что будет способствовать повышению качества сервиса.</p> <p>Федеральный закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» подписан Президентом РФ В.В. Путиным 07.06.2025 № 127-ФЗ</p>
2.3.5	<p>Проектирование, строительство объектов культуры и реконструкция с элементами реставрации объектов культурного наследия, а также приспособление для современного использования объектов федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» и федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-археологический музей-</p>	<p><i>ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя»</i></p> <p>Проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания панорамы «Оборона Севастополя в 1854 - 1855 годах»: реставрация и приспособление для современного использования здания панорамы «Оборона Севастополя в 1854 - 1855 годах» (в том числе услуги технического и авторского надзора).</p> <p>Проведение работ по реставрации 14-ти памятников на территории Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах «Исторический бульвар»: реставрация 14-ти памятников на территории Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны города Севастополя в 1854-1855 годах «Исторический бульвар» (в том числе услуги технического и авторского надзора).</p> <p><i>ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».</i></p> <p>Во исполнение поручений и указаний Президента РФ (Пр-1772, п. 4 «а» и «б» от 07.09.2017; Пр-2337 п.1. «в» ч. 1 от 02.10.2014; Пр-1472 от 15.08.2018 (передислокация ВЧ); Пр-495 (ч. 1) от 17.03.2019 и Пр-714 п.2 «г» от 23.04.2019) завершено строительство объектов историко-археологического парка «Херсонес Таврический».</p> <p>Ведется работа по созданию новой экспозиции музея-заповедника, реставрация предметов, полученных в ходе охранных археологических раскопок совместной экспедиции</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	заповедник «Херсонес Таврический»	<p>(ИИМК РАН, Государственный Эрмитаж, Институт археологии Крыма, музей-заповедник «Херсонес Таврический») на территории выявленного объекта археологического наследия «Южный пригород древнего города «Херсонес Таврический».</p> <p>В конце 2023 – первой половине 2024 года проведены археологические раскопки и наблюдения в связи с переоборудованием и модернизацией сети коммуникаций, ведущих к «Собору святого Владимира» и административным зданиям музея-заповедника. Работы проведены на основании открытого листа № 5849-2023 от 08.12.2023 и № 5850-2023 от 08.12.2023.</p> <p>В августе 2024 года завершены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Собор святого Владимира».</p> <p>Завершено строительство здания фондохранилища и инженерных сетей по адресу: г. Севастополь, Гагаринский район микрорайон «Омега-2а». Между улицей Павла Корчагина, улицей Челнокова и проспектом Античный» на земельном участке музея-заповедника, присвоен кадастровый номер, адрес, зарегистрировано право собственности Российской Федерации.</p> <p>Ведется разработка новой экспозиции «Хора Херсонеса».</p>
2.3.6	Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма «Севастопольская Гавань», в том числе создание яхтенной марины, г. Севастополь	<p>Проект стартовал по поручению Президента РФ В.В. Путина в 2016 году и для реализации его последующих этапов были даны соответствующие поручения, в рамках их реализации предусмотрены мероприятия 132.1 «создание яхтенной марины, г. Севастополь» ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 г.», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (далее – ГП РФ), принято ряд нормативно правовых актов Правительства Севастополя.</p> <p>В рамках реализации Приоритетного проекта в 2017 году разработана и в 2018 году утверждена Концепция, в которой предложены решения, направленные на социально-экономическое развитие Балаклавского муниципального округа города Севастополя.</p> <p>Утвержденной концепцией Приоритетного проекта также предусмотрено создание за счет внебюджетных инвестиций туристско-рекреационного кластера на базе инвестиционных площадок на прилегающей к Балаклавской бухте территории со сроком реализации до 2030 года.</p> <p>Данные предложения разрабатывались с учетом комплексного подхода к созданию Балаклавского туристического кластера как международного центра туризма, культуры,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>досуга, а также создания комфортных условий для жителей и гостей региона.</p> <p>В результате реализации Приоритетного проекта как за счет бюджетных (11,2 млрд. руб. на реконструкцию гидротехнических сооружений и набережную), так и внебюджетных инвестиций (40 млрд. руб. на создания сопутствующей инфраструктуры культуры и отдыха населения).</p> <p>- получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз (проектная документация по объекту: «Создание яхтенной марины, г. Севастополь» получила положительное заключение Главгосэкспертизы от 28.02.2022 №92_RU92000000-зд-39/121-2022).</p> <p>- начало выполнения СМР на наб. Таврическая (в рамках реализации мероприятия 132.1 Государственной программы «Создание яхтенной марины, г. Севастополь»). Заключен государственный контракт № 29204007681210001290/9-СМР/2021 на выполнение СМР. Подрядчиком для выполнения указанных работ по объекту определено ПАО «Мостотрест».</p> <p>Строительные работы на объекте «Создание яхтенной марины, г. Севастополь» проводятся на основании разрешения на строительство от 28.02.2022 № 92-RU92000000-ЗД-39/21-2022, выданного Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) Министерства транспорта Российской Федерации (срок действия – до 28.02.2026).</p>
2.3.7	Формирование международного туристического бренда города Севастополя	<p>Разработан проект Концепции развития туризма в городе Севастополе до 2035 года, в которой определены основные направления развития туризма в регионе, в том числе маркетинговая политика и позиционирование туристических продуктов. Утверждение Концепции планируется в 2025 году.</p> <p>В целях продвижения турпотенциала города Севастополя обеспечено участие в Международной выставке-форуме «РОССИЯ», РТФ «ПУТЕШЕСТВУЙ!», XIX международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ/ INTOURMARKET», Московской международной туристической выставке МИТТ».</p>
2.3.8	Реализация проекта военно-исторического парка «Федюхины высоты»	<p>На территории около 128 га в районе с. Первомайское Балаклавского района Севастополя создан тематический парк, посвященный истории Севастополя и Крыма от Античности до наших дней в современном формате «живой истории». Парк станет центром притяжения исторического туризма, рекреационным, культурным, образовательным пространством, а также крупнейшей городской площадкой для событийных туристических мероприятий.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Открытие парка состоялось 04.09.2020. Готовность парка составляет более 80%. Созданы и открыты для ежедневного круглогодичного посещения, как отдельно функционирующие, 4 площадки парка Римский форт Каструм I-III веков н.э., Генуэзская усадьба XV века Локо Чимбали, Крымская война 1854-1855 гг., исторический тир, а также стоянка для автобусов и автомобилей.</p> <p>В настоящее время Парк реализует программы по патриотическому воспитанию и историческому просвещению школьников и молодежи.</p> <p>Планируется создание предусмотренных концепцией проекта площадок, туристической парковой инфраструктуры, благоустройство территории, дальнейшая реализация и расширение действующих программ по патриотическому воспитанию и историческому просвещению школьников и молодежи.</p> <p>Общее количество посетителей Парка в 2024 году составило порядка 23 000 человек, достигнуть которого удалось в том числе за счет: активной работы с общеобразовательными организациями высшего образования; продвижения круглогодичного велоцентра среди жителей региона; бесплатного доступа в парк; продления на выходные дни автобусного маршрута № 8 до Парка; разработки и внедрения интерактивных программ, рассчитанных в первую очередь на жителей региона.</p> <p>В 2024 году массовые мероприятия практически не проводились в связи с введением на территории города Севастополя высокого («желтого») уровня террористической опасности, который ограничивает возможности для проведения массовых мероприятий.</p>
2.3.9	<p>Реализация проекта «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного центра туризма»</p>	<p>Приоритетным проектом «Развитие Балаклавы» предусмотрена реализация мероприятия ФЦП «Создание яхтенной марины г. Севастополь», а также ряда внебюджетных инвестиционных проектов.</p> <p>В рамках реализации Приоритетного проекта в 2017 году разработана и в 2018 году утверждена Концепция, в которой предложены решения, направленные на социально-экономическое развитие Балаклавского МО города Севастополя.</p> <p>Утвержденной концепцией Приоритетного проекта также предусмотрено создание за счет внебюджетных инвестиций туристско-рекреационного кластера на базе инвестиционных площадок на прилегающей к Балаклавской бухте территории со сроком реализации до 2030 года.</p> <p>Данные предложения разрабатывались с учетом комплексного подхода к созданию</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Балаклавского туристического кластера как международного центра туризма, культуры, досуга, а также создания комфортных условий для жителей и гостей региона.</p> <p>В результате реализации Приоритетного проекта как за счет бюджетных (11,2 млрд. руб. на реконструкцию гидротехнических сооружений и набережную), так и внебюджетных инвестиций (40 млрд. руб. на создания сопутствующей инфраструктуры культуры и отдыха населения).</p> <p>Реализация проекта в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сформированы и переданы в установленном порядке инвестиционные площадки для реализации внебюджетных инвестиционных проектов;</li> <li>- разработаны документы градостроительного планирования территорий, на которых планируется реализация инвестиционных проектов;</li> <li>- урегулирование земельно-имущественных вопросов в рамках реализации проекта;</li> <li>- реализован внебюджетный инвестиционный проект - в количестве 1 проект;</li> <li>- объем внебюджетных инвестиций – 2 954 581 млн. руб. (700 млн. руб. за 2024 год);</li> <li>- количество созданных рабочих мест – 210 единиц (10 единиц за 2024 год);</li> <li>- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата – 43,9 тыс. руб.</li> </ul>
2.3.10	Сохранение биологического разнообразия	<p>В целях своевременного выявления изменений состояния окружающей среды (распространения, численности, физического состояния объектов животного мира, структуры, качества и площади среды их обитания) под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценки и прогноза этих изменений для принятия управленческих решений, а также для обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии окружающей среды в 2024 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) осуществлялся мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Караньский» (государственный контракт от 30.05.2022 № 34/22);</li> <li>2) ведение мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах рекреационной зоны государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский» (1 этап государственного контракта от 31.05.2024 №</li> </ol>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>21/24);</p> <p>3) заключены и исполнены государственные контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по инвентаризации зеленых насаждений территориях города Севастополя. Проинвентаризировано 16 объектов общей площадью 94 426 кв.м (контракт от 16.04.2024 № 09/24);</li> <li>- по подготовке пояснительной записки с обоснованием необходимости установления охранной зоны памятника природы регионального значения «Дубы «Стражи Бельбека», составлению графического описания местоположения границ охранной зоны особо охраняемой природной территории (контракт от 22.04.2024 № 11/24);</li> <li>- по изготовлению информационных и информационно-указательных знаков для особо охраняемых природных территорий города Севастополя (контракт от 24.06.2024 № 27/24);</li> <li>- по обследованию 2-х великовозрастных экземпляров дуба черешчатого (памятник природы регионального значения «Дубы «Стражи Бельбека») и по обследованию 2-х великовозрастных экземпляров дуба черешчатого (памятник природы регионального значения «Озерные дубы»), определению (уточнению) возраста, выработке рекомендаций (мероприятий), направленных на их сохранение, оздоровление, предупреждение возникновения болезней и вредителей (контракт от 23.09.2024 № 35/24);</li> <li>- на выполнение НИР по теме: «Определение предельно допустимой рекреационной емкости туристских объектов при осуществлении туризма на особо охраняемых природных территориях» (контракт от 11.10.2024 № 39/24);</li> <li>- на поставку саженцев для проведения акции «Сад памяти» (контракт от 15.03.2024 № 15/23).</li> </ul> <p>Силами ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» выполнено:</p> <p>1) в рамках государственного задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 434 мероприятия по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области охраны и использования ООПТ;</li> <li>- 400 мероприятий по определению координат характерных точек границ участка ООПТ, на котором выявлены нарушения;</li> <li>- 28 мероприятий по изготовлению и установке барьерных ограждений на территории ООПТ;</li> <li>- 3 мероприятия по проведению лаврицидной обработки бассейна на территории</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>природного парка регионального значения «Максимова дача»;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 мероприятий по очистке водоемов на территории «Максимова дача» и 1 мероприятие при помощи илососа;</li> <li>- 45 мероприятий по организации, охране и функционированию особо охраняемых природных территорий регионального значения и иных природных территорий (изготовление и установка информационных знаков на территории ООПТ);</li> <li>- 2 мероприятия по проведению аккарицидной обработки на территории ООПТ;</li> <li>- 2 мероприятия по фитосанитарной обработке для борьбы с вредителями на территории ООПТ;</li> <li>- 132 мероприятий по обслуживанию информационных и информационно-указательных знаков, барьерных ограждений, шлагбаумов на территории ООПТ;</li> <li>- 1 мероприятие по изданию полиграфической продукции (иллюстрированных сборников, фотоальбомов, календарей);</li> <li>- организовано и проведено 4 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде;</li> <li>- 12 мероприятий по организации и проведению познавательных экологических уроков;</li> <li>- 1 мероприятие по изданию видеопродукции эколого-просветительского характера и трансляции экологических роликов на региональном телевидении;</li> <li>- на площади 180,2 га проведены мероприятия по санитарной очистке ООПТ: сбор мусора в мешки, укладка мешков, погрузка мешков на грузовой транспорт, вывоз и утилизация ТКО, а также мероприятия по санитарной обрезке и удалению сухостойных деревьев и кустарников на территории ООПТ;</li> </ul> <p>2) исполнен государственный контракт от 20.12.2024 № 12П/32/2024 на поставку 385 стендов информационных, необходимых для замены навигационных табличек с актуальной информацией на навигационных столбах, расположенных на Большой Севастопольской тропе.</p> <p>В рамках мероприятий по компенсационному озеленению:</p> <p>1) силами ГБУ города Севастополя «Парки и скверы», подведомственного ДГХ, исполнен государственный контракт от 28.06.2024 № 52 Гк-24 на сумму 3 588,6 тыс. руб. (14 территорий) за счет средств 2023 года.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>ДГХ в 2024 году осуществлено финансирование ГБУ города Севастополя «Парки и скверы» в размере 7 181,9 тыс. руб. для заключения в 2025 году государственных контрактов на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на компенсационное озеленение территорий города Севастополя (Зеленая зона по Камышовому шоссе (участок от школы «Экотех +» до д.26 по ул. Комбрига Потапова) на сумму 896,0 тыс. руб. и на проведение уходовых работ первого года жизни зеленых насаждений (6 территорий) на сумму 6 285,9 тыс. руб.</p> <p>2) силами ГБОУ города Севастополя «СОШ № 32 им. Л.В.Бобковой», подведомственной ДОиН, заключен и исполнен контракт от 13.12.2024 № 1224-ПСД на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации в целях осуществления мероприятий по компенсационному озеленению территории ГБОУ города Севастополя «СОШ № 32 им. Л.В. Бобковой»;</p> <p>3) ДЗ осуществлено финансирование ГБУЗ С «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» на сумму 905,7 тыс. руб., государственный контракт на оказание услуг по разработке ПСД по компенсационному озеленению мест общественной значимости на территории ГБУЗ С «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» будет заключен в 2025 году.</p>
<b>Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города</b>		
2.4.1	Разработка плана мероприятий по завершению строительства не введенных в эксплуатацию объектов санаторно-курортного комплекса	В целях разработки плана мероприятий по завершению строительства не введенных в эксплуатацию объектов санаторно-курортного комплекса, по результатам проведенного в 2020 году мониторинга наличия и уровня готовности таких объектов для формирования общего перечня, таких объектов не выявлено.
2.4.2	Разработка и включение мероприятий по привлечению инвестиций в поддержание и развитие курортно-санаторной инфраструктуры города в государственную программу города Севастополя «Развитие инвестиционной деятельности	Разработан проект Концепции развития туризма в городе Севастополе до 2035 года, в которой определены основные направления развития туризма в регионе. Утверждение перенесено на 2025 год.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	в городе Севастополе на 2017-2022 годы»	
2.4.3	Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекресток культур», г. Севастополь	В рамках реализации ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» предусмотрена реализация двух объектов туристического кластера («Реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь)»; «Создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 г.г.»).
2.4.4	Разработка концепции курортно-санаторного бренда Севастополя	Разработка и продвижение бренда города Севастополя, определение целевых аудиторий, формирование комплекса маркетинговых коммуникаций (реклама, PR, стимулирование сбыта, личные продажи) включен в раздел «Маркетинговая основа и позиционирование туристических продуктов» проекта Концепции развития туризма в городе Севастополе до 2035 года. <i>Справочео:</i> распоряжением Правительства Севастополя от 25.04.2025 № 49-РП утверждена Концепция развития туризма города Севастополя на период до 2035 года.
<b>Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры</b>		
2.5.1	Строительство электроэнергетических объектов	18.03.2019 года введен в эксплуатацию второй блок Балаклавской ТЭС. Установленная энергетическая мощность одного блока составляет 235 МВт, общая мощность – 470 МВт. Балаклавская ТЭС обеспечивает энергетические потребности г. Севастополя в полном объеме.
2.5.2	Строительство, реконструкция котельных и тепловых сетей	ДГХ. В рамках реализации мероприятий ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в городе Севастополе реализуется мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия Севастопольской ТЭЦ» (11 объектов – центральных тепловых пунктов) (далее-Мероприятие). В рамках мероприятия предусмотрено: 1. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-ГРЭС Севастопольской ТЭЦ на новую БМК; 2. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-72, 73, 74 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Механизаторов 11а; 3. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-71 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>ул. Жидилова, 30;</p> <p>4. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-70 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Мельника, 9а;</p> <p>5. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-69 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 23а;</p> <p>6. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-68 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 13;</p> <p>7. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-66 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 6ба;</p> <p>8. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-64 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 6а;</p> <p>9. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-63 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Менжинского, 5;</p> <p>10. Перевод тепловой нагрузки ЦТП-60,75 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Паршина, 2а;</p> <p>11. Перевод тепловой нагрузки мкр. «Георгиевская балка» с Севастопольской ТЭЦ на новую БМК.</p> <p>По 11 проектируемым объектам получены положительные заключения государственной экспертизы, из них в полном объеме завершены работы по проектированию десяти новых котельных взамен существующих ЦТП за счет средств федерального и местного бюджетов, по всем одиннадцати заключены контракты на строительные-монтажные работы и выплачены авансы.</p> <p>ДКС. «Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24». Объект введен в эксплуатацию (РНВ от 28.12.2024 № 91-03-567-2024).</p> <p>Выполнены работы: врезка в действующие сети трубопроводов отопления, прокладка трубопроводов ППМИ; земляные работы; утилизация мусора; система водоотведения; монолитные конструкции; монтаж котельной; благоустройство.</p> <p>«Реконструкция центрального теплового пункта-45 с установкой блочно-модульной котельной по ул.Шевченко,5-б от котельной в бухте Камышовой по ул.Рыбаков,1». Объект введен в эксплуатацию, получен РнВ № 91-02-569-2024 от 28.12.2024.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Выполненный объем работ: Общестроительные работы ЦТП; Общестроительные работы по блочно-модульной котельной (БМК) в составе 2-х автоматизированных котлов; Внутриплощадочные сети; СМР трубопроводов и оборудования ЦТП; Монтаж электрики ЦТП; Монтаж слаботочных линий; Монтаж сетей наружного газоснабжения (ГСН); Монтаж контрольно-измерительных приборов (КИП); Пусконаладочные работы</p>
2.5.3	<p>Развитие цифрового наземного телерадиовещания на территории города Севастополя</p>	<p>Зона охвата цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием составляет 96,96% территории города Севастополя при целевом значении 95%. Жители населенных пунктов, входящих в состав ВМО города Севастополя, получили возможность бесплатно смотреть 28 телеканалов, в том числе 2 севастопольских: «Первый Севастопольский», «Информационный канал Севастополя».</p> <p>РТПЦ Республики Крым ФГУП «РТРС» в 2024 году был введен в эксплуатацию седьмой объект связи радиотелевизионная станция Балаклава, что позволило расширить зону охвата цифровым эфирным телерадиовещанием дополнительно в 7 населенных пунктах.</p>
2.5.4	<p>Создание условий для развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий операторами связи всех форм собственности</p>	<p>В 2024 году осуществлялась эксплуатация объектов связи, построенных в рамках реализации мероприятия «Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования в г. Севастополе» ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по строительству телекоммуникационной инфраструктуры для развития сетей операторов мобильной связи – 30 опор двойного назначения (далее – ОДН) и 22 антенно-мачтовых сооружения (далее – АМС).</p> <p>Всем операторам связи предоставлена возможность размещения своего оборудования на АМС и ОДН, размещены и выведены в эфир базовые станции (далее – БС) двух операторов связи мобильной связи (85 комплектов оборудования), 4 точки присутствия операторов, предоставляющих услуги широкополосного доступа к сети Интернет, а также 6 устройств Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя».</p> <p>Принят Федеральный закон от 06.04.2024 № 67-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации», согласно которому «Размещение оператором связи сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме для оказания услуг связи по передаче данных и предоставлению</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» абоненту-гражданину осуществляется без взимания платы за пользование объектами общего имущества в многоквартирном доме, за доступ к сетям связи в соответствии с частью 4.2 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации прав граждан на доступ к информации, в том числе информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, на доступ к государственным информационным системам, а также для предоставления абоненту-гражданину услуг связи, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 46 настоящего Федерального закона.».</p> <p>Принято постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2024 № 1055 «Об утверждении Правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в многоквартирном доме. Данные НПА направлены на исключение дискриминационного подхода со стороны лиц/компаний управляющих общим имуществом в МКД к оператором связи, размещающих свои сети/объекты связи на объектах общего имущества МКД.</p>
2.5.5	Строительство и реконструкция в сфере водоснабжения	<p>В 2024 году ДГХ выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство переемычки водопровода Ду-300 мм, от точки подключения в водопровод Ду-300 мм до водопровода Ду-400 мм по ул. Дружная, в р-не Лабораторного шоссе;</li> <li>- ПИР, реконструкция сетей водопровода в г. Севастополе, ул. Строительная (ул. Крестовского, 47 – ул. Благодатная);</li> <li>- ПИР, реконструкция сетей водопровода в г. Севастополе, Ду-50 мм, Ду-100 мм, ул. Винницкая, 13 – ул. Космонавта Волкова, 37;</li> <li>- ПИР, реконструкция сетей водопровода в г. Севастополе, с. Терновка, ул. Зеленая, 13 – ул. Родниковая, 11 Ду-110 мм;</li> <li>- ПИР, реконструкция сетей водопровода ул. Инженерная балка, 1-14;</li> <li>- ПИР, реконструкция сетей водопровода в г. Севастополе по ул. Седова. 1-24;</li> <li>- модернизация насосного оборудования. Установка насосного агрегата KQDP50-16-190 (ПНС Благодать).</li> </ul>
2.5.6	Строительство и реконструкция в сфере	<p>ДГХ. В 2024 году выполнено «Строительство сетей канализации по ул. Летчика Кирсанова» общей протяженностью 188 погонных метров.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	водоотведения	<p>В рамках реализации ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2024 году введен в эксплуатацию объект 2022 года «Мартыновский канализационный коллектор, г. Севастополь» (РНВ от 25.07.2024 № 91-03-539-2024).</p> <p>Выполнены работы СМР: система контроля загазованности; укладка трубопровода; монтаж кабеля; земляные работы; установка оборудования; ремонт существующих водопроводных колодцев; системы диспетчерского управления; наружные сети электроснабжения; дизель-генераторная установка; изготовление хомутовых опор и неподвижных опор, монтаж хомутовых и неподвижных опор; переврезка проектной сети К1Н2 нитки, обследование канализационного тоннеля на предмет карстовых полостей, подтопления тоннеля; устройство антитеррористических мер канализационного тоннеля, территории КНС-1; устройство дополнительной гидроизоляции тоннеля.</p>
2.5.7	Проведение технико-экономического обоснования вариантов технических решений гарантированного источника водообеспечения города Севастополя с перспективой развития	Выполнено в 2019 году. В 2020-2024 годах средства не выделялись.
2.5.8	Реализация проекта Energy Net	На основании решения Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам г. Севастополя (протокол заседания от 29.12.2018 № 86/ПРС) реализация приоритетного проекта «ЭнерджиНет» завершена. Исключен из портфеля проектов.

**Задача 2.6. Развитие системы государственного управления**

*Оценка эффективности деятельности и мотивации первого заместителя Губернатора города Севастополя, заместителей Губернатора города Севастополя и руководителей исполнительных органов города Севастополя осуществляется в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 27.09.2017 № 55-УГ (далее соответственно – заместители Губернатора, ИОГС).*

Ежегодно производится сбор информации о разработанных проектах перечней показателей эффективности деятельности первого заместителя Губернатора, заместителей Губернатора и руководителей ИОГС, предварительного согласованных с непосредственным руководителем (Губернатором города Севастополя, заместителями Губернатора), после чего проводится проверка проектов карт эффективности деятельности на предмет сбалансированности и непротиворечивости показателей эффективности, измеримости и независимости от владельца карты эффективности, отсутствия конфликта интересов между ответственностью по контролю за достоверностью показателя и ответственностью за достижение целевых значений показателей эффективности, а также проводится проверка проектов ДЭРС на предмет согласованности

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>предложенных показателей с показателями, установленными указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, целями и показателями ФЦП и ГП РФ, целями, задачами и индикаторами Стратегии социально-экономического развития Севастополя, целями и показателями ГП ГС, официальными данными Федеральной службы государственной статистики, ожиданиями бизнеса.</p> <p>По итогам проверки формируется распоряжение Губернатора города Севастополя (далее – Распоряжение), которым утверждаются перечни показателей эффективности на каждый отчетный год. На основании Распоряжения осуществляется ежеквартальная оценка эффективности деятельности первого заместителя Губернатора города Севастополя, заместителей Губернатора и руководителей ИОГС. В целом исполнение показателей эффективности превышает порог в 55%, в среднем исполнение показателей на уровне 70-90%.</p> <p>В 2024 году исполнительская дисциплина, в части предоставления комплектов ежеквартальной отчетности сохранилась на уровне 2023 года, при этом улучшилась своевременность направления комплектов документов в целом за год.</p> <p>В перечень показателей эффективности деятельности первого заместителя Губернатора, заместителей Губернатора и руководителей ИОГС включены также показатели эффективности высшего должностного лица, утвержденные Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Указ № 68), некоторые из которых декомпозированы по видам экономической деятельности.</p> <p>Указом Президента РФ от 28.11.2024 № 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» (далее – Указ № 1014) утвержден новый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и признан утратившим силу Указ № 68.</p> <p>Согласно пункту 4 Указа № 1014 Правительство РФ совместно с Администрацией Президента РФ до 01.05.2025 должно представить Президенту Российской Федерации предложения по рассмотрению с участием комиссий Государственного Совета РФ вопросов, связанных с обоснованием и при необходимости защитой планируемых на отчетный период (текущий год) и плановый период значений (уровней) показателей, включенных в перечень, и достигнутых субъектами РФ за отчетный период (прошедший год) фактических значений (уровней) таких показателей.</p> <p>В соответствии со сроками предоставления данных по вышеуказанным показателям, установленными Федеральным планом статистических работ (распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р), расчет по показателям за 2024 год будет осуществляться во II квартале 2025 года.</p>
2.6.1	Выработка подходов к формированию отраслевых документов стратегического планирования в условиях структурных сдвигов и изменений в экономике города	Актуализирован Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Севастополя, утвержденный постановлением Правительства Севастополя от 11.09.2023 № 435-ПП (ред. от 21.03.2024 № 85-ПП, от 27.12.2024 № 645-ПП)
2.6.2	Совершенствование	Сформированы основные параметры прогноза социально-экономического развития города

228

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	инструментов прогнозирования в отраслях экономики, создание механизма публичного обсуждения и согласования прогноза	Севастополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (июнь 2024 года), уточненные параметры прогноза утверждены постановлением Правительства Севастополя от 21.12.2024 № 488-ПП Подготовлены сценарные условия для формирования проектов бюджета города Севастополя и ФОМС, прогноза социально-экономического развития Севастополя на 2025–2027 годы.
2.6.3	Разработка регламентов сквозных процессов в части, касающейся документооборота и исполнения документов, находящихся на контроле	С целью оптимизации рабочих процессов в сфере делопроизводства и контроля исполнения документов, поступающих в Правительство Севастополя, ИОГС в период 2018–2020 гг. разработаны алгоритмы и схемы сквозных бизнес-процессов «Делопроизводственная обработка документов», «Исполнение поручений», «Контроль исполнения поручений», «Согласование и оформление командирования руководителей исполнительных органов». Проработаны этапы и точки риска, определены конечные результаты процессов. Данные алгоритмы и схемы внедрены в Правительстве Севастополя, ИОГС в рамках нормативных документов, регламентирующих делопроизводственные процессы: распоряжения Губернатора города Севастополя от 12.05.2017 № 65-РГ «Об утверждении Регламента электронного документооборота с использованием электронной подписи в Правительстве Севастополя, исполнительных органах государственной власти города Севастополя» с изменениями и дополнениями (от 26.12.2018 № 576-РГ); распоряжения Губернатора города Севастополя от 21.07.2017 № 137-РГ «О применении системы электронного документооборота с использованием электронной подписи в Правительстве Севастополя, исполнительных органах государственной власти города Севастополя» с изменениями и дополнениями; постановления Правительства Севастополя от 24.11.2015 № 1084-ПП «Об утверждении Регламента Правительства Севастополя» с изменениями и дополнениями (от 15.02.2024 № 53-ПП); постановления Правительства Севастополя от 10.09.2018 № 590-ПП «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Севастополя, исполнительных органах государственной власти города Севастополя» с изменениями и дополнениями (от 28.09.2022 № 469-ПП)
2.6.4	Внедрение методов программно-целевого бюджетирования,	По результатам исполнения бюджета города Севастополя в уточненном плановом объеме расходов доля «программных» расходов составила 92,3%, в общем объеме освоенных средств доля «программных» расходов составила 92,7 %

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	формирование регионального бюджета по программному принципу в городе Севастополе	
2.6.5	Формирование программ обучения сотрудников ИОГВ в г. Севастополя	<p>Обучение осуществлялось в соответствии с приоритетными направлениями профессионального развития государственных гражданских служащих РФ, рекомендованными Минтрудом России, и направлениями, актуальными для государственных гражданских служащих города Севастополя.</p> <p>Совместно с образовательными организациями сформировано и реализовано 63 образовательные программы, соответствующие девяти приоритетным направлениям.</p>
2.6.6	Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и интеграционной среды взаимодействия ИОГВ и населения	<p>Показатель цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и социальной сферы достиг 93,2 % (при плановом значении 75,8 %). Севастополь входит в двадцатку регионов лидеров по достижению данного показателя в РФ (12-е место).</p> <p>Обеспечено сопровождение исполнения государственного контракта, заключенного Минцифры России с ПАО «Ростелеком», по подключению к сети Интернет с использованием Единой сети передачи данных (далее – ЕСПД) и предоставлению услуг связи образовательным организациям города Севастополя. На конец 2024 года в 72 образовательных организациях, в которых ведется образовательная деятельность, предоставляются услуги связи с использованием ЕСПД по государственному контракту.</p> <p>К услугам по предоставлению доступа с использованием ЕСПД к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 87 зданий образовательных учреждений (72 юридических лица, из них: 63 – школы, 9 – профессиональных образовательных организаций).</p> <p>Осуществляется взаимодействие с:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнительными органами города Севастополя (ИОГС) по вопросам отчетности по показателям внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в городе Севастополе, предоставления отчетности в ГАС «Управление» (ежеквартально). Рейтинг региона IV квартала 2024 года – 17 место. Объем средств, направленный на финансирование и использование спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, за IV квартал 2024 года – 7,94 млн руб.;</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>- Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и ИОГС по вопросу реализации Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации от 14.01.2014 № Пр-51, в соответствии с пунктами Плана мероприятий на 2022–2025 гг., ежегодного предоставления отчетности в «Роскосмос» для подготовки доклада Президенту Российской Федерации.</p> <p>В части информационной безопасности осуществляется деятельность по обеспечению информационной безопасности ЦОД Правительства Севастополя и защищенной сети передачи данных Правительства Севастополя, выявление инцидентов ИБ и своевременное реагирование на них с целью предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы Правительства Севастополя, координация деятельности ИОГС и подведомственных учреждений в области ИБ, взаимодействие с Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, в части предоставления подробной информации об инцидентах и проведения расследований в части должностных лиц, по вине которых произошел неправомерный доступ к информации.</p> <p>За период 2024 года проведено 20 исследований защищенности внешнего периметра информационной инфраструктуры Правительства Севастополя в сети Интернет (тестирование на проникновение, выявление уязвимостей), в результате которых критических уязвимостей не выявлено. Уязвимости более низкого порядка устраняются в порядке и сроках, предусмотренных нормативными документами ФСТЭК России.</p> <p>Реализован мониторинг ГИС города Севастополя средствами Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.</p> <p>В рамках деятельности за 2024 год сетевыми датчиками, установленными в ЦОД было зафиксировано около 56,1 млн. подозрительных событий, в 76,8 тыс. случаев использовалось специализированное программное обеспечение для проведения хакерских атак. 202 подтвержденные атаки на ИС Правительства Севастополя. На 31.12.2024 года атак, приведших к последствиям, не зафиксировано. Уровень защищенности остается достаточным для предотвращения попыток подобной несанкционированной деятельности, что подтверждается положительным рейтингом УФСБ России по противодействию киберугрозам среди регионов.</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>В третьем квартале 2024 года успешно прошла проверка ФСБ России оценки защищенности информационной инфраструктуры, в результате которой нарушений действующего законодательства в сфере защиты информации не выявлено. Кроме того, сотрудники Департамента оказывали содействие другим ИОГС, подведомственным учреждения при прохождении проверок Прокуратуры России, ФСБ России в области информационных технологий и защиты данных.</p> <p>Недостатки в области обеспечения ИБ, связанные в основном с активным периодом перенастройки информационно-телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации при проведении аттестационных мероприятий ГИС города Севастополя, устраняются в рабочем порядке согласно рекомендаций и сроков, предоставленных регулятором.</p> <p>Для бесперебойной работы систем и средств защиты информации ЦОД своевременно проводятся закупки обновлений разрешающих правил и обновление лицензий системы обнаружения и предотвращения вторжений.</p> <p>Так, в 2024 году закуплены и внедрены следующие средства защиты информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 межсетевых экрана класса «А» для защиты внешнего периметра информационной инфраструктуры Правительства Севастополя;</li> <li>- сертифицированное средство антивирусной защиты АО «Лаборатории Касперского» для обеспечения антивирусной защиты всех автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов города Севастополя и информационных систем Правительства Севастополя сроком на три года;</li> <li>- 110 серверных лицензий и 657 лицензий для рабочих станций сертифицированных операционных систем отечественного производства;</li> <li>- для обеспечения деятельности ИОГС в полном объеме закуплены сертифицированные ФСБ России криптошлюзы в рамках организации региональной защищенной сети передачи данных (ViPNet-сеть №4652).</li> </ul> <p>Совместно с Межрегиональным управлением ФСТЭК России проведена тренировка ИОГС по взаимодействию с подведомственными субъектами критической информационной инфраструктуры, в отношении которых установлен уровень опасности проведения целевых компьютерных атак.</p> <p>В 2024 году реализован проект по организации и созданию сегмента</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>администрирования информационной безопасности информационных систем ИОГС, предназначенного для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- управления средствами защиты информации во всех государственных информационных системах и информационных системах персональных данных Департамента цифрового развития города Севастополя (далее – ДЦР);</li> <li>- защищённой VipNet-сети;</li> <li>- установки и настройки правил, политик, параметров безопасности и управления защитой;</li> <li>- сканирования и аналитики данных по уязвимостям, аудита и мониторинга событий безопасности, работоспособности оборудования и обеспечения резервного копирования, проведены аттестационные испытания и получен аттестат соответствия требованиям по защите информации для второго класса защищенности.</li> </ul> <p>Также проведены аттестационные мероприятия и получены аттестаты соответствия шести ГИС: Региональная система межведомственного электронного взаимодействия; Система электронного документооборота Правительства Севастополя; Программно-аппаратный комплекс «Безопасный город» на территории города Севастополя; Портал органов государственной власти города Севастополя; Региональная информационная система города Севастополя в сфере образования; Автоматизированная информационная система «Социальная поддержка населения города Севастополя».</p> <p>За 2024 проведено 2 заседания Штаба по обеспечению кибербезопасности в городе Севастополе, в рамках которого на постоянной основе проводятся мероприятия по совершенствованию систем мониторинга информационных систем, направленных в том числе на выявление и регистрацию событий ИБ.</p> <p>В рамках Киберштаба проводится реализация программы импортозамещения. В частности, внедрено на базе отечественного ПО и комплектующих: физических сервера — 14; виртуальных машин — 60; сред виртуализации — 43.</p> <p>Обеспечено на базе отечественных решений: средствами АВЗ — 100% АРМ; средствами ЗИ (СОПВ, МСЭ, САЗ и иные) — 100%.</p> <p>Силами единой службы технической поддержки (далее – ЕСТП) и отдела криптографической защиты информации за 2024 год: обеспечено на базе отечественных решений средствами АВЗ — 194 АРМ (к 2090 АРМ за 2023 год); проведено обследование</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>32 ИОГС, в которых: обследовано — 1745 АРМ, из них 1172 АРМ с СКЗИ; установлено (обновлено) — 1525 СКЗИ, 1745 СЗИ.</p> <p>Внедрено на базе операционных систем отечественного производства — 194 автоматизированных рабочих места (АРМ).</p> <p>Обеспечено на базе отечественных решений: средствами АВЗ — 194 АРМ средствами АВЗ.</p> <p>По результатам проведения плановых мероприятий по оценке соблюдения требований нормативно-правовых актов и организационно-распорядительной документации по информационной безопасности направлено 64 письма с результатами проведения плановых мероприятий по оценке соблюдения требований по информационной безопасности и рекомендациями по устранению недостатков.</p> <p>В целом организационные мероприятия имеют положительную динамику, средний процент утвержденных организационно-распорядительных документов по ИОГС вырос на 35%: средний процент утвержденных ОРД на конец 2023 года – 53%; средний процент утвержденных ОРД на конец 2024 года – 88%.</p> <p>В настоящее время в рамках Киберштаба проводится реализация программы импортозамещения и выполнения требований информационной безопасности внешних пользователей ГИС Правительства Севастополя, с этой целью на 2025 год заместителей Губернатора города Севастополя утвержден план приведения автоматизированных рабочих мест (АРМ) пользователей ИОГС к техническим характеристикам, составу программного обеспечения, оборудования, средств защиты информации, соответствующим типовому АРМ авторизованного пользователя ГИС.</p> <p>В качестве участников информационного взаимодействия в рамках опытной эксплуатации к АПК «Безопасный город» подключены и работают 311 организаций. В системе АПК «Безопасный город» отработано более 189 587 событий (из них 50 116 – в 2024 году). С начала действия АПК «Безопасный город» установлено 140 модулей видеоаналитики для автоматизации работы с получаемым видеопотоком с установленных камер видеонаблюдения. Введен функционал «детектирование», «распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей», «распознавание лиц». Реализована возможность анализа и распознавания биометрических данных для автоматизации работы с получаемым видеопотоком с установленных камер</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>видеонаблюдения.</p> <p>2000 камер из различных систем видеонаблюдения (государственных и частных) консолидированы в единой точке в защищенной сети с возможностью доступа для правоохранительного сегмента в режиме реального времени (из них 743 камер – в 2024 году).</p> <p>В отчетном периоде физическим и юридическим лицам оказаны в электронном виде посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг следующие государственные услуги: «Сохранение видеоархива с камер системы видеонаблюдения в городе Севастополе, организованной на базе ГИС «АРГУС», «Регистрация пользователей в ГИС «АРГУС».</p> <p>Данный сервис стал занял II место на II Национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства в номинациях «Городская среда» и «Безопасность» в 2024 году, а также был представлен в 2024 году на выставке «Россия» на ВДНХ.</p> <p>В соответствии с информацией Управления МВД России по г. Севастополю, в период с 01.01.2024 по 01.11.2024 с помощью АПК «Безопасный город» было раскрыто 52 преступления.</p> <p>В соответствии с информацией Управления по Республике Крым и г. Севастополю ФКУ ГУОДОП ФСИН России, с использованием функционала АПК «Безопасный город» в период с 01.01.2024 по 01.11.2024 идентифицировано 12 лиц и впоследствии установлено 6 лиц, находящихся в федеральном розыске в связи с уклонением от отбывания наказания, назначенного судом за совершение тяжких и средней тяжести преступлений. Информационное взаимодействие в рамках АПК «Безопасный город» способствовало розыску 6 преступников, реализации 6 дел оперативного учета, привлечению к уголовной ответственности 6 лиц и предупреждению 2 преступлений.</p> <p>В соответствии с информацией АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Крым», в период с 01.01.2024 по 01.11.2024 идентифицировано 12 лиц и впоследствии установлено 7 лиц, находящихся в розыске как без вести пропавшие. Информационное взаимодействие в рамках АПК «Безопасный город» способствовало розыску 4 людей.</p> <p>Учитывая «желтый уровень» опасности, введенный на территории города Севастополя, создана межведомственная рабочая группа под руководством заместителя Губернатора</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>города Севастополя М.А. Литовко. В рамках работы межведомственной рабочей группы организована работа и контроль за трансляцией видеоизображения с камер городского видеонаблюдения в общий доступ, за исключением предоставления информации в АПК «Безопасный город».</p> <p>Организовано взаимодействие с операторами связи, предоставляющими услуги видеонаблюдения в города Севастополе. Операторами связи АО «Севтелеком» и ООО «Миранда-медиа» прекращена трансляция видеоизображения с камер видеонаблюдения, в обзор которых попадают акватории бухт города Севастополя, а также морская акватория вдоль побережья. Во исполнение протокольных поручений межведомственной рабочей группы управляющими компаниями многоквартирных домов города Севастополя выполнена работа по обеспечению инвентаризации и анализа домовладений на предмет наличия договорных обязательств с владельцами видеокамер, установленных на фасадах многоквартирных домов и придомовых территориях. В случае отсутствия договорных обязательств произведен демонтаж указанных видеокамер. Проведено информирование домовладельцев об угрозах безопасности городской инфраструктуре и населению, возникающих при видеотрансляции с камер видеонаблюдения, установленных на фасадах многоквартирных домов и придомовых территориях, в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.</p> <p><i>ДЗ.</i> В целях реализации Правительством Севастополя плана мероприятий ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» НП «Здравоохранение» (далее – ФП ЕЦК) обеспечено достижение ключевых показателей 2024 года.</p> <p>В результате проведенных мероприятий в сфере здравоохранения произошел устойчивый переход на электронный медицинский документооборот (перевыполнены плановые показатели «цифровой зрелости»). Цифровая трансформация отрасли по целому ряду направлений, позволила перейти на межведомственное электронное взаимодействие.</p> <p>На сегодняшний день в отрасли каждую минуту создается более 15 структурированных электронных медицинских документов. Эти документы, которые охватывают 88 различных видов медицинской деятельности, например, выписки из истории болезни, направления на обследование, результаты анализов и другие документы. Четвертая часть из этих документов ежедневно передается в суперсервис «Мое здоровье», который является частью</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Единого портала государственных услуг. Это позволяет гражданам удобно получать доступ к своим медицинским данным и упрощает взаимодействие с медицинскими учреждениями.</p> <p>Завершено внедрение единой региональной медицинской информационной системы в 100% подведомственных государственных медицинских организаций, что стало важным этапом в развитии цифрового здравоохранения.</p> <p>В 2024 году межведомственное взаимодействие с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации осуществлялось исключительно в электронном виде в части передачи сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия.</p> <p>100 % медицинских организаций в 2024 году обеспечивали межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и 100 % направлений на медико-социальную экспертизу направлены в бюро медико-социальной экспертизы посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ.</p> <p>Во втором квартале 2024 года в полном объеме выполнен переход на межведомственное электронное взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части передачи сведений для получения личных электронных медицинских книжек, в том числе частными медицинскими организациями. Электронные медицинские книжки содержат данные о прививках, медицинских осмотрах, а также другую необходимую информацию о результатах предварительных и периодических медицинских осмотров работающих граждан.</p> <p>Обеспечена стабильная работа в 2024 году целого ряда сервисов, позволяющих гражданам получать следующие услуги в электронном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «запись на прием к врачу» – сервис реализован и доступен гражданам города Севастополя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). Город федерального значения Севастополь занимал лидирующие позиции (в первой 10-ке лучших в течение 2024 года) среди субъектов Российской Федерации по качеству записи к медицинским специалистам через ЕПГУ;</li> <li>- «вызов врача на дом», «запись на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение», «прикрепление к медицинской организации», «запись на прием по</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>направлению» и ряд других;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ЕПГУ;</li> <li>- передача протокола лабораторных исследований в ЕПГУ;</li> <li>- электронный рецепт – функционал введен в эксплуатацию, в том числе во взаимодействии с ЕПГУ;</li> <li>- «медицинское свидетельство о рождении» – передача свидетельства в личный кабинет «Мое здоровье» на ЕПГУ в электронном виде.</li> </ul> <p>Технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ) в развитии цифрового здравоохранения.</p> <p>На основе отечественного программного обеспечения, признанного медицинскими изделиями созданы системы поддержки принятия решений врачами. В регионе внедрена система анализа медицинских изображений в центральном архиве медицинских изображений с использованием ИИ. Эти системы ежедневно помогают десяткам специалистов региона обрабатывать маммографические исследования и компьютерную томографию грудной клетки пациентов на предмет выявления новообразований.</p> <p>Апробация технологий ИИ продолжается на базе единого контакт-центра здравоохранения города Севастополя, где ИИ взаимодействует с гражданами на естественном языке.</p> <p>Сформирована собственная информационно-телекоммуникационная инфраструктура регионального центра обработки данных здравоохранения. Все функциональные модули, включая модули ИИ, развернуты в региональном центре обработки данных здравоохранения. Для повышения надежности инфраструктуры начаты работы по созданию территориально-распределенной архитектуры вычислительных сегментов.</p> <p>При выполнении работ строго соблюдались требования по импортозамещению. Используемое программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы включены в реестр отечественного программного обеспечения и реестр радиоэлектронной продукции, что соответствует Федеральному закону «О критической информационной инфраструктуре».</p> <p>Завершены работы по созданию системы защиты информации государственной системы здравоохранения города Севастополя на основе сертифицированных программных</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>продуктов и средств защиты информации. Система успешно прошла аттестационные испытания и получила соответствующих аттестат.</p>
2.6.7	Развитие электронного правительства	<p>1. Портал органов исполнительной власти города Севастополя (ИОГС)  В 2024 году проводилось сопровождение данной системы. Статистика посещений портала sev.gov.ru по данным Яндекс.Метрики за 2024 год: Визиты 2 371 813, Посетители 1 352 091, Просмотры 6 367 107.</p> <p>2. ГИС «Система электронного документооборота Правительства Севастополя» (СЭД).  В системе СЭД работает 35 ИО, 10 МО, 253 внешних организаций. Количество пользователей свыше 3900 человек. Количество документов в СЭД превышает 5,1 млн. (в 2024 году добавлено 1100 тыс. документов).  В 2024 году были проведены работы по переводу СЭД на новую платформу ComranuMedia 7.0. В первую очередь реализация ГК была направлена на обеспечение информационной безопасности СЭД и соблюдение требований по импортозамещению программного и аппаратного обеспечения без изменения существующего функционала в части ведения делопроизводства и контроля. Кроме того, в новой версии СЭД добавлена возможность работы на мобильных рабочих местах под ОС Андроид, что позволит отказаться от использования устройств Apple, которые блокируют работу приложений российских производителей.</p> <p>3. Информационная система принятия решений в сфере градостроительства (ИСОГД).  В 2024 году проведена модернизация формирования документа «Градостроительный план земельного участка». При формировании документа автоматически заполняются разделы из выписки ЕГРН предоставленные межведом через ВИС.  В документ ГПЗУ автоматически прописываются: реквизите заявления и данные заявителя, кадастровые точки ЗУ, информация о расположении ЗУ объектах капитального строительства и объектах культурного наследия, так же в зонах с особыми условиями использования территорий.  Так же был модернизирован процесс формирования чертежа для ГПЗУ: добавлен размер карты а0, а1, а2 для листа чертежа, изменен внешний вид размерных линий на чертеже ГПЗУ, убраны точки пересечения ЗУ с ЗОУИТ и точки пересечения с объектами.  Выполнена функция формирования номера ГПЗУ с возможностью редактирования текущего номера.</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Был модернизирован модуль «Услуги»; добавлены колонки, добавлен фильтр для заявлений, возможность отправки готового документа ГПЗУ в ВИС заявителю, без повторного подписания документа в ВИС.</p> <p>Дорабатывается автоматическая отправка документа ГПЗУ в Реестр учета сведений ГИСОГД для предоставления документа в ЕИС Стройкомплекс.РФ (ГИСОГД РФ).</p> <p>Планируется дальнейшее модернизация автозаполнения документа ГПЗУ; модуля «Услуги»; создание реестра заявлений по оказанию государственных услуг, а также произвести интеграцию ГИСОГД с ИСУП, ФГИС ЕГРН.</p> <p>4. Информационная система управления государственным и муниципальным имуществом (УГМИ).</p> <p>В 2024 году проводились мероприятия по осуществлению технической поддержки системы.</p> <p>ИОГС обеспечены дополнительным программным обеспечением по заявкам (например, Технокад, Полигон Про, Нанокад).</p> <p>С целью обеспечения уровня защищённости ГИС «АРГУС» приобретены права на использование программного обеспечения и предоставление сертификатов технической поддержки программно-аппаратного комплекса защиты информации.</p> <p>В электронном виде оказываются 164 региональные государственные услуги, электронные сервисы и меры поддержки.</p> <p>За 2024 год в электронном виде гражданами подано более 1,169 млн. заявлений по всем региональным государственным услугам, а всего жители города получили более 5,235 млн. услуг.</p> <p>По некоторым услугам подавляющее большинство заявителей предпочитают подавать заявления в электронном виде. Жители города начинают осознавать быстроту, удобство, безочередность в любое время.</p> <p>Такие изменения стали возможны благодаря региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ), к которой подключены 162 органа власти и учреждения (ИОГС, подведомственные им организации, ТФОМС города Севастополя и КСП Севастополя).</p> <p>В 2024 году выведены из эксплуатации сервисы версии СМЭВ 2 (ЕСМЭВ), теперь все запросы обрабатываются только версиями СМЭВ 3 и СМЭВ 4 (увеличена скорость</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>передачи сведений, по некоторым запросам ответ приходит практически мгновенно). В процессе эксплуатации РСМЭВ были разработаны 171 входящий адаптер для передачи информации, 751 исходящий адаптер для получения информации. Кроме того, начата полноценная эксплуатация продуктивного контура СМЭВ 4. Разработано 9 электронных адаптеров для выполнения регламентированных запросов. Регламентированные запросы СМЭВ 4 позволяют получать информацию в считанные секунды.</p> <p>В рамках межведомственного электронного взаимодействия ИОГС направлено более 11,6 млн электронных запросов для получения данных, необходимых для оказания государственных услуг, в информационной системе СМЭВ 3, 760 электронных запросов — в СМЭВ 4. Все это позволило повысить качество предоставления государственных услуг и сократить сроки получения информации, необходимой для принятия решения по заявлениям.</p> <p>В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано около 470 тыс. человек, что составляет более 84 % от статистической численности населения города Севастополя. 332,4 тыс. пользователей имеют подтвержденную учетную запись, что позволяет получать государственные услуги в полном объеме.</p> <p>Продолжается работы по выводу региональных государственных услуг на Единый портал посредством Визуального конструктора услуг (ВКУ – автоматизированная система, состоящая из набора сервисов, отвечающих за разработку, наполнение и публикацию новых услуг на ЕПГУ). Всего были разработаны 4 услуги (в 2023 – Назначение выплаты на приобретение школьной формы), из них в 2024 году после прохождения редакционной политики были выведены на ЕПГУ следующие услуги: Выдача справок о получении (неполучении) мер социальной поддержки (18.12.2024); Назначение единовременной выплаты детям школьного возраста (22.07.2024); Предоставление информации об имуществе, сдаваемом в аренду (27.12.2024).</p> <p>Развитие контакт-центра 122 с 01.01.2024 по 31.12.2024:</p> <p>1) общее количество звонков на линию 122 – 734 702. Организован прием обращений на Прямую линию Губернатора города Севастополя, запись на оказание базовой медицинской помощи (6946 звонков).</p> <p>Итого по кнопкам номера 122: 1 – 2 466 (военная служба по контракту); 2 – 3 818 (частичная мобилизация и по мерам поддержки участников СВО); 3 – 578 971 звонков</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>поступило по вопросам здравоохранения (запись на прием к врачу, а также вызов врача на дом); 5 – 35 322 звонка поступило для консультации по вопросам предоставления государственных услуг и запись в МФЦ; 6 – 4 343 (оставить жалобу по вопросам организации медицинской помощи); 7 – 676 (консультация по получению помощи лицам, прибывающим на территорию города Севастополя из новых субъектов Российской Федерации).</p> <p>Всего: 632 542; количество звонков мимо кнопок (кнопка не выбрана) – 102 160 (перенаправляется на запись на прием к врачу, а также вызов врача на дом); исходящих по единому контакт-центру (ЕКЦ) – 16 523; реализован сценарий обзвона граждан для подтверждения записи к врачу в автоматическом режиме с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Всего таких исходящих звонков с помощью робота было зарегистрировано 216 091.</p> <p>В 2024 году продолжилась работа по цифровому развитию социальной сферы. В единый региональный регистр получателей мер социальной защиты (поддержки) в автоматизированной информационной системе «Социальная поддержка населения города Севастополя» (АИС СПН) внесены данные о более чем 355 тыс. граждан. Участники взаимодействия: ДТСЗН, ДКС, ДОБ, ДОиН, Управление спорта города Севастополя.</p> <p>В АИС СПН в 2024 году поступило более 153 тыс. решений о назначении мер социальной поддержки, в том числе беженцам.</p> <p>Обеспечена интеграция и выгрузка по СМЭВ из АИС СПН в ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (далее – ГИС ЕЦП) сведений в банки данных: льготных категорий многодетных семей; лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; ветеранов труда; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; ветеранов Великой Отечественной войны.</p> <p>Всего в банки данных ГИС ЕЦП загружено 50 713 записей, переданных из АИС СПН (по состоянию на 15.01.2025).</p> <p>Выполнены работы по модернизации АИС СПН в части функционирования программного комплекса «Долговременный уход за пожилыми гражданами и инвалидами» (СДУ).</p> <p>СДУ за гражданами пожилого возраста и инвалидами направлена на развитие и</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включает в себя социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода. СДУ обеспечивает реализацию ФП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» НП «Демография». К СДУ предоставлен доступ подведомственным учреждениям ДТСЗН: ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» и ГКУ «Севастопольский координационно-информационный центр социальной защиты».</p> <p>В АИС СПН подключен вид сведений «ПГС: Предоставление справки Минобороны РФ» для получения информации через СМЭВ, необходимой для предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей. В 2024 году с использованием вида сведений получено 79 ответов.</p> <p>АИС СПН интегрирована с интерактивными формами подачи заявлений на ЕПГУ для оказания государственных услуг: предоставление выплаты (сертификата) на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой (услуга ДКС); сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, заключенного с лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (услуга ДОиН).</p> <p>В 10 ВМО города Севастополя организовано 36 рабочих мест по приему заявлений от пострадавших в результате ЧС. Всего в 2024 году поступило 6 792 заявления.</p> <p>В 2024 году создана и функционирует ГИС содействия занятости населения города Севастополя. Система создана для обеспечения автоматизации деятельности ДТСЗН и ГКУ города Севастополя «Центр занятости населения Севастополя» по предоставлению государственных услуг, мер государственной поддержки и исполнению государственных функций в сфере содействия занятости населения.</p> <p>Ключевые результаты в 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заключение соглашения с Севастопольской городской избирательной комиссией о проведении выборов Президента Российской Федерации (26.01.2024);</li> <li>- заключение соглашения о взаимодействии с ГУПС «ЕИРЦ» о предоставлении</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>информационной справки о места регистрации (15.02.2024);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принятие в мае 2024 года от ГУПС «ЕИРЦ» картотеки Нахимовского, Ленинского, Гагаринского, Балаклавского районов (более 1 600 000 карточек и 9 850 домовых книг).</li> <li>- запуск сервиса «Статус дела через портал Госуслуг» (14.03.2024);</li> <li>- организация сектора пользовательского сопровождения во всех отделениях;</li> <li>- участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» (апрель–май 2024);</li> <li>- организация выездов работников МФЦ с целью регистрации в ГИС жилищно-коммунального хозяйства;</li> <li>- запуск государственной услуги «Предоставление сведений регистрационного учета граждан в г. Севастополе» (01.07.2024). Принято 11 343 заявления от физических лиц, подготовлено 2 651 сведение по запросам различных органов. С сентября по декабрь 2024 года МФЦ приступил к переводу в электронный вид (оцифровка) карточек и домовых книг. Оцифровано 651 407 карточек (порядка 40 %). С мая по декабрь 2024 года активно формируется учет и систематизация поквартирных карточек, переданных от ГУПС «ЕИРЦ»;</li> <li>- запуск сервиса «ГосQr» (17.07.2024);</li> <li>- заключение соглашения о взаимодействии с Минобороны России для предоставления услуги «Выдача справки, подтверждающей факт участия граждан Российской Федерации в специальной военной операции (СВО)» (01.11.2024);</li> <li>- заключение соглашения с призывной комиссией по г. Севастополю для организации приема и направления жалоб от граждан (05.11.2024);</li> <li>- запуск государственной услуги «Оказание (предоставление) государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на территории города Севастополя» (29.11.2024).</li> </ul> <p>К региональной информационной системе «Цифровая образовательная среда Севастополя» (далее – РИС ЦОСС) подключены все образовательные учреждения города Севастополя (77 общеобразовательных организаций, в том числе 10 учреждений среднего профессионального образования и 3 частные школы города).</p> <p>Зарегистрировано 62 775 учеников. Активными пользователями системы являются 4 733 учителя, 68 596 родителей.</p> <p>В целях обеспечения доступа к верифицированному цифровому образовательному</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>контенту участников образовательного процесса РИС ЦОСС интегрирована с федеральной государственной информационной системой «Моя школа» (далее – ФГИС «Моя школа»), а также образовательными ресурсами «ЯКласс», «Skysmart» и «Фоксфорд.Учебник».</p> <p>В целях исключения использования участниками учебного процесса запрещенных мессенджеров РИС ЦОСС проинтегрирована с информационно-коммуникационной образовательной платформой «Сферум», которая в свою очередь является мессенджером, а также позволяет вести каналы школы, трансляции школьных мероприятий и видеоконференции.</p> <p>В целях обеспечения информационной безопасности персональных данных участников образовательного процесса с 01.07.2024 отключена авторизация посредством логин/пароль, авторизация осуществляется исключительно с использованием ЕПГУ, что повышает количество детских учетных записей на портале. Детские учетные записи на ЕСИА – это личный кабинет для детей до 17 лет включительно. Количественные показатели детских учетных записей на ЕСИА на сегодня составляют 44 %. Этот показатель рассчитывается из доли детских учетных записей обучающихся от 10 до 17 лет. Учетная запись ЕСИА позволяет использовать сразу несколько информационных систем: ГИС «Моя школа», Госуслуги «Школьное портфолио», РИС ЦОСС.</p> <p>Созданы новые модули «Реестр личных дел и заявлений, обучающихся в образовательных организациях», «Прием и обработка заявлений на зачисление в СПО», «Реестр педагогических работников». В целях проверки документации, предоставленной заявителем (представителем заявителя) при поступлении и переводе в образовательные организации, РИС ЦОСС проинтегрирована с системой Министерства внутренних дел Российской Федерации и единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).</p> <p>О популярности сервисов, предоставляемых РИС ЦОСС, свидетельствует количество обращений: около 12 млн обращений к электронному дневнику, более 1 млн – к электронному журналу. Сформировано 4 596 аттестатов и просмотрено более 80 млн страниц.</p> <p>РИС ЦОСС — объект информатизации, являющийся региональной ГИС, аттестованной по требованиям о защите информации, предъявляемым к ГИС.</p> <p>По индексу «IQ городов» город Севастополь занял 3-е место среди 63 субъектов в</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>категории «Крупные города».</p> <p>В 2024 году севастопольские проекты заняли призовые места во II Национальной премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства: 2-е место в номинациях «Городская среда» и «Безопасность» занял «Сервис видеоаналитики в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» на территории города Севастополя»; 3-е место в номинации «Туризм» получила «Автоматизированная информационная система туристический портал «Гостеприимный Севастополь».</p> <p>С начала 2024 года на 12,2 % выросла доля платежей по оплате услуг по управлению многоквартирными домами, содержанию общего имущества, а также коммунальных услуг с использованием онлайн-оплаты (увеличение с 70,5 % до 82,7 %).</p> <p>В 2024 году осуществлялись мероприятия по увеличению количества проведенных общих собраний собственников (ОСС) в многоквартирных домах (МКД) в форме заочного голосования с использованием информационной системы (ГИС ЖКХ), для оперативного подтверждения учетной записи на Госуслугах привлекается выездная бригада сотрудников МФЦ.</p> <p>Пилотный проект завершен в 2024 году, но с 2025 года продолжится работа в этом направлении, исключения проекта из приоритетных не будет. Особое внимание планируется уделить транспорту, городскому хозяйству и здравоохранению.</p> <p>Получен доступ к ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными», в настоящее время созданы 4 витрины данных: «Мое образование», «Сведения о государственном и муниципальном недвижимом имуществе города Севастополя», «Техническая для «Мое образование» города Севастополя», «Сведения о записи к врачам города Севастополя».</p> <p>Работа по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Севастополя (далее – АПК «Безопасный город») ведется в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» и направлена на реализацию единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера.</p> <p>Финансирование мероприятий осуществляется в рамках ГП ГС «Развитие</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>информационного общества Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2021 № 707-ПП.</p> <p>На мероприятия по построению и развитию АПК «Безопасный город» на 2024 год доведены бюджетные ассигнования в объеме 175,7 млн руб. (за счет средств бюджета города Москвы).</p> <p>В рамках реализации АПК «Безопасный город» в городе Севастополе принята необходимая нормативная правовая база. Создана межведомственная рабочая группа по планированию, построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя. Реализуется План мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя на 2023–2025 годы (далее – План).</p> <p>Разработаны и согласованы с советом главных конструкторов АПК «Безопасный город» техническое задание на создание АПК «Безопасный город» на территории города Севастополя и функционал комплекса средств автоматизации «Региональная платформа» функционального блока «Координация работы служб и ведомств» АПК «Безопасный город» (далее – КСА «Региональная платформа»). Поставлено оборудование и проведены предварительные испытания КСА «Региональная платформа».</p> <p>Разработана и согласована с ФСТЭК России и ФСБ России модель угроз безопасности информации для подсистемы обеспечения информационной безопасности АПК «Безопасный город», в рамках которой определены, установлены и настроены средства защиты информации, проводятся мероприятия по аттестации АПК «Безопасный город».</p> <p>Создан и введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс общегородской системы видеонаблюдения «АРГУС» в городе Севастополе (далее – АПК «АРГУС»). Обеспечено видеонаблюдение в 481 общественном месте (в том числе хранение видеоизображения в течение 30 суток с 1924 камер видеонаблюдения).</p> <p>Спроектированы функциональные блоки АПК «Безопасный город»: «Координация работы служб и ведомств», «Безопасность населения и коммунальной инфраструктуры», «Безопасность на транспорте», «Экологическая безопасность». Введен в опытную эксплуатацию функционал КСА «Региональная платформа».</p> <p>В рамках работ по модернизации АПК «Безопасный город» и АПК «АРГУС» разработан и настроен функционал детектирования, распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей, распознавания лиц. Реализована возможность</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>анализа и распознавания биометрических данных для автоматизации работы с получаемым видеопотоком с установленных камер видеонаблюдения. Результаты работы видеоналитики доступны в личном кабинете силовых структур АПК «Безопасный город».</p> <p>Разработан функционал рассылки оповещения на электронную почту, а также расширен действующий функционал рассылки уведомлений при создании новых поручений/событий подсистемы комплексного информирования и оповещения КСА «Региональная платформа».</p> <p>Проводятся интеграционные работы КСА «Региональная платформа» с информационной системой «Атлас опасностей и рисков», входящей в состав государственной информационной системы «Автоматизированная информационно-управляющая система» единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Реализуются мероприятия по созданию личного кабинета службы пожаротушения, по расширению функционала КСА «Региональная платформа» в части автоматизации деятельности службы пожаротушения.</p> <p>В качестве участников информационного взаимодействия в рамках опытной эксплуатации к АПК «Безопасный город» подключены ведомства: Управление МВД России по г. Севастополю, ГУ МЧС России по г. Севастополю, Служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, Главное следственное управление СК по Республике Крым и г. Севастополю, Управление ФССП по г. Севастополю, Управление координации деятельности подразделений Росгвардии (г. Севастополь) ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю, Управление Черноморского флота, Управление по Республике Крым и г. Севастополю ФКУ ГУОДОП ФСИН России, АНО «Центр поиска пропавших людей Республики Крым», 26 ИОГС, 19 подведомственных организаций ИОГС, местная администрация ВМО города Севастополя Нахимовского МО, проектный офис ЦУРа города Севастополя, 37 организаций города Севастополя, производственная деятельность которых связана с потенциальным риском возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории города Севастополя, включая предприятия и объекты транспортной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, теплоснабжения, телекоммуникаций, социальной сферы, потенциально опасные и критически важные объекты города Севастополя, 88 УК МКД.</p> <p>С участниками заключаются соглашения об информационном взаимодействии в рамках АПК «Безопасный город», что позволяет сформировать единую информационную среду</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>АПК «Безопасный город», обеспечивающую эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории города Севастополя.</p> <p>За период опытной эксплуатации АПК «Безопасный город» с апреля 2021 года заключено 101 соглашение. В 2024 году - 3 соглашения.</p> <p>На постоянной основе проводятся мероприятия по обучению пользователей системы АПК «Безопасный город». В 2024 году проведено 17 мероприятий, обучено 27 пользователей, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.</p> <p>Для приема и обработки обращений от населения о происшествиях и инцидентах по проблемам ЖКХ к АПК «Безопасный город» подключен единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и единый городской номер «1563». Это позволяет консолидировать данные о текущей обстановке на территории города Севастополя, получаемые из различных источников информации, обеспечивать оказание экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, уменьшать социально-экономический ущерб при возникновении кризисных ситуаций и происшествий. В 2024 году в системе АПК «Безопасный город» обработано 42 860 событий.</p> <p>АПК «Безопасный город» позволяет предоставить территориальным органам внутренних дел города Севастополя возможность получения информации от всех имеющихся в городе Севастополе технических средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в режиме реального времени, а также удаленного доступа к видеоархивам, хранящимся на серверах АПК «Безопасный город». В рамках информационного взаимодействия в системе АПК «Безопасный город» в помещении дежурной службы Управления МВД России по г. Севастополю установлена видеостена для отображения информации с видеокамер. Сотрудники полиции получили возможность оперативно реагировать на изменения обстановки на дорогах, улицах, площадях города Севастополя, а также в местах проведения массовых мероприятий.</p> <p>Технические возможности комплекса позволяют вывести на экран изображение как с одной камеры, так и с нескольких и в случае необходимости позволяют укрупнить выбранный участок кадра. Высокое качество видеоизображения позволяет сотрудникам полиции определять номера автомобилей и лица людей, что дает возможность использовать</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>полученные материалы при проведении оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>РИС ФКиСС разработана и запущена в опытную эксплуатацию в 2024 году. Система разработана с целью учета требований к цифровизации сферы физической культуры и спорта города Севастополя, а также передачи данных о спортсменах, тренерах, судьях, организациях, спортивных федерациях и спортивных объектов.</p> <p>В системе разработана открытая версия портала доступная для граждан с возможностью просмотра реестров объектов спорта, календаря событий, новостей.</p> <p>Закрытая версия разработана для цифровизации процессов согласования, ведения реестров и регистров города, фиксация цифрового следа спортсменов, тренеров, судей, обеспечение электронного межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг Управлением спорта города Севастополя.</p> <p>РИС ФКиСС выполняет задачи по автоматизации деятельности субъектов ФКиС города Севастополя по направлениям: ведение реестров и регистров города Севастополь; информационное взаимодействие с ГИС ФКиС; (О спортсменах, тренерах, судьях, физкультурно-спортивных организациях, общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федерациях спортивных объектах, видах спорта); оказание массовых социально-значимых услуг (присвоение спортивных разрядов; присвоение квалификационных категорий спортивным судьям; государственная аккредитация региональных спортивных федераций); фиксация цифрового следа спортсменов, тренеров, судей.</p> <p>Разработан механизм взаимодействия Системы с «Витриной сведений о гражданах, которым присвоены спортивные разряды и спортивные звания» с использованием вида сведений системы межведомственного электронного взаимодействия «Передача сведений о спортивных разрядах граждан для наполнения ГИР ВУ»</p> <p>Разработано информационное взаимодействие между РИС ФКиСС и Навигатором ДО.</p> <p>Реализованы дополнительные функциональные возможности Системы в подсистеме «Календарь событий». Предусмотрена возможность выгрузки шаблона документа для возможности заполнения файла и внесения мероприятий путем импорта сведений. Обеспечено ведение графика мероприятий в рамках спортивных объектов с учетом внутреннего деления спортивного объекта на залы/площадки и др. внутренние секции (при наличии), такие как: создания плана-графика мероприятия по типу чек-листа; привязка</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>мероприятия к спортивному объекту с учетом внутреннего деления спортивного объекта на залы/площадки/внутренние секции.</p> <p>Создан модуль «Отчетность спортсмена». Модуль представляет собой отчет, состоящий из сведений о спортсменах города Севастополя с возможностью свободного формирования по заданным критериям: ФИО; спортивная организация; возраст; вид спорта; тренера; дисциплина; пол; план подготовки.</p> <p>За 2024 год в системе внесены сведения об 599 спортсменах, 72 судей, 220 тренеров, в реестр внесены 13 объектов спорта, зафиксированы 24 мероприятия.</p>
2.6.8	<p>Разработка и внедрение средств обеспечения управленческой и типовой деятельности ИО г. Севастополя, оптимизация административных процедур и внедрение информационных систем автоматизации предоставления государственных услуг населению и исполнения государственных функций по сферам жизнедеятельности</p>	<p>В ГИС «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) созданы личные кабинеты и предоставлен доступ 21 ИОГС, а также ГБУ города Севастополя «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства».</p> <p>В 2024 году продолжалась эксплуатация модуля «Простые реестры» ГИС ТОР КНД. Управлением по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя в реестр разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения теплопотребляющих установок внесено 76 записей.</p> <p>В целях обеспечения возможности досудебного обжалования разрешительной деятельности при оказании государственной услуги «Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций» в 2024 году в ГИС ТОР КНД создан личный кабинет Управления спорта города Севастополя.</p>
2.6.9	<p>Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы</p>	<p>В соответствии с показателями Стратегии в дополнительном профессиональном образовании принимают участие не менее 40% лиц, замещающих должности государственной гражданской службы. За счет средств бюджета города Севастополя организовано обучение 489 чел. (26 – в рамках государственного заказа Правительства Севастополя, 460 – в рамках реализации государственного образовательного сертификата, 3 – за счет средств государственных органов).</p> <p>В рамках реализации ФП организовано обучение 212 человек.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>В 17 иных мероприятиях по профессиональному развитию (семинары, тренинги, мастер-классы и др.), организованных в централизованном порядке, приняли участие 481 государственный гражданский служащий, в том числе 107 чел. приняли участие в образовательном курсе «Клиентоцентричное мышление и ценности», 191 чел. – «Антикоррупционное просвещение».</p> <p>В течение года в мероприятиях по профессиональному развитию приняли участие 1182 гражданских служащих (52,5% от фактической численности гражданских служащих государственных органов города Севастополя).</p> <p>Обучение осуществлялось в соответствии с приоритетными направлениями профессионального развития государственных гражданских служащих РФ, рекомендованными Минтрудом России, и направлениями, актуальными для государственных гражданских служащих города Севастополя.</p> <p>Так, реализовано 63 образовательных программы, соответствующих 9 приоритетным направлениям, основными из которых стали: внедрение клиентоцентричности в государственное управление (137 человек); обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации (61 человек); бюджетные процессы и закупочные процедуры для государственных и муниципальных нужд (57 человек); развитие личной эффективности гражданских служащих (54 человека); подходы в работе контрольно-надзорных органов в эпоху цифровой экономики 53 человека).</p> <p>В 2024 году продолжена реализация механизма получения дополнительного профессионального образования гражданскими служащими на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование с использованием сервисов ФГИС «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»: расширен реестр образовательных организаций и дополнительных профессиональных программ, реализуемых на основании государственного образовательного сертификата.</p>
2.6.10	Реализация мер, направленных на внедрение информационных технологий в рамках ЕСУБП и бюджетного планирования	Мероприятия по модернизации ЕСУБП в части перехода на веб-технологии в рамках исполнения и планирования бюджета проведены в 2018-2019 годах, внедрение модуля ведения ПФХД в 2023 году

252

**3. Цель стратегии: Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей**

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
Задача 3.1. Обустройство городского пространства		
3.1.1	Разработка и утверждение генерального плана города Севастополя с учетом основных показателей Стратегии	<p>На протяжении 2024 года осуществлялась доработка проекта Генерального плана города Севастополя в соответствии с распоряжением Правительства Севастополя от 16.05.2024 № 85-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Севастополя от 17.04.2015 № 291-РП «О подготовке проекта Генерального плана города Севастополя».</p> <p><i>Справочно:</i> Генеральный план города Севастополя утвержден Законом города Севастополя от 19.02.2025 № 835-ЗС</p>
3.1.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог в г. Севастополе	<p>Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Севастополе осуществляется в рамках мероприятий ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». В 2024 году введены в эксплуатацию объекты: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта — Севастополь, 8 этап», «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения 67 Н-150 ул. Древняя» (по результатам выполнения строительно-монтажных работ по объекту в 2024 году получена экономия 18 010,1 тыс. рублей), «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – порт Камышовая бухта» на км 4», «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – порт Камышовая бухта» на км 6», «Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – порт Камышовая бухта» на км 7». Продолжается выполнение работ по объектам: «Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь — порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова — ул. Хрусталева» (5 км Балаклавского шоссе)», «Реконструкция ул. Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе», «Строительство транспортной связи автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-209 «Столетовский проспект» и автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 «ул. Тараса Шевченко» с устройством транспортной развязки в одном уровне и реконструкцией участка автомобильной дороги 67 ОП МЗ 67 Н-222 «ул. Тараса Шевченко». В рамках реализации инфраструктурных проектов начато строительство автомобильной дороги «Проспект Античный». За счет собственных средств бюджета города</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		Севастополя начато строительство автомобильной дороги «Подъезд к детскому саду и физкультурно-оздоровительному комплексу по ул. Вакуленчука», и автомобильной дороги «Проезд ул. Шабалина - ул. Гидрографическая»
3.1.3	Разработка и реализация государственной программы города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе»	<p>К реализации в 2024 году в Программе было запланировано 30 мероприятий, из которых 26 реализованы (полностью или частично), что составляет 86,66 % от плана.</p> <p>В рамках реализации ГП ГС в 2024 году проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- введены в эксплуатацию комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН) в зоне Чернореченского водохранилища (распоряжение ДОБ от 30.11.2018 №2-Р) и региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) (распоряжение Правительства Севастополя от 18.03.2019 № 68-рп), для оповещения и информирования руководящего состава и населения города задействуются сети проводного вещания, сети операторов мобильной телефонной связи, эфирное и кабельное телевизионное вещание;</li> </ul> <p>доля населения, гарантировано оповещенная и проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера, в том числе и при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов составляет 87,3%;</p> <p>доля населения, проживающего или находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, гарантированно и своевременно оповещенная и достоверно проинформированная об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации составляет 97,2%. Время, затрачиваемое на оповещение населения и руководящего состава гражданской обороны с момента получения команды на запуск оповещения, составляет 45 мин.</p> <p>По результатам эксплуатации в течении года техническое состояние РАСЦО с элементами КСЭОН, организация и качество технического обслуживания оцениваются «удовлетворительно».</p> <p>Для обеспечения безопасности людей на водных объектах организованы семь поисково-спасательных подразделений ГКУ «Спасательная служба Севастополя», которые осуществляют свою деятельность круглогодично.</p> <p>В 2024 году проведены окончательные работы по ремонту склада литеры «А» по адресу: ул. Промышленная, 7Г в рамках выделенных бюджетных средств.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Создан страховой фонд документации ГУПС «Водоканал»</p> <p>В части информационных и организационных мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, а также вызываемых ими заболеваний и формированию здорового образа жизни с ООО «Аутдор Групп» заключен Государственный контракт от 13.06.2024 № 13/01-24 на оказание услуг по изготовлению, монтажу и размещению плакатов на конструкциях со скроллерной системой, расположенных на остановочных павильонах в местах скопления целевой аудитории (изготовлено и размещено 20 плакатов социальной направленности на рекламных конструкциях типа «ситилайт»).</p> <p>ООО «АС» г. Москва проведены 2 социологических исследования в рамках мониторинга наркоситуации в городе Севастополе.</p> <p>Распоряжением Губернатора города Севастополя от 14.02.2022 № 18-РГ создана межведомственная рабочая группа при антинаркотической комиссии в городе Севастополе по осуществлению мониторинга наркоситуации на территории города Севастополя. городе Севастополе ведется работа по формированию Реестра организаций, включенных в региональный сегмент Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ (далее – Региональный реестр). По состоянию на 31.12.2024 организации, осуществляющие деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические вещества и психотропные вещества в немедицинских целях, заявку с целью включения их в Региональный реестр не подавали.</p> <p>В целях реализации мероприятия по коррупции организовано проведение социологических исследований:</p> <p>- «Оценка состояния коррупции посредством проведения мониторинговых исследований» в городе Севастополе сфокусировано на проблематике «бытовой» коррупции, возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, и «деловой» коррупции, возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.</p> <p>В 2024 году с применением информационного ресурса СПАРК-Р проведено 3 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, нормативными правовыми актами города Севастополя, рассмотрено 19 уведомлений организаций о заключении трудового договора с лицами, замещавшими ранее должности государственной службы, осуществлено 105 анализов сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Информационный ресурс СПАРК-Р также применялся при рассмотрении 47 обращений граждан.</p> <p>В рамках реализации мероприятия организовано проведение 2-х социологических исследований с целью изучения мнения населения по вопросу профилактики преступлений и иных правонарушений в городе Севастополе.</p> <p>В целях реализации, поставленных задач Управлением по работе с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав ДОБ (далее – КДНиЗП) проделана следующая работа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведен ряд межведомственных акций «Безопасный Интернет», операция «Подросток», «Большое родительское собрание». В рамках акции «Безопасный Интернет» проведено более 300 мероприятий, в которых приняло участие около 56 тысяч детей и их родителей.</li> </ul> <p>Межведомственная акция «Подросток», основной задачей которой является контроль за поведением несовершеннолетних из семей социально опасного риска, обеспечение их культурной, досуговой и трудовой занятости в период летних каникул. В рамках летней оздоровительной кампании в 2024 году оздоровлено 46 детей, состоящих на различных видах учета, в 2023 – 45.</p> <p>В ходе проведения межведомственной акции «Подросток» для реализации мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроено – 2127, из них 25 состоящие на учете в КДНиЗП и ПДН.</p> <p>С целью повышения престижа семей с детьми и семейных ценностей, популяризации и поддержки традиций проведения семейного досуга ежегодно КДНиЗП проводятся мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Приказом ДОБ благодарственными письмами поощрены несовершеннолетние, состоящие на учете, которые являлись</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>активными участниками мероприятий КДНиЗП, стали на путь исправления. Для несовершеннолетних прошел праздничный концерт, подростки ознакомились с выставкой спецтехники, посетили выставку костюма, где увидели и смогли примерить историческую солдатскую форму периодов Крымской и Великой Отечественной войн, различные мастер-классы. Участники экскурсии получили памятные подарки и сувенирную продукцию.</p> <p>Во время летних каникул подростки, состоящие на учете, приняли участие в сдаче норм ГТО, квестах на знание истории родного города.</p> <p>В рамках акции «Собери ребенка в школу» 25 будущих первоклассников и учащихся младших классов получили школьные наборы (рюкзак, пеналы с канцелярскими принадлежностями, спортивную форму), так же 14 несовершеннолетних, состоящих на учете, приняли участие в молодежном историко-культурном форуме «Истоки» «Семейные ценности» на базе музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». По окончании форума ребята вовлечены в деятельность молодежных организаций, более 50 несовершеннолетних приняли участие в конкурсе рисунка «10 лет вместе с Россией», КДНиЗП ежегодно оказывается консультационная помощь в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, проводятся просветительские мероприятия.</p> <p>В 2024 году участниками акции стали воспитанники ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», ТКДНиЗП совместно с УМВД России по г. Севастополю, с участием представителей общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» проводится акция «Закрась опасность». Несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, убирают надписи, пропагандирующие распространение наркотических средств. С начала года подростки приняли участие в 15 мероприятиях, КДНиЗП города Севастополя совместно с ДОиН, ДЦР проводит межведомственную акцию «Большое родительское собрание». Ежегодно ее участниками становится более 20 тысяч человек, в 2024 году изменен формат акции. Спикеры имеют возможность выступить во время цикла тематических передач на местном телевидении. В 2024 году ТКДНиЗП проведено 86 заседаний, на которых рассмотрено 1334 протокола об административных правонарушениях. Кроме дел об административных правонарушениях рассмотрено более 1279 иных вопросов.</p> <p>Осуществлена выплата субсидий из бюджета города Севастополя народным дружинам на материальное стимулирование деятельности народных дружинников на общую сумму</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>1 640,626,5 тыс. руб. (Региональная общественная организация Добровольная Народная Дружина Севастополя и Региональная общественная организация Народная Дружина «Рубеж» города Севастополя). В рамках ежегодного конкурса «Лучший народный дружинник города Севастополя», утвержденного постановлением Правительства города Севастополя от 09.08.2018 № 515-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник города Севастополя» и протокола заседания городской конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса «Лучший народный дружинник города Севастополя» по итогам 2024 года поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся члены народных дружин в общей сумме 45,0 тыс. руб. (1 место – 20,0 тыс. руб., 2 место – 15,0 тыс. руб., 3 место – 10,0 тыс. руб.).</p> <p>Проведен конкурс по отбору казачьих обществ на получение субсидий из бюджета города Севастополя. В результате проведенного конкурсного отбора казачье общество получило поддержку в форме субсидий на сумму 8563,0 тыс. руб. Субсидия распределена на конкурсной основе согласно протокола заседания комиссии комиссией по рассмотрению и оценке заявок казачьих обществ города Севастополя, внесенных в Государственный реестр казачьих обществ в РФ, претендующих на получение субсидии за счет средств бюджета города Севастополя в 2024 году.</p> <p>К мероприятиям совместно с ГУ МЧС России по г. Севастополю по профилактической работе среди населения в области пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, в реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в деятельности добровольных пожарных (команд) дружин, в командно-штабных тренировках (учениях) было привлечено 59 членов казачьих обществ.</p> <p>Созданы добровольные пожарные команды (дружины) из числа членов казачьих обществ, прошедших обучение на базе Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».</p> <p>В 2024 году членами казачьих обществ города Севастополя осуществлялась охрана памятников в период с 1 по 12 мая. Под круглосуточную охрану было взято 5 объектов, привлечено 84 члена казачьих обществ. К патрулированию районов города Севастополя, отработкам по профилактике преступлений и правонарушений, охране общественного порядка при проведении общегородских, массовых, культурно-зрелищных, публичных,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>религиозных, спортивных мероприятий совместно с УМВД России по г. Севастополю и территориальными ОМВД России по г. Севастополю было привлечено 68 членов казачьих обществ. С участием казачьих обществ сотрудниками УМВД России по г. Севастополю проводились мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи.</p> <p>Участвуя в реализации государственной молодежной политики, казацкие общества активно содействуют воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества. Казачьими обществами проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, регулярные сезонные физкультурные и спортивные мероприятия и мероприятия, посвященные дням воинской славы.</p> <p>Всего в 2024 году для несения государственной или иной службы в городе Севастополе на возмездной и безвозмездной основе было привлечено суммарно 337 членов казачьих обществ, отработано 112 324 часа.</p>
3.1.4	<p>Проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия регионального значения</p>	<p>В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного наследия регионального значения в 2024 году не реализовывалось</p> <p>В рамках реализации мероприятия ГП ГС «Развитие культуры города Севастополя» «Проведение комплекса мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия» в 2024 году было заключено два контракта «На оказание услуг по переводу документов на границы территории объектов культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя в систему координат, установленную для ведения Единого государственного реестра недвижимости (XML)». Услуги оказаны и приняты в полном объеме.</p> <p>По результату оказанных услуг внесены сведения о границах территории в ЕГРН в отношении 165 объектов культурного наследия и границы территории в отношении 3 зон охраны объектов культурного наследия.</p>
3.1.5	Разработка и реализация	Постановлениями Правительства Севастополя от 02.12.2022 № 621-ПП, от 29.12.2022

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p>комплекса мер, направленных на развитие территориальных кластеров города Севастополя с учетом документов территориального планирования</p>	<p>№730-ПП утверждены Правила землепользования и застройки города федерального значения Севастополя (далее – ПЗЗ).</p> <p>ПЗЗ определен перечень территорий, перспективных для комплексного развития территории (далее – КРТ) с указанием основных параметров данных территорий.</p> <p>Территории, перспективные для комплексного развития, устанавливаются в целях обеспечения сбалансированного и устойчивого развития территории, улучшения жилищных условий граждан, повышения эффективности использования территорий города, в том числе необходимости формирования комфортной городской среды. В отношении данных территорий определена возможность смены ее функционального назначения путем реализации определенных мероприятий в соответствии с установленным градостроительным регламентом, который, в свою очередь, предусматривает обязательную необходимость размещения объектов социальной инфраструктуры для комфортного проживания жителей проектируемых районов.</p> <p>Целью Генерального плана города Севастополя является обеспечение устойчивого развития территории, регулирование и стимулирование инвестиционной деятельности, определение назначения территорий города Севастополя, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для реализации принципов обеспечения комплексного и устойчивого развития территории, а также развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, общего баланса интересов частных и общественных нужд.</p> <p>В соответствии с п. 5 Положения о территориальном планировании Генеральный план является основанием для разработки программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур города Севастополя, иных программ, реализуемых за счет средств бюджета города Севастополя, предусматривающих создание объектов регионального значения, а также подготовки документации по планировке территории города Севастополя.</p> <p>Показатели площадок КРТ устанавливались Генеральным планом в соответствии с СП 42.13330.2016, учитывая при этом планируемое размещение объектов в границах КРТ и верифицируя исходные показатели проектов в соответствии с действующими нормативами.</p> <p><i>Справочно:</i> Законодательным Собранием города Севастополя принят Закон города</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
3.1.6	Разработка нормативно-правовой базы по регулированию нестационарной торговой сети на территории города Севастополя	<p>Севастополя от 19.02. 2025 года № 835-ЗС «О Генеральном плане города Севастополя».</p> <p>Постановление Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 700-ПП «О размещении НТО на территории города Севастополя» с изменениями и дополнениями от 08.08.2024 № 370-ПП, от 26.12.2024 № 629-ПП.</p> <p>Постановление Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 701-ПП «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя» с изменениями и дополнениями от 21.06.2024 № 296-ПП, от 26.03.2024 № 106-ПП, от 05.11.2024 № 505-ПП, от 09.12.2024 № 568-ПП, от 27.12.2024 № 652-ПП.</p> <p>Постановление Правительства Севастополя от 26.12.2024 № 622-ПП «О продлении срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Севастополя».</p>
3.1.7	Разработка Правил землепользования и застройки города	<p>Постановлениями Правительства Севастополя от 02.12.2022 № 621-ПП, от 29.12.2022 № 730-ПП утверждены Правила землепользования и застройки города федерального значения Севастополя (далее – ПЗЗ).</p> <p>№ 59-ПП от 13.02.2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 29.12.2022 № 730-ПП «Об утверждении Правил землепользования и застройки города федерального значения Севастополя применительно к части территории города в границах внутригородских муниципальных образований: Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского муниципальных округов и города Инкермана»;</p> <p>№ 50-ПП от 06 февраля 2025 «О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 02.12.2022 № 621-ПП «Об утверждении Правил землепользования и застройки города федерального значения Севастополя применительно к части территории города в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского внутригородских муниципальных образований».</p>
3.1.8	Обеспечение разработки и утверждения проекта планировки и проекта межевания территорий	<p>В целях исключения точечной застройки, защиты законных интересов собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, организации общественных территорий и пространств, размещения линейных объектов, объектов ФЦП, обеспечена разработка и утверждена документация по планировке территории за 2024 год в отношении 28 территорий общей площадью 662,97 га, (в том числе из них 18 площадных объектов площадью 436,51 га, 9 линейных объектов площадью 224,16 га, также утверждено внесение изменений в документацию по планировке территории</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		«Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети и территории общественного пользования» площадью 2,3 га).
3.1.9	Разработка программ и схем по планированию развития транспортной системы города Севастополя	Документ планирования регулярных перевозок города Севастополя актуализирован на период 2022-2026 и утвержден постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2021 №721-ПП. Актуализация запланирована к реализации в 2025 году
3.1.10	Разработка мероприятий по формированию современного транспортного комплекса и модели управления транспортным комплексом	Мероприятия по формированию современного транспортного комплекса и модели управления транспортным комплексом реализуются ГКУ «Дирекция» в рамках плана дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
3.1.11	Проектирование и создание базы ГИС и элементов информационно-аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства	Постановление Правительства Севастополя от 22.09.2022 № 440-ПП «О создании Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Севастополе» (вместе с «Положением о Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в городе Севастополе»)
3.1.12	Формирование комплексной велопешеходной среды города	В рамках капитального ремонта выполнено устройство тротуаров и велосипедных дорожек на 2 участках дорог (на автомобильной дороге 67 Н-26 «5 км Балаклавского шоссе - мыс Фиолент» и автомобильной дороге 67 К-9 «Севастополь - порт Камышовая бухта - мыс Фиолент»), общей протяженностью 16,905 км.
3.1.13	Благоустройство дорог, дворов, фасадов, подъездов, парков, мест отдыха, городских рек	В 2024 году ДГХ выполнены работы в рамках комплексного благоустройства придомовых территорий города Севастополя на 9 объектах и работы на 71 объекте в рамках конкурса «Самый дружный двор»; выполнен ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий города Севастополя на 16 объектах; выполнены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации и благоустройству парков, скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц города Севастополя (в том числе объектов монументального искусства, расположенных на указанных территориях) на 15 объектах. ДТРДТИ. Выполнено благоустройство 7 грунтовых дорог, не относящихся к автомобильным дорогам общего пользования и проходящих по территориям

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>внутригородских муниципальных образований города Севастополя, общей протяженностью 1,849 км.</p> <p><i>Андреевский МО.</i> В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ», утвержденной постановлением местной администрации Андреевского МО от 27.12.2017 №117-А, было заключено Соглашение с ДГХ от 11.01.2024 № 40 о предоставлении субвенции бюджету ВМО для реализации отдельных государственных полномочий города Севастополя в соответствии с Законом города Севастополя от 29.12.2016 № 314-ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе отдельными государственными полномочиями города Севастополя». В 2024 году обеспечено: санитарная очистка территории – 365,8 тыс м2; удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных и бесхозных свалок, и их транспортировка для утилизации – 0,79 тыс. м3; количество закупленных и установленных элементов благоустройства – 2 шт. (установка и демонтаж 2 новогодних елей); содержание спортивных и детских игровых площадок – 7 шт.; создание, содержание зеленых насаждений, обеспечение ухода за ними – 339,1 тыс м2.</p> <p><i>Балаклавский МО.</i> В 2024 году обеспечено: площадь убираемой территории – 449,5 тыс. м2; объем ликвидированных несанкционированных складирований отходов – 1,8 тыс. м3; площадь создания, содержания зеленых насаждений – 316,4 тыс. м2; количество закупленных и установленных элементов благоустройства – 240 шт.; количество обустроенных контейнерных площадок – 5 ед.; количество обустроенных спортивных и детских игровых площадок/количество спортивных и детских игровых площадок, в отношении которых осуществляется содержание – 3/100 шт.; площадь содержания кладбищ – 111,0 тыс. м2.</p> <p><i>Гагаринский МО.</i> В рамках реализации муниципальной программы по развитию благоустройства в 2024 году осуществлялось содержание 70 спортивных и детских площадок (комплексов); было приобретено и установлено 120 элементов благоустройства в рамках содержания элементов благоустройства в местах общего пользования, обустроены 2 контейнерные площадки, а также в 2024 году было вывезено 7030,02 куб.м твердых коммунальных отходов с мест несанкционированного складирования отходов.</p> <p><i>Ленинский МО.</i> Приобретены и установлены на территории ВМО Ленинского МО:</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>полусфер – 60 шт.; диван (уличный, парковый) – 28 шт.; урна (квадратная, круглая) – 33 шт.; качель – 1 шт.; скамейка со спинкой – 1 шт.; скамейка модульная – 1 шт. Произведен ремонт лестницы по адресу Острякова, 87.</p> <p>Также осуществлялся текущий ремонт ЭБ (побелка, покраска, мелкий ремонт).  <i>Верхнесадовский МО.</i> Приобретены и установлены вазоны из бетона с мраморной крошкой из натурального камня – 3 шт.; секции ограждения – 73 шт.; новогодние объемно пространственные конструкции – 10 шт.; указатели на стальной опоре – 5 шт.; флаги – 25 шт.; элементы благоустройства (черепаха габион), улитка габион, пешеходный сухопутный мостик, скамейка с габионами и перголой, скамейка-качели под навесом, длинная скамейка под навесом, пергола с местом для отдыха, ландшафтная скульптура «Семья медведей».</p> <p>Также осуществлялся текущий ремонт элементов благоустройства, организовано праздничное оформление территории ВМО Верхнесадовский МО, произведены монтаж и демонтаж новогодней ели и новогодней атрибутики.</p> <p><i>Нахимовский МО.</i> Обеспечен в 2024 году: объем ликвидированных несанкционированных складирований отходов – 12,7 тыс. м<sup>3</sup> (1246 свалки); количество закупленных и установленных элементов благоустройства (скамеек) – 82 шт., металлических урн – 20 шт., информационных щитов – 10 шт.; бетонных ограничителей – 6 шт.; проведен текущий ремонт лестницы к скверу Славы (ул. Разина); отремонтированы футбольные поля (ул. Горпищенко в районе домов 66-68 и д. 84, ул. Гранатной, д. 1а; отремонтировано резиновое покрытие и построено ограждение с подпорной стеной (для отведения воды при затоплениях) на детской площадке сквер Забалканский (между школой № 42/пересечение ул. Ген. Радионова и ул. Героев Севастополя); обустроено ограждение и бетонное основание под резиновое покрытие на детской игровой и спортивной площадке по ул. Почетная в районе д. 51). Обустроено площадок для установки мусорных контейнеров для сбора ТКО – 9. Отремонтировано футбольное – волейбольное поле на ул. Ген. Жидилова – Гранатная в районе д. 1а; демонтаж спортивного комплекса и установка нового в районе ул. Будищева, д.54; отремонтировано футбольное поле на ул. адм. Макарова, д. 19-31; демонтаж и установка новых игровых комплексов по адресам сквер Забалканский; обустройство резинового покрытия на детской игровой и спортивной площадке по ул. Почетная, д. 51 для обустройства детской игровой площадки и установке новых элементов благоустройства; обустройство ограждения на детской площадке по ул. Охотская, д.61-65.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>Город Инкерман.</i> Выполнены работы и оказаны услуги: по санитарной очистке территории города Инкермана на площади 187,5 тыс м<sup>2</sup>; по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними, площадь территории по созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними на площади 132,1 тыс м<sup>2</sup>, оказаны услуги по сносу, обрезке деревьев и кустарников, по удалению поросли деревьев и кустарников, выполнен покос территории зеленых зон 8 раз площадью 100,5 тыс м<sup>2</sup>; по текущему ремонту 30 детских площадок, 18 спортивных площадок; по санитарной очистке территории кладбища в п. Октябрьский (подметание, сбор ТКО, растительных отходов) общей площадью 36,5 тыс м<sup>2</sup>; выявлены и ликвидированы несанкционированные складирования ТКО на территории города Инкермана общим объемом 1,8 тыс м<sup>3</sup>.</p> <p><i>Качинский МО.</i> В 2024 году обеспечено: площадь убираемой территории – 457,5 тыс. м<sup>2</sup>; объем ликвидированных несанкционированных складирований отходов – 1,604 тыс. м<sup>3</sup>; площадь создания, содержания зеленых насаждений – 328,7 тыс. м<sup>2</sup>; количество закупленных и установленных элементов благоустройства – 294 шт.; количество обустроенных контейнерных площадок – 8 ед. (0 – обустроенных, 8 – отремонтированных); количество обустроенных спортивных и детских игровых площадок/количество спортивных и детских игровых площадок, в отношении которых осуществляется содержание – 0/31 шт.; площадь содержания кладбищ – 96,5 тыс. м<sup>2</sup>.</p>

265

**Задача 3.2. Повышение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг**

**Региональные составляющие национального проекта «Образование»<sup>1</sup>**

<p><i>РП «Современная школа»</i></p>	<p><i>Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка; Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей</i></p>	<p><i>В рамках реализации РП по состоянию на 31.12.2024:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей;</i></li> <li><i>– 2153 педагогических работника и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам;</i></li> <li><i>– сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;</i></li> <li><i>- осуществлена 1 единовременная компенсационная выплата учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты;</i></li> </ul>
--------------------------------------	--	---

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p>профессиональной деятельности для педагогических работников</p>	<p>- обновлена материально-техническая база в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;</p> <p>- создано 1 новое место за счет средств города Севастополя;</p> <p>- создано 1 новое место в общеобразовательных организациях;</p> <p>- на базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют 2 детских технопарка "Кванториум"</p>
<p>РП «Цифровая образовательная среда»</p>	<p>Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования</p>	<p>69 образовательных организаций обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.</p> <p>Созданы 2 центра цифрового образования детей «IT-куб»</p>
<p>РП «Успех каждого ребенка»</p>	<p>Создание и работа системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи</p>	<p>Создан и функционирует 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.</p> <p>В 11 общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.</p> <p>Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие – 22,2 тыс. детей.</p> <p>Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие 18,146 тыс. детей.</p> <p>Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 2,79 тыс. ед.</p>
<p>РП «Социальная активность»</p>	<p>Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры</p>	<p>Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) – 752 чел.</p> <p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 224,0 тыс. ед.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>Реализована 1 практика поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам РФ на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».</i></p> <p><i>С целью увеличения численности и развития компетенций граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории города Севастополя, в течение 2024 года был реализован комплекс мер, направленных на создание современной инфраструктуры Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя, развитие компетенций у 200 участников образовательных программ, а также увеличение количества зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «ДОБРО.РФ» волонтеров города Севастополя до 23490 человек.</i></p> <p><i>Основная цель практики заключалась в развитии гражданско-патриотической активности добровольцев (волонтеров) региона, активно развивающихся на территории города Севастополя и создания условий для повышения их компетенции для построения личностных стратегий развития в сфере добровольчества (волонтерства).</i></p> <p><i>В течение 2024 года были проведены мероприятия, включающие оказание консультационной, методической, ресурсной, а также образовательной поддержки добровольцам и добровольческим организациям города Севастополя, расширение количества инструментов информационной поддержки добровольческого движения и Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя.</i></p> <p><i>В рамках реализации практики с 14 по 18 октября 2024 года на территории города Севастополя впервые реализован образовательный добровольческий фестиваль «ДоброГрад» для 100 участников – представителей добровольческого сообщества города Севастополя (70 человек) и Запорожской области (30 человек). Участники разработали совместный план мероприятий, посвященных празднованию 80-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне и юбилею Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Также в рамках форума проведен культурный фестиваль, зрителями которого стали 100 представителей молодежи города Севастополя.</i></p> <p><i>Благодаря субсидии, выделенной в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» в течение года проводились</i></p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>консультации и образовательные программы для добровольческого сообщества региона на территории Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя, расположенного по адресу г. Севастополь, ул. имени Павла Корчагина, д. 30. Оснащение Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя современной техникой позволило эффективнее проводить консультации по формированию своих инициатив в социальные проекты. Сотрудники Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя оказывали поддержку по сопровождению и реализации проектов и инициатив представителям добровольческого сообщества города Севастополя. Для проведения дополнительных мероприятий в рамках практики поддержки добровольчества (волонтерства), были задействованы помещения Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя: большой конференц-зал вместимостью до 150 человек, малый конференц-зал вместимостью до 20 человек, помещение для СО НКО вместимостью до 15 человек.</p> <p>Результатом реализации практики стало развитие добровольческого сообщества на территории города Севастополя, повышение уровня информированности граждан о деятельности Ресурсного центра поддержки добровольчества города Севастополя и добровольческого движения города, повышение уровня компетенций севастопольских волонтеров, а также увеличение количества и качества волонтерских проектов, реализуемых на территории города Севастополя.</p> <p>Достижение целей по результатам реализации 2024 года отражено в значении целевого показателя, достигнутого по состоянию на 31.12.2024, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность — план: 9,9; факт: 9,9; что является степенью достижения – 100%.</li> </ul>
РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации	<p>В 2024 году в рамках реализации РП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами – до 49,241 тыс. чел.;</li> <li>- проведены мероприятия по развитию системы межпоколенческого взаимодействия</li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи – 21,972 тыс. чел.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 60 государственных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;</li> <li>- в 8 государственных профессиональных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;</li> <li>- 60 государственных общеобразовательных организаций оснащены государственными символами Российской Федерации</li> </ul>
РП «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)»	Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры	Организованы и проведены образовательные выезды для 50 молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арт-кластера «Таврида».
<b>Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»<sup>1</sup></b>		
РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	Обеспечение доступности диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.	<p>Переоснащен/дооснащен медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр.</p> <p>Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 6792 чел.</p> <p>Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»</p> <p>В рамках реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в городе Севастополе ДЗ. реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации.</i></p> <p><i>За январь-декабрь 2024 г. в рамках реализации проекта проведено 840 рентген-эндovasкулярных вмешательства в лечебных целях, что составляет 103% от планового значения показателя на 2024 год (813 единиц).</i></p> <p><i>В части реализации обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, на приобретение лекарственных препаратов в 2024 году запланировано 44,2 млн руб. из средств консолидированного бюджета. На 31.12.2024 приобретено и поставлено лекарственных препаратов на общую сумму 44,2 млн руб.</i></p> <p><i>За январь-декабрь 2024 г. 6792 взрослых пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских организациях города Севастополя по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в амбулаторных условиях (за исключением лиц, имеющих право на социальную помощь), получили необходимые лекарственные препараты бесплатно.</i></p> <p><i>В части реализации мероприятий РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по дооснащению оборудованием Регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» (далее – РСЦ) в 2024 году приобретено и поставлено 10 единиц медицинского оборудования на общую сумму 33,9 млн руб., в том числе 1 микроскоп операционный; 1 диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, функциональные кровати в количестве 8 ед. На дооснащение РСЦ в 2024 году предусмотрено 33,9 млн руб. из средств федерального бюджета.</i></p>
РП «Борьба с онкологическими	Обеспечение доступности профилактики, диагностики	Осуществлено финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
заболеваниями»	и лечения онкологических заболеваний. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.	<p>Оснащена (переоснащена) медицинским оборудованием I региональная медицинская организация, оказывающая помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы).</p> <p>Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Организован центр амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>В рамках реализации РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» ДЗ на дооснащение ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» приобретена, поставлена и оплачена 1 единица медицинского оборудования – эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций на сумму 5 023,00 тыс. руб.</p> <p>В рамках реализации РП в 2024 году актуализирована и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями», целью которой является снижение смертности населения от новообразований.</p> <p>По состоянию 31.12.2024 выявлено 1 634 единицы злокачественных новообразований на I-II стадиях заболеваний. Общее число больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением составляет 14 909 человек, из них 8 945 человек – состоящих на учете 5 лет и более.</p>
РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	Повышение качества и доступности медицинской помощи детям и снижение детской смертности; обеспечение развития профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями	<p>6 детских поликлиник дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.</p> <p>21,5 тыс. женщин (план – 19,8 тыс.) в период беременности, родов и в послеродовый период получили медицинскую помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов.</p> <p>До 16% при плане 12,3%, увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам)</p> <p>До 89% при плане 66,4%, увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами.</p> <p>В рамках реализации РП ДЗ реализуется региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>медицинской помощи детям». Медицинскую помощь детям оказывают 89 участковых врачей-педиатров. Детями от 0 до 17 лет включительно выполнено 979 025 посещений медицинских организаций с профилактическими целями.</p> <p>Общее число выполненных посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и оснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений составило 1 544 258 единиц. Установлено диспансерное наблюдение в отношении 5 694 заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте от 0 до 17 лет, в отношении 3 542 заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте от 0 до 17 лет, в отношении 3 973 заболеваний органов пищеварения с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте от 0 до 17, в отношении 919 заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни установленными диагнозами болезней среди детей в возрасте от 0 до 17 лет, в отношении 3 174 заболеваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте от 0 до 17 лет. На 01.01.2025 оказана медицинская помощь 2 559 женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Детскими врачами урологами-андрологами, акушерами-гинекологами проведены профилактические осмотры 16 087 подросткам в возрасте 15-17 лет. В целях формирования среди населения здорового образа жизни, приверженности подростков и их родителей к профилактическим осмотрам профилактическими осмотрами охвачено 89,04 тыс. детей в возрасте 0-17 лет.</p> <p>В симуляционных центрах Минздрава России нарастающим итогом обучено 160 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Проведено 1 034 информационно-коммуникационных мероприятия по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.</p>
РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов	100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения обеспечены межведомственным электронным взаимодействием, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Функционирует централизованная подсистема государственной информационной

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
<p>основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»</p>	<p>взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур цифровой контур здравоохранения</p>	<p>системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения города Севастополя второго и третьего уровней.</p> <p>100% реализована система электронных рецептов.</p> <p>100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг.</p> <p>Реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.</p> <p>В рамках реализации РП ДЗ в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Севастополя при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем автоматизировано 2 469 рабочих места медицинских работников, соответствующих требованиям Минздрава России. На базе регионального центра обработки данных (далее – ЦОД) развернута Медицинская информационная система «ВИТАКОР РМИС» города Севастополя (далее – ВИТАКОР РМИС), к которой подключены через защищенную сеть передачи данных все медицинские организации.</p> <p>Обеспечено внедрение ВИТАКОР РМИС во все отделения медицинских организаций (поликлиники), а с 2022 года, в результате комплексного подхода к обучению медицинских работников и организованного внедрения этой системы в ГБУЗС «МИАЦ» будет обеспечен переход стационарных отделений медицинских организаций на работу в ВИТАКОР РМИС.</p> <p>Обеспечено ведение электронной карты пациента, произведена интеграция с федеральными сервисами для передачи структурированных электронных медицинских документов (СЭМД), передачи сведений в электронную интегрированную медицинскую карту (ИЭМК), в том числе с вертикально-интегрированными медицинскими информационными системами (далее – ВИМИС): ВИМИС «АКиНео»; ВИМИС «Сердечно-сосудистые заболевания»; ВИМИС «Онкология».</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Проведена модернизация программы для электронно-вычислительных машин региональной медицинской информационной системы «Витакор» в части управления потоками пациентов, и модернизация систем в части взаимодействия с ВИМИС по профилям «онкология», «акушерство и неонатология» и «сердечно-сосудистые заболевания».</p> <p>Оптимизирована работа сервисов, позволяющих гражданам получать следующие услуги в электронном виде: «запись на прием к врачу» – сервис реализован и доступен гражданам Севастополя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ); «вызов врача на дом». Поэтапно на ЕПГУ будут доступны следующие услуги: «запись на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение», «прикрепление к медицинской организации», «запись на прием по направлению»; - разработаны интеграционные профили ЛИС в части обеспечения уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием федеральной государственной информационной системы ЕПГУ; - передача протокола лабораторных исследований в ЕПГУ; - электронный рецепт – функционал разработан в 2021 году, в настоящее время введен в эксплуатацию, в том числе во взаимодействии с ЕПГУ; - «медицинское свидетельство о рождении» – запланирована передача свидетельства в личный кабинет «Мое здоровье» на ЕПГУ в электронном виде.</p> <p>Внедрены сервисы call-центра и информационных терминалов для возможности самозаписи пациентов, ведение электронной карты пациента, интеграция с федеральными сервисами, РМИС «МедВедь» (статистический учет в здравоохранении, включает в себя подсистемы «Репозиторий» и «Аттестация медицинских работников»), ИС «Флагман-питание» (персонифицированный учет продуктов питания в стационаре и балансый учет медицинского оборудования), АПТЕКА (персонифицированный учет медикаментов в стационаре), Федеральный регистр медицинских работников.</p> <p>Обеспечено внедрение функциональных модулей ВИТАКОР РМИС и организовано информационное взаимодействие с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования города Севастополя (ТФОМС) при формировании счетов реестров, внедрении сервисов записи на прием к врачу с использованием электронной регистратуры, колл-центра и информационных терминалов.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>В 12 медицинских учреждениях и ДЗ установлены и введены в эксплуатацию программно-аппаратные комплексы, позволяющие осуществлять телемедицинские консультации: 4 телемедицинских центра, 9 телемедицинских пунктов. Разработан регламент по телемедицинским консультациям. Своевременно и в полном объеме осуществляется мониторинг оказания телемедицинских услуг пациентам. Обеспечено взаимодействие с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами.</p>
<p>РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»</p>	<p>Формирование системы защиты прав пациентов; развитие санитарной авиации.</p>	<p>Лица, застрахованные в системе ОМС, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи, не менее – 374,195 тыс. чел. 100% от плана.</p> <p>Функционирует созданный Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи.</p> <p>Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее – 20 ед. (план – 15 ед.).</p> <p>Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи – 81,425 тыс. чел. (план – 71,660 тыс. чел.)</p> <p>В рамках реализации РП ДЗ создан Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи города Севастополя, осуществляющий внедрение принципов бережливого производства, создание и тиражирование «Новой модели организации оказания медицинской помощи», тиражирование лучших практик в границах города Севастополя, методическую поддержку и координацию работы медицинских организаций.</p> <p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 100% медицинских организаций города Севастополя. Первичная медико-санитарная помощь по месту проживания доступна во всех населенных пунктах города Севастополя.</p>
<p>РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской</p>	<p>Оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя</p>	<p>Осуществлено строительство (реконструкция) 1 объекта медицинских организаций.</p> <p>Приобретено оборудование для 7 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенных в сельской местности.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
Федерации»	из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи.	<p>В 2024 году завершено строительство врачебной амбулатории ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» на 100 посещений в смену, Фиолентовское шоссе. Ведется строительство поликлиники взрослого населения ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» на 400 посещений в смену, ул. Молодых строителей.</p> <p>Общая строительная готовность - 58%. Срок завершения проведения СМР – 25.12.2025.</p>
РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.	<p>Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях (нарастающим итогом) – 2,152 тыс. чел. (план 1,673 тыс. чел.).</p> <p>Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях (нарастающим итогом) – 3,886 тыс. чел. (план – 3,619 тыс. чел.).</p> <p>Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом) – 6,072 тыс. чел. (план – 5,0 тыс. чел.).</p> <p>В государственном секторе здравоохранения города Севастополя в 2024 году работают 2152 врача и 3886 специалиста среднего медицинского персонала.</p> <p>В рамках ликвидации кадрового дефицита и обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Правительством Севастополя приняты ряд постановлений, направленных на мотивацию медицинских специалистов осуществлять профессиональную деятельность в сфере государственной медицины. В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 484-ПП утвержден Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений отдельным категориям работников учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя (далее – ДЗ). Руководителям учреждений здравоохранения и их заместителям установлено возмещение за наем жилого помещения – 30 000 руб., врачам первичного звена – 20 000 руб. Компенсацию в 2024 году получили 158 чел.</p> <p>Для привлечения молодых специалистов в сферу здравоохранения ведется работа по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками школ и медицинских ВУЗов на обучение во ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России, Институте «Крымская медицинская академия им. С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», а также в Севастопольском государственном бюджетном образовательном учреждении профессионального образования «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной».</i></p> <p><i>В 2023 году ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» предоставлена субсидия на целевое обучение студентов для получения высшего образования по специальности «Лечебное дело» в целях обеспечения кадрами государственных учреждений здравоохранения города Севастополя в размере 4,2 млн. рублей. Прием на обучение студентов в рамках вышеуказанной субсидии впервые осуществлен в 2023/2024 учебном году.</i></p> <p><i>В 2023/24 учебном году, в пределах квоты на целевое обучение по ранее направленной заявке в Минздрав России, зачислены на обучение по программам специалитета 65 человек, по программам ординатуры – 57 человек.</i></p> <p><i>В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 04.03.2019 № 152-ПП, в период обучения, предоставляются меры социальной поддержки обучающимся в виде:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– доплаты к государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам в течение двух последних лет обучения, доплаты к государственной стипендии ординаторам в течение всего срока обучения в размере 3000,0 рубля в месяц;</i></li> <li><i>– компенсационных выплат за наем жилья (жилого помещения в общежитии) студентам в течение двух последних лет обучения, ординаторам в течение всего срока обучения в размере 6 000,0 рубля в месяц, но не более фактически произведенных расходов за проживание;</i></li> <li><i>– возмещения расходов на проезд к месту учебы и обратно к месту постоянного проживания (далее - проездные расходы) в течение всего срока обучения в размере, не превышающем 10000,0 рубля, один раз в год.</i></li> </ul> <p><i>На 2022/2023 и 2023/2024 годы контрольные цифры приема по образовательной программе среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований</i></p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<i>«лечебное дело» увеличены с 25 мест до 75 мест.</i>
<b>Региональные составляющие национального проекта «Культура»<sup>1</sup></b>		
<i>РП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»</i>	<i>Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>	<p><i>В 2024 году предусмотрено бюджетом 5 407,2 тыс. руб., в т.ч. 5 136,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 270,4 тыс. руб. – средства бюджета города Севастополя.</i></p> <p><i>Для ГБОУ ДО «Севастопольская детская музыкальная школа № 8» приобретены пианино (2 шт), баян (2 шт.), домра (1 шт.), саксофон, труба, стойка для клавишных, музыкальная литература. Все поставки и оплата произведены;</i></p> <p><i>Для ГБОУ ДО «Севастопольская детская музыкальная школа № 2» поставлены и оплачены музыкальные инструменты (кларнет, саксофон сопрано гнутый, флейта; тенор-саксофон, блокфлейта, пианино «Н. Рубинштейн» (2 шт.), ксилофон, аккордеоны, ноутбук (2 шт.), учебные пособия.</i></p>
	<i>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности</i>	<p><i>Проведен капитальный ремонт Клуба поселка Солнечный ГБУК «Андреевский дворец культуры».</i></p> <p><i>На выполнение капитального ремонта клуба пос. Солнечный было предусмотрено 53782,9 тыс. руб., в т. ч.: 2023 год, первая очередь – капитальный ремонт кровли и фасада – 29 074,4 тыс. руб., в т. ч. 27 620,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 453,8 тыс. руб. – средства бюджета города Севастополя;</i></p> <p><i>2024 год, вторая очередь – внутренние работы, комплексная система безопасности – 24 708,5 тыс. руб., в т. ч. 23 473,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 1 235,5 тыс. руб. – средства бюджета города.</i></p> <p><i>Начало ремонтных работ 07.04.2023. Проведение капитального ремонта – подрядчик ООО «АЛЬФА СТРОЙ», строительный контроль – ГАУ «Севстройконтроль»</i></p> <p><i>Кассовое исполнение составило: 2023 год — 29 074,4 тыс. руб. (100 %); 2024 год — 24 237,3 тыс. руб. (98,1 %).</i></p> <p><i>В ходе выполнения капитального ремонта клуба пос. Солнечного возникла экономия в объеме 471,23 тыс. руб. Сумма экономии средств федерального бюджета в размере 447,7 тыс. руб. возвращены в резервный фонд Правительства РФ, в размере 23,5 тыс. руб. в бюджет города Севастополя.</i></p> <p><i>Капитальный ремонт завершен, окончательный расчет с подрядчиком произведен. 04.11.2024 состоялось открытие клуба после капитального ремонта.</i></p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p><i>Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации</i></p>	<p><i>Приобретен автоклуб для ГБУК г. Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга». Предусмотрено финансирование в сумме 10 415,4 тыс. руб., в том числе 9 894,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 520,8 тыс. руб. – средства бюджета города Севастополя. В июле 2024 автоклуб был поставлен и оплачен, мероприятие исполнено.</i></p>
	<p><i>Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту</i></p>	<p><i>ГБУК г. Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» (филиал № 8, ул. Н.Краевой, 5). Предусмотрено финансирование в сумме 8 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 920,0 тыс. руб., средства бюджета города Севастополя – 80,0 тыс. рублей. Все контракты исполнены, поставки и оплата произведены в полном объеме. Приобретены современная компьютерная и оргтехника, мебель, мультимедиа оборудование, пополнен книжный фонд. Проведено торжественное открытие обновленной библиотеки с участием детей, родителей.</i></p>
	<p><i>Технически оснащены региональные и муниципальные музеи</i></p>	<p><i>Проведены работы по оснащению ГБУК «Севастопольский художественный музей им. М.И. Крошицкого». Предусмотрено финансирование в сумме 3 030,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 000,0 тыс. руб., и средств бюджета города Севастополя – 30,4 тыс. руб. Музеем приобретены: программное обеспечение для информационных киосков; мультимедийный контент для проекта «Кабинет Крошицкого»; комплексы осветительного оборудования для проведения реставрационных исследований в инфракрасном диапазоне спектра и для художественного светового оформления предметов искусства в выставочных залах постоянных и временных экспозиций; информационная индукционная система для слабослышащих; мобильный телевизор на штативе для демонстрации видеоматериалов при осуществлении экскурсионного обслуживания посетителей; термошпатель.</i></p>
	<p><i>Оснащены региональные и муниципальные театры,</i></p>	<p><i>Выполнены работы по оснащению ГАУК «Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова»</i></p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек	<p>Предусмотрено финансирование в сумме 6 613,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 547,7 тыс. руб. и средств бюджета города Севастополя – 66,2 тыс. руб.</p> <p>Приобретено световое и звуковое оборудование. На сумму экономии 58,9 тыс. руб. заключен контракт на поставку микрофона и звуковой платы. Поставка и оплата произведены.</p>
РП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 16.02.2022 № 80-ПП «Об утверждении Положения о проведении конкурса на получение государственной поддержки учреждениями культуры, подведомственными Департаменту культуры города Севастополя, расположенными в сельской местности города Севастополя, и их лучшими работниками» конкурсной комиссией проведен конкурс и определены победители конкурса:
	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	
	Реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на	В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 08.07.2019 № 461-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел» Конкурсной комиссией определен победитель – межрегиональная общественная культурно-просветительская организация «Фестиваль «Святой Владимир», проект «Фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир». Победителю выплачен грант в размере 400,0 тыс. рублей.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p><i>популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел</i></p>	
	<p><i>Предоставлены гранты любительским творческим коллективам по результатам проведения фестиваля</i></p>	<p><i>В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 29.06.2023 № 309-ПП «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки любительским творческим коллективам» проведен фестиваль любительских творческих коллективов. По итогу конкурса определены победители конкурса:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в номинации «Театральные и цирковые коллективы» – Образцовая театральная студия «А-ФИШКА» ГБУ культуры города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»;</i></li> <li><i>- в номинации «Хореографические коллективы» – Заслуженный коллектив народного творчества России Образцовый хореографический ансамбль «Атлантика» ГБУ культуры города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»;</i></li> <li><i>- в номинации «Академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, вокально-инструментальные ансамбли» – образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц» ГБУ культуры города Севастополя «Дворец культуры рыбаков»;</i></li> <li><i>- в номинации «Инструментальные ансамбли и оркестры» – образцовый народный русский оркестр «Садко» ГБОУ ДО города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества»;</i></li> <li><i>- в номинации «Фольклорные коллективы, представляющие традиционную культуру народов России» – заслуженный коллектив народного творчества «Русь» им. П.Т. Савченкова ГБУ культуры города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств».</i></li> </ul> <p><i>Предусмотрено финансирование за чет средств бюджета города Севастополя в сумме 2,0 млн рублей – 5 грантов по 400,0 тыс. рублей. Гранты выплачены.</i></p>
<p><i>РП «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в</i></p>	<p><i>Создание дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях</i></p>	<p><i>В рамках реализации РП в 2024 году проведено две онлайн трансляции знаковых мероприятий культуры (ГАУК «Центр народного творчества») на портале «Культура»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- трансляция торжественного концерта, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (09.05.2024) в ДКР;</i></li> <li><i>- трансляция праздничного концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности,</i></li> </ul>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
сфере культуры («Цифровая культура»)	культуры, а также более широкого доступа к культурным ценностям.	который (08.07.2024) в СЦКИ.
<b>Региональные составляющие национального проекта «Демография»<sup>1</sup></b>		
РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей	<p>В рамках реализации РП:</p> <p>Предоставлена возможность экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 266 семьям, страдающей бесплодием (113,7% от планового значения на 2024 год – 234 семей).</p> <p>Получили финансовую поддержку в виде регионального материнского капитала при рождении второго ребенка 965 семей (101,6% от планового значения на 2024 год – 950 семей).</p> <p>Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2019 года, до достижения ребенком возраста трех лет получили 496 семей, имеющих трех и более детей (101,2% от планового значения на 2024 год – 490 семей).</p>
РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста.	<p>Общественно значимый результат РП: лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода.</p> <p>Получили услуги в организациях социального обслуживания 3943 гражданина старше трудоспособного возраста; 11 лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции. 72,12% граждан старше трудоспособного возраста, охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. 618 граждан были госпитализированы на геронтологические койки для оказания медицинской помощи. На учете в организациях социального обслуживания находятся 217 граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе.</p> <p>96829 человек старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами ДЗ, включая диспансеризацию. 792 гражданина были госпитализированы на геронтологические койки для оказания медицинской помощи.</p> <p>Под диспансерным наблюдением на конец 2024 года из 72413 граждан, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 65279 гражданин старше</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни»	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.	<p><i>трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.</i></p> <p>По итогам 2024 года общественно значимые результаты РП внедрены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников;</li> <li>– 1 муниципальная программа общественного здоровья.</li> </ul> <p>На базе структурного подразделения «Центр общественного здоровья медицинской профилактики» ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» ДЗ создан и функционирует центр общественного здоровья. В десяти ВМО города Севастополя (г. Инкерман, Качинский, Андреевский, Верхнесадовый, Ленинский, Гагаринский, Нахимовский, Балаклавский, Орлиновский, Терновский МО) разработаны муниципальные программы укрепления общественного здоровья.</p> <p>Внедрена корпоративная программа «Укрепление здоровья работающих» на базе ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр».</p>
РП «Спорт – норма жизни»	Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)	<p>Приобретены: спортивный швертбот класса «Луч радиал», комплекс оснастки для швертбота, лодка Буревестник RIB 450 для ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», экипировка для дзюдо в ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 2», тренировочные спортивные костюмы в ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу», спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для вольной борьбы в ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа № 6», тренировочный спортивный инвентарь и оборудование для бокса в ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа № 7», спортивное оборудование и инвентарь для бокса и борьбы спортивной, для гребли на байдарках и каноэ, для футбола и художественной гимнастики в ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 8».</p> <p>Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, по итогам 2024 года составил 56,0%, или 100% от планового значения показателя на 2024 год, что позволило увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,9%, что составило 100,0% от планового значения.</p>
РП «Содействие занятости»	Модернизированы центры занятости населения	В 2024 году была проведена модернизация ГКУ «Центр занятости населения Севастополя», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Руднева, 40: осуществлен

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<i>(территориальные подразделения), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости</i>	<p><i>текущий ремонт (проведены покраска стен, замена дверей, переоборудованы помещения, выполнен ремонт санузлов), произведено техническое оснащение рабочих мест мебелью, приобретена оргтехника, а также приведены все помещения ГКУ «Центр занятости населения Севастополя» в соответствие с фирменным стилем бренда «Работа в России».</i></p> <p><i>В рамках мероприятий по модернизации центров занятости населения центр занятости населения преобразован в Кадровый центр «Работа России».</i></p> <p><i>Комплекс мер государственной поддержки в сфере занятости населения и сервисов предоставляется в соответствии с жизненными ситуациями гражданина и бизнес-ситуациями работодателя.</i></p> <p><i>Работа специалистов центра занятости осуществляется на принципах клиентоцентричности. Разработана и внедрена система сбора обратной связи от клиентов о работе центра занятости населения, которая позволяет быстро реагировать на потребности клиентов.</i></p> <p><i>В центре занятости населения появилась возможность получить услуги трех организаций в режиме «одного окна». Создано удаленное рабочее место сотрудника Государственного автономного учреждения «Цифровой Севастополь - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе», что позволит жителям Севастополя получить 42 услуги, включая регистрацию документов, оформление пособий. Причем обращаться могут все желающие без привязки к месту жительства или регистрации. Специалисты центра занятости населения консультируют предпринимателей по услугам, предоставляемым центром «Мой бизнес», а также помогают в регистрации на цифровой платформе МСП.РФ (государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес).</i></p>
3.2.1	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «МФЦ в г. Севастополь»	<p>В целях расширения перечня услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» ГАУ «Цифровой Севастополь – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Севастополе» за 2024 год проведена работа, которая в целом характеризуется положительной динамикой:</p> <p>1. Перечень государственных, муниципальных и иных социально значимых услуг расширен и составил 259 услуг и 5 функций. Внедрены 25 новых услуг, 17 услуг прекращены (заключено 15 соглашений о взаимодействии и 29 дополнительных</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>соглашений к соглашениям о взаимодействии).</p> <p>2. Количество принятых пакетов документов – 309 449, консультаций – 34 771, выданных готовых результатов – 218 989.</p> <p>3. Количество обработанных звонков работниками центра телефонного обслуживания – 144 158.</p> <p>4. 52 услуги предоставляются в электронном виде.</p> <p>5. Мобильным офисом осуществлено 1806 выездов, из них льготных – 1589, на платной основе – 217.</p> <p>6. Количество обращений в секторе пользовательского сопровождения – 18 369.</p> <p>7. Сеть МФЦ расширена на 4 окна: открыт ТОСП ул. Горпищенко, 44 и профильное окно в ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя».</p> <p>Ключевыми показателями в 2024 явились: заключение соглашения с Севастопольской городской избирательной комиссией о проведении выборов Президента Российской Федерации (26.01.2024); участие в сборе голосов за стенд Севастополя выставку – Форум «Россия» (февраль-июль 2024); заключение соглашения о взаимодействии с ГУПС «ЕИРЦ» о предоставлении информационной справки по адресу (15.02.2024); запуск сервиса «Статус дела через портал Госуслуг» (14.03.2024); организация СПС во всех отделениях; участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» (апрель-май 2024); организация выездов работников МФЦ с целью регистрации в ГИС ЖКХ; запуск государственной услуги ДЦР «Предоставление сведений регистрационного учета граждан в г. Севастополе» (01.07.2024); запуск сервиса «ГосQr» (17.07.2024); заключение соглашения о взаимодействии с Минобороны России для предоставления услуги «Выдача справки, подтверждающей факт участия граждан Российской Федерации в участии в специальной военной операции (СВО)» (01.11.2024); заключение соглашения с Призывная комиссией по г. Севастополю для организации приема и направления жалоб от граждан (05.11.2024); запуск государственной услуги «Оказание (предоставление) государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на территории города Севастополя» (29.11.2024).</p> <p>Формирование регионального учета поквартирных карточек в г. Севастополе: с февраля 2024 года МФЦ организована работа по формированию регионального учета поквартирных карточек в г. Севастополе.</p>

2025

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>15.02.2024 заключено соглашение о взаимодействии с ГУПС «ЕИРЦ» о предоставлении информационной справки по адресу.</p> <p>Принято 6629 заявлений от физических лиц.</p> <p>В мае 2024 года принята от ГУПС «ЕИРЦ» картотека Нахимовского, Ленинского, Гагаринского, Балаклавского районов (порядка 1600 000 карточек, порядка 9850 домовых книг).</p> <p>Утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление сведений регистрационного учета граждан в городе Севастополе» (Приказ ДЦР 27.06.2024).</p> <p>Принято 11343 заявления от физических лиц, подготовлено 2651 сведений по запросам различных органов.</p> <p>С мая по декабрь 2024 года активно формируется учет и систематизация квартирных карточек, переданных от ГУПС «ЕИРЦ».</p> <p>С сентября по декабрь 2024 года МФЦ приступил к переводу в электронный вид (оцифровка) карточек и домовых книг.</p> <p>Оцифровано 651 407 карточек (порядка 40%).</p>
3.2.2	<p>Реализация мероприятий по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в городе Севастополе</p>	<p><i>Содействие работодателям в подборе необходимых работников.</i></p> <p>Одним из приоритетных направлений деятельности органов службы занятости города Севастополя является взаимодействие с работодателями города и наполняемость банка вакансий.</p> <p>По состоянию на 31.12.2024 потребность в рабочей силе составила 3721 ед. (на 01.01.2024 – 2650).</p> <p>За 2024 год проведено 17 ярмарок по укомплектованию вакансий на предприятиях, организациях и учреждениях, в которых приняло участие 97 работодателей разных форм собственности и 1171 гражданин (642 соискателя, состоящих на учете и 529 граждан из числа жителей города Севастополя).</p> <p>Проводилась информационно-разъяснительная работа среди работодателей о государственных услугах в сфере занятости: в печатных СМИ; на телевизионных каналах; на интернет-ресурсах.</p> <p>В рамках взаимодействия с работодателями сотрудники службы занятости посещали предприятия, учреждения, организации для получения информации о свободных рабочих</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>местах, вакантных должностях.</p> <p><i>Содействие гражданам в поиске подходящей работы.</i></p> <p>В течение 2024 года за государственной услугой по содействию в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 4389 человек, что на 170% больше в сравнении с 2023 годом (2588 человек).</p> <p>Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии органов службы занятости, составила 3267 человек. Уровень трудоустройства граждан, получивших государственные услуги в области содействия занятости населения составил 74,4% (2023 год – 65,5%).</p> <p><i>Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.</i></p> <p>В 2024 году гражданам оказано 4394 услуги по профессиональной ориентации, что составило 108% к уровню предыдущего года (2023 год – 4086 услуг). Из общего количества оказанных услуг: 1855 – безработным гражданам (42,1%), 2125 услуг (48,4%) оказано молодежи в возрасте 14–29 лет, 91 услуга (2,1%) – гражданам с инвалидностью, 1953 услуги (44,4%) – гражданам в возрасте 14 - 17 лет.</p> <p>Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 109% от планового показателя.</p> <p><i>Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности.</i></p> <p>В 2024 году 232 безработных были охвачены различными формами профессиональной подготовки. Программный показатель по реализации этой услуги выполнен на 102,7%.</p> <p><i>Организация проведения оплачиваемых общественных работ.</i></p> <p>Для организации предоставления государственной услуги по проведению оплачиваемых общественных работ в 2024 году заключено 6 договоров с предприятиями, учреждениями и организациями города на 62 рабочих места. Всего в течение 2024 года в оплачиваемых общественных работах приняли участие 87 человек.</p> <p>Программный показатель по реализации этой услуги выполнен на 435 %.</p> <p>В 2024 году было <i>трудоустроено</i> 2229 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 104,2% (2023 – 103,7%).</p> <p><i>Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.</i></p> <p>В течение 2024 года оказано 380 услуг по социальной адаптации безработных граждан. Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 100 % от планового показателя.</p> <p><i>Психологическая поддержка безработных граждан.</i></p> <p>В течение 2024 года оказано 383 услуги по психологической поддержке безработных граждан.</p> <p>При предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных учитываются особенности различных категорий граждан. Из 383 услуг по психологической поддержке: 26 услуг оказано гражданам в возрасте от 16 до 29 лет, 11 - инвалидам, 37 - гражданам, стремящимся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва.</p> <p>Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 101%.</p> <p><i>Содействие самозанятости безработных граждан.</i></p> <p>За 2024 год оказаны 83 государственные услуги по содействию началу предпринимательской деятельности, что составило 41% к уровню прошлого года (2023 год – 200 услуг) из них 59 граждан получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации их в качестве ИП (23 чел.), самозанятого (36 чел.).</p> <p>Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 100%.</p>
3.2.3	Модернизация системы среднего профессионального образования (программы обучения)	<p>В профессиональных образовательных организациях изменены федеральные государственные образовательные стандарты, сокращен срок обучения для подготовки квалифицированных рабочих - 1 г. 10 мес., для подготовки специалистов 2 г. 10 мес. Увеличено количество часов на практическую подготовку, в т.ч. на предприятиях города Севастополя.</p> <p>Все программы обучения подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих согласованы с работодателями в части практической подготовки, в том числе на предприятиях региона.</p> <p>Органами службы занятости с 2019 года организуется стажировка студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций на предприятиях города</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		Севастополя. Стажировка помогает закрепить на практике теоретические знания, дает шанс начать карьеру под руководством наставника, который назначается из числа опытных работников предприятия. Работодателям предоставляется субсидия на возмещение части затрат на выплату заработной платы стажерам и их наставникам. В 2024 году в мероприятии приняли участие 27 студентов и выпускников, и 9 наставников.
3.2.4	Прием граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя в соответствии с перспективными потребностями рынка труда	<p>С целью обеспечения объективного формирования объемов контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки постановлением Правительства Севастополя от 15.02.2016 № 74-ПП «О порядке формирования объёмов контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупнённым группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований города Севастополя» (далее – постановление Правительства) создана Межведомственная комиссия по формированию объема контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований города Севастополя (далее – Межведомственная комиссия), которая утверждает рекомендательный перечень профессий и специальностей, определяющий объем и профили подготовки квалифицированных служащих и специалистов среднего звена, на основе прогнозируемых оценок социально-экономического развития города Севастополя, демографической ситуации, потребности работодателей в кадрах.</p> <p>Общий объем контрольных цифр приема формируется на основании предложений работодателей, организаций, абитуриентов.</p> <p>Межведомственной комиссией устанавливается общий объем контрольных цифр приема:</p> <p>В 2024/2025 учебном году общий объем контрольных цифр приема составляет – 2203 места: в ДОиН – 1730 мест, в ДЗ – 248 мест, в ФГБОУ СПО «Севастопольский судостроительный колледж» – 225 мест. Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в рамках Федерального закона от 25.12.2023 № 685-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>образовании в Российской Федерации». Участники СВО и их дети поступают в первоочередном порядке вне зависимости от конкурса аттестатов. В соответствии с Законом города Севастополя 720-3С предоставляется мера поддержки для членов семей участников СВО (пасынки, падчерицы, родители, жены) по приему на обучение за счет средств бюджета города Севастополя в профессиональные образовательные организации города Севастополя на основании результатов отбора на обучение в пределах квоты в таких организациях, проводимого в порядке, определенном Правительством Севастополя.</p> <p>В 2023 – 2024 году общий объем 2202 места, из них: ДОиН – 1945 мест, ДЗ – 225 мест, 32 места для детей с умственной отсталостью, не имеющих основного общего образования (маляр, рабочий зеленого хозяйства), и квота для участников СВО и членов их семей 220 мест.</p> <p>В 2024 году впервые осуществлялся набор на специальности: 52.02.04 Актерское искусство; 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.</p> <p>В 2024 году в приемные комиссии колледжей и техникумов было подано 11 503 заявления, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом (в т.ч. через портал гос. услуг), в 2023 году – 8 762 заявления. В среднем проходной балл в 2024 году составил 4,5 (в 2023 году 4,0).</p>
3.2.5	<p>Разработка и реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Севастополя, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Севастополя, программы развития социальной инфраструктуры города Севастополя с целью повышения качества и</p>	<p>Обеспечение повышения доступности объектов социальной сферы, торговых и бытовых услуг реализуется в рамках мероприятий ГП ГС «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» по строительству и реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог города Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 27.01.2022 № 28-ПП (посл. ред. от 26.12.2024 №639-ПП).</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг	
3.2.6	Модернизация дошкольного образования	В рамках реализации мероприятий ГП РФ «Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя» в 2024 году введен в эксплуатацию детский сад в Ленинском р-не, ул. Руднева на 120 мест. Ведутся строительные-монтажные работы по 1 объекту.
3.2.7	Модернизация общего образования	Ведутся строительные-монтажные работы по 2 общеобразовательным объектам: «Школа в Ленинском р-не Ген Острякова - Хрусталева - 5 км» на 700 мест; «Строительство школы в микрорайоне Радиогорка» на 450 мест. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года.
3.2.8	Привлечение молодых педагогов в общеобразовательные учреждения города Севастополя	В 2024 году в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2021 № 713-ПП «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя» произведены ежемесячные выплаты 288 молодым специалистам, отнесенным к данной категории.
3.2.9	Комплексное развитие сети образовательных организаций	В 14 дошкольных организациях выполнены капитальные работы, обновлена материально-техническая база в 2 организациях, приобретено оборудование для 2 объектов-новостроек. В 9 общеобразовательных организациях выполнены мероприятия капитального характера, обновлена материально-техническая база в 10 организациях, приобретено оборудование для 1 объекта-новостройки. В 1 организации дополнительного образования выполнены мероприятия капитального характера, обновлена материально-техническая база в 8 организациях В 2 организациях среднего профессионального образования реализовывались мероприятия капитального характера.
3.2.10	Разработка системы и мониторинг уровня обеспечения социальными услугами жителей города	С целью мониторинга уровня обеспечения социальными услугами граждан утвержден приказ ДТСЗН от 21.12.2018 № 500 «Об утверждении форм отчетности в сфере социального обслуживания граждан в городе Севастополе». Для изучения информированности и степени удовлетворенности населения качеством

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		предоставления социальных услуг государственными учреждениями проводится анкетный опрос получателей социальных услуг на основе анкет, разработанных с учетом рекомендаций Минтруда России и специфики работы каждого учреждения
3.2.11	Разработка и реализация мероприятий по привлечению негосударственных (частных) организаций для организации социального обслуживания населения с помощью государственно-частного партнерства	<p>Для реализации мероприятий по привлечению негосударственных (частных) организаций для оказания социальных услуг постановлением Правительства Севастополя от 01.09.2016 № 825-ПП создан Координационный совет по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, при Правительстве Севастополя, утвержден его состав и положение о нем.</p> <p>На официальном сайте ДТСЗН создана рубрика «В помощь СОНКО», информация в которую добавляется по мере принятия новых нормативных правовых актов в сфере предоставления социальных услуг, в том числе негосударственными организациями.</p> <p>В ГП ГС «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе», предусмотрено мероприятие по выплате компенсации за предоставление социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг города Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания</p>
3.2.12	Реализация мер по формированию и развитию системы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по направлению органов службы занятости	<p>В 2024 году 272 безработных гражданина были охвачены различными формами профессиональной подготовки, в том числе 40 человек - в рамках ФП «Содействие занятости» НП «Демография».</p> <p>Перечень профессий (специальностей), образовательных программ, по которым обучались безработные граждане: основы предпринимательской деятельности (повышение квалификации) (66 человек); менеджмент персонала и кадровое делопроизводство (1С: ЗУП 8.3) (переподготовка) (22 чел.); бухгалтерский учет: с нуля до баланса (переподготовка) – 20 человек; основы управления продажами. Маркетплейсы. (повышение квалификации) – (20 чел.); оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин со знанием программы 1:С (повышение квалификации) (20 чел.); оператор котельной (профессиональная подготовка) (16 чел.); основы WEB-дизайна (повышение квалификации) (15 чел.); государственное и муниципальное управление (переподготовка) (15 чел.); секретарь-администратор (профессиональная подготовка) (14 чел.); оператор котельной</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		(повышение квалификации) (10 чел.); электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (профессиональная подготовка) (5 чел.); учитель (повышение квалификации) (2 чел.); юриспруденция (переподготовка) (2 чел.); ведение бухгалтерского учета организации с применением 1С (переподготовка) (1 чел.); веб-дизайнер с нуля (повышение квалификации) (1 чел.); учитель начальных классов (повышение квалификации) (1 чел.); цифровой маркетинг(повышение квалификации) (1 чел.); экскурсовод (переподготовка) (1 чел.).
3.2.13	Разработка и утверждение комплекса мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городе Севастополе	<p>За период с января по декабрь 2024 года организовано и проведено 353 физкультурно-спортивных, спортивно-массовых и физкультурно-досуговых мероприятия, в которых приняли участие 52 194 человек, в том числе: 56 командирований спортивных делегаций города Севастополя для участия в отборочных соревнованиях и финальных этапах общероссийских проектов, а также во всероссийских соревнованиях и фестивалях, с количеством участников 665 человек.</p> <p>На территории города Севастополя организовано и проведено 353 мероприятия, в том числе: всероссийские соревнования согласно Единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2024 год – 21 мероприятие; городские массовые событийные физкультурные мероприятия – 7 мероприятий; физкультурно-досуговые мероприятия – 7 общегородских проектов: Севастопольская общегородская зарядка «С бодрым утром!», «Бодрый шаг», «Плавание для всех», «Всеобуч плаванию детей» в рамках проекта «Школа обучения плаванию «Золотая рыбка», фестиваль «Уроки в парках», акция «Научись плавать», «Фитнес-бабушка»; в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в городе Севастополе – 155 мероприятий; физкультурно-спортивные мероприятия спортивных учреждений, подведомственных Управлению спорта города Севастополя, и региональных спортивных федераций – 163 мероприятия.</p> <p>В рамках данного мероприятия за счет средств бюджета города Севастополя осуществлены расходы в размере 810,4 тысяч рублей для организации проведения физкультурно-спортивных мероприятий, а также командирований спортивных делегаций для участия во всероссийских соревнованиях, перераспределенные с мероприятия (результата) № 7 «Организовано укрепление материально-технической базы, проведение</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>ремонта, в том числе капитального ремонта, в государственных учреждениях города Севастополя, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта», с мероприятия (результата) № 8 «Обеспечена безопасность учебно-тренировочного процесса в государственных учреждениях города Севастополя, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».</p> <p>За отчётный период организовано и проведено 73 мероприятия по тестированию выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 17 физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию комплекса ГТО среди населения города Севастополя различных возрастных групп, с охватом участников 19009 человек.</p> <p>На базе ГБУ ДО города Севастополя «Спортивная школа № 6» функционирует Центр тестирования по выполнению нормативов испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также утверждены 8 мест тестирования – спортивные площадки спортивных учреждений города.</p> <p>Всего на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в системе ВФСК ГТО по Севастополю зарегистрировано 24783 человек.</p> <p>Приняли участие в выполнении комплекса ГТО в 2024 году – 3 734 участника (19009 в 17 формализованных мероприятиях).</p> <p>Присвоены знаки отличия – 1 322, из них: золото – 653; серебро – 438; бронза – 231.</p> <p>В рамках физкультурно-досугового проекта «Спорт в каждый двор» организована работа по проведению занятий спортивной направленности среди жителей города Севастополя различных возрастных категорий на 13 универсальных спортивных площадках, 6-ти физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа, «фиджитал» центре, 3-х общественных пространствах (парк Победы, парк «Ракушка» в Балаклаве, сквер 60-летия СССР) и теннисном корте, расположенных в разных районах города Севастополя, а также в социальном приюте для детей и подростков. Основные виды активности: зарядки, дыхательная гимнастика – цигун, игровые виды спорта (мини-футбол, баскетбол, волейбол, тег-регби, флорбол, футбол), акробатика, бадминтон, легкая атлетика, большой теннис,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		«веселые старты», подвижные игры, фитнес, стрейтчинг, общая физическая подготовка. За отчетный период проведено 5 964 занятий с охватом 50 000 посещений. По состоянию на 31.12.2024 к работе привлечено 23 инструктора по спорту.
3.2.14	Строительство медицинских учреждений	<p>В рамках реализации ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по данным УФЦП в 2024 году введен в эксплуатацию объект «Строительство подстанции № 1 ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», пр-т Победы».</p> <p>ДКС осуществлял строительство «Поликлиника ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» на 400 посещений в смену»: общая строительная готовность: 59 %.</p> <p>Выполняемые работы: устройство кабельно-проводниковой продукции линии электропитания и слаботочных си; наружное освещение; облицовка по каркасу плитами ГКЛО и ГВЛ; устройство вентиляции;м Монтаж металлоконструкции входной группы; устройство стяжек пола (Цоколь+ 1 этаж); вертикаотная планировка (основание под отмостку здания; монтаж магистралей кондиционирования; монтаж витражей; монтаж межкомнатных дверных блоков (цоколь).</p>
3.2.15	Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация медицинских учреждений	<p>Финансирование мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, осуществлялось в рамках НП «Здравоохранение», программы модернизации первичного звена здравоохранения и за счет средств бюджета города Севастополя, в том числе средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя в рамках исполнения Программы сотрудничества на 2018–2023 годы по реализации Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 24.11.2018 года.</p> <p>К концу 2024 года в ГБУЗС «Городская больница № 4» (ул. Леваневского, 25) введено в эксплуатацию модульное здание под размещение аптечного склада с выдачей льготных медикаментов, отделения ЦСО и лаборатории.</p> <p>В 2024 году в учреждениях здравоохранения города Севастополя выполнены поставки оборудования и проведены следующие ремонты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» (ул. Адмирала Октябрьского, 19) поставлено оборудование для подключения наружных газов;</li> <li>- в ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» в рамках заключенных контрактов отремонтированы помещения бактериологической лаборатории (пр-т</li> </ul>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Ген. Острякова, 211а), завершена установка наружного ограждения на территории родильного дома № 1 (пр-т Гагарина, 17 В);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в ГБУЗС «Городская больница № 9» (г. Балаклава) выполнен капитальный ремонт ограждения прилегающей территории больницы (ул. Мира, 5);</li> <li>- в ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» (ул. Ерошенко, 15) поставлено кислородно-газификационное оборудование для систем жизнеобеспечения;</li> <li>- завершен капитальный ремонт и введено в эксплуатацию здание аптечного склада (ул. Токарева, 2);</li> <li>- в ГБУЗС «Городская инфекционная больница» (ул. Коммунистическая, 40) отремонтирована крыша в здании приемного отделения;</li> <li>- в ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница» (Фиолентовское шоссе, 15) выполнен капитальный ремонт шахты лифта и машинного помещения с заменой оборудования (пассажирского лифта) в здании лечебно-административного корпуса.</li> </ul>
3.2.16	Обновление материально-технической базы медицинских учреждений	<p>За 2024 год закуплено более 1,8 тысяч единиц оборудования для отрасли здравоохранения, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 821 единица медицинского оборудования для паллиативных больных ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н. И. Пирогова», ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» и ГБУЗС «Городская больница № 9»;</li> <li>- 11 единиц медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;</li> <li>- 72 единицы медицинского оборудования в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».</li> </ul> <p>Только для нужд ГБУЗС «Городская больница № 9» в 2024 году было приобретено более 570 единиц, в том числе, системы ультразвуковые хирургические для мягких тканей, системы эндоскопической визуализации, оборудование для имплантации протеза сустава и прочее. Также в 2024 году в ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова» установлен новый диагностический аппарат плотности и вероятности переломов костной ткани – денситометр. За период работы аппарата было проведено 360 исследований.</p>
3.2.17	Приобретение автомобильного	В 2024 году закуплены 1 единица автотранспорта Lada Granta для функционирования отделения

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	транспорта и специализированной техники для медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	выездной паллиативной службы ГБУЗС «Городская больница № 9», 1 единица автотранспорта Lada Granta для функционирования отделения выездной паллиативной службы ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка».
3.2.18	Информатизация подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя учреждений, в том числе обеспечение защиты информационных сетей, работы ГЛОНАСС	<p>В целях реализации Правительством Севастополя плана мероприятий ФП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» НП «Здравоохранение» (далее – ФП ЕЦК) обеспечено достижение ключевых показателей 2024 года.</p> <p>В результате проведенных мероприятий в сфере здравоохранения произошел устойчивый переход на электронный медицинский документооборот (перевыполнены плановые показатели «цифровой зрелости»). Цифровая трансформация отрасли по целому ряду направлений, позволила перейти на межведомственное электронное взаимодействие.</p> <p>На сегодняшний день в отрасли каждую минуту создается более 15 структурированных электронных медицинских документов. Эти документы, которые охватывают 88 различных видов медицинской деятельности, например, выписки из истории болезни, направления на обследование, результаты анализов и другие документы. Четвертая часть из этих документов ежедневно передается в суперсервис «Мое здоровье», который является частью Единого портала государственных услуг. Это позволяет гражданам удобно получать доступ к своим медицинским данным и упрощает взаимодействие с медицинскими учреждениями.</p> <p>Завершено внедрение единой региональной медицинской информационной системы в 100% подведомственных государственных медицинских организаций, что стало важным этапом в развитии цифрового здравоохранения.</p> <p>В 2024 году межведомственное взаимодействие с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации осуществлялось исключительно в электронном виде в части передачи сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия.</p> <p>100 % медицинских организаций в 2024 году обеспечивали межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) и 100 % направлений на медико-социальную экспертизу направлены в бюро медико-социальной</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>экспертизы посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ.</p> <p>Во втором квартале 2024 года в полном объеме выполнен переход на межведомственное электронное взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в части передачи сведений для получения личных электронных медицинских книжек, в том числе частными медицинскими организациями. Электронные медицинские книжки содержат данные о прививках, медицинских осмотрах, а также другую необходимую информацию о результатах предварительных и периодических медицинских осмотров работающих граждан.</p> <p>Обеспечена стабильная работа в 2024 году целого ряда сервисов, позволяющих гражданам получать следующие услуги в электронном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «запись на прием к врачу» – сервис реализован и доступен гражданам города Севастополя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). Город федерального значения Севастополь занимал лидирующие позиции (в первой 10-ке лучших в течение 2024 года) среди субъектов Российской Федерации по качеству записи к медицинским специалистам через ЕПГУ;</li> <li>- «вызов врача на дом», «запись на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение», «прикрепление к медицинской организации», «запись на прием по направлению» и ряд других;</li> <li>- уведомления физических лиц о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в ЕПГУ;</li> <li>- передача протокола лабораторных исследований в ЕПГУ;</li> <li>- электронный рецепт – функционал введен в эксплуатацию, в том числе во взаимодействии с ЕПГУ;</li> <li>- «медицинское свидетельство о рождении» – передача свидетельства в личный кабинет «Мое здоровье» на ЕПГУ в электронном виде.</li> </ul> <p>Особое место в развитии цифрового здравоохранения занимают технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ).</p> <p>На основе отечественного программного обеспечения, признанного медицинскими изделиями созданы системы поддержки принятия решений врачами. В регионе внедрена система анализа медицинских изображений в центральном архиве медицинских изображений с</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>использованием ИИ. Эти системы ежедневно помогают десяткам специалистов региона обрабатывать маммографические исследования и компьютерную томографию грудной клетки пациентов на предмет выявления новообразований.</p> <p>Апробация технологий ИИ продолжается на базе единого контакт-центра здравоохранения города Севастополя, где ИИ взаимодействует с гражданами на естественном языке.</p> <p>Сформирована собственная информационно-телекоммуникационная инфраструктура регионального центра обработки данных здравоохранения. Все функциональные модули, включая модули ИИ, развернуты в региональном центре обработки данных здравоохранения. Для повышения надежности инфраструктуры начаты работы по созданию территориально-распределенной архитектуры вычислительных сегментов.</p> <p>При выполнении работ строго соблюдались требования по импортозамещению. Используемое программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы включены в реестр отечественного программного обеспечения и реестр радиоэлектронной продукции, что соответствует Федеральному закону «О критической информационной инфраструктуре».</p> <p>Завершены работы по созданию системы защиты информации государственной системы здравоохранения города Севастополя на основе сертифицированных программных продуктов и средств защиты информации. Система успешно прошла аттестационные испытания и получила соответствующих аттестат.</p>
3.2.19	Кадровое обеспечение системы здравоохранения	<p>По состоянию на 31.12.2024 в медицинских учреждениях, подведомственных ДЗ, работает 7 971 сотрудник, в т. ч. 1 775 врачей (на 01.01.2024 – 1 740), средний медицинский персонал – 3 320 чел. (на 01.01.2024 – 3 338), младший медицинский персонал – 1 235 чел. (на 01.01.2024 – 1 265), прочий персонал – 1 482 чел. (на 01.01.2024 – 1 420), 93 специалиста с высшим немедицинским образованием, 53 провизора и 13 фармацевтов (на 01.01.2024 – 93 специалиста с высшим немедицинским образованием, 53 провизора, 12 фармацевтов).</p> <p>Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях составляет 89,54%, средним медицинским персоналом – 87,67%.</p> <p>Прогнозный целевой показатель по заработной плате на 2024 год по категории «врачи» составлял 93 700 руб., категории «средний медицинский персонал» – 46 850 руб., «младший медицинский персонал» – 46 850 руб. Средняя заработная плата по состоянию на 01.01.2025 составила: по врачам – 101 227,39 руб., по среднему медицинскому персоналу – 49 058,64 руб., по младшему медицинскому персоналу – 44 007,06 руб. Соотношение среднемесячной</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>начисленной заработной платы к целевому показателю за 2024 год – 216,1 %, 104,7 % и 93,9 % соответственно.</p> <p>Правительством Севастополя проводится последовательная работа, направленная на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях города.</p> <p>Врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для работы по особо востребованным специальностям, одновременно выплачивается по 1 млн. руб., фельдшерам – 500 тыс. руб. Бюджетом города Севастополя на 2024 год были предусмотрены средства на вышеуказанные выплаты в размере 19 млн. руб. Привлечено 25 специалистов, в том числе 13 врачей и 12 фельдшеров.</p> <p>Молодым специалистам (врачам) в возрасте до 35 лет, впервые приступившим к работе по специальности в государственных больницах и поликлиниках, ежемесячно выплачивается по 5 тыс. руб., среднему медперсоналу – по 3 тыс. руб.</p> <p>Участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики, врачи выездных бригад скорой медицинской помощи получают региональную доплату в размере 5 тыс. руб., фельдшеры скорой медицинской помощи – 3 тыс. руб., медицинские сестры, состоящие в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах скорой медицинской помощи, и участковые медицинские сестры получают ежемесячную доплату в размере 2,5 тыс. руб.</p> <p>Врачам первичного звена здравоохранения, не имеющим собственной жилплощади в городе Севастополе, выплачивается компенсация по 20 тыс. руб. ежемесячно за наем жилья. В 2024 году на компенсацию аренды жилья было предусмотрено 27,8 млн руб., ежемесячную выплату получали 173 врача.</p> <p>Проводится работа по заключению договоров с выпускниками школ и медицинских вузов на целевое обучение в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова, Ордена Трудового Красного Знамени Медицинском институте им. С.И. Георгиевского и других учебных заведениях России.</p> <p>В Минздрав России была подана заявка на выделение квот на целевое обучение в 2024 году, в результате которой зачислены на целевое обучение: специалитет – 57 чел., ординатура – 40 чел.</p> <p>В 2024 году после целевого обучения трудоустроены 22 чел., из них: 8 чел.,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>окончивших специалитет, 14 чел., окончивших ординатуру.</p> <p>В 2023 году ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» предоставлен грант в форме субсидии на целевое обучение студентов для получения высшего образования по специальности «Лечебное дело» в целях обеспечения кадрами государственных учреждений здравоохранения города Севастополя. В рамках вышеуказанного гранта, начиная с 2023/24 учебного года, осуществляется прием 50 студентов ежегодно.</p> <p>Четвертый год подряд в Севастополе в период с сентября по ноябрь проводился конкурс на лучшего молодого организатора здравоохранения. Целью мероприятия был поиск новых решений актуальных вопросов в области охраны здоровья: помощь в формировании кадрового резерва, создание условий для развития профессиональных навыков медработников, повышение качества медицинской помощи. Ежегодно по итогам конкурса определяются три победителя. Их предложения предметно рассмотрены и будут учтены при организации дальнейшей работы в части оказания медицинской помощи в городе Севастополе.</p> <p>В 2024 году в Севастополе полностью реализована программа «Земский фельдшер»: принят на работу один фельдшер. Программа выполнена на 100%, медицинский работник принят в ГБУЗС «Городская больница № 9».</p>
3.2.20	Разработка и поддержание в актуальном состоянии карты расположения объектов здравоохранения первичного звена на территории города Севастополя (с выделением объектов, находящихся в сельской местности)	Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь на территории города Севастополя (в том числе и в сельской местности) включены в проект Генерального плана Севастополя, информация о вышеуказанных медицинских организациях также внесена в геоинформационную систему Минздрава России.
3.2.21	Разработка и реализация организационных мероприятий по увеличению объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи	В 2024 году высокотехнологичную медицинскую помощь, включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (ВМП 1 раздел) и не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (ВМП 2 раздел) в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, ФМБА России и РАМН, а также в государственных медицинских учреждениях, подведомственных

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<p>гражданам, проживающим на территории города Севастополя в федеральных государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, ФМБА России и РАМН, а также в государственных медицинских учреждениях, подведомственных городу Севастополь</p>	<p>ДЗ получил 5401 пациент, проживающих на территории города Севастополя.</p>
3.2.22	<p>Разработка и реализация комплексной программы профилактики заболеваемости населения</p>	<p>Совместно с ТФОМС актуализированы сведения о пациентах, состоящих под диспансерным наблюдением, в том числе с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и хроническими заболеваниями, которые предшествуют развитию злокачественных новообразований, а также с другими заболеваниями, при которых пациенты подлежат диспансерному учету и наблюдению.</p> <p>Обеспечено внедрение системы приоритизации при проведении диспансерного наблюдения в соответствии с Методическими рекомендациями по организации приоритизации пациентов в рамках диспансерного наблюдения, разработанные ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России (письмо Минздрава России от 09.08.2022 № 17-6/И/2-13111)</p> <p>Специалистами, непосредственно осуществляющими диспансерное наблюдение, составлены графики, согласно которым пациенты приглашаются на диспансерный прием (активные вызовы) или осуществляется выход врача на дом к маломобильным пациентам.</p> <p>Проводятся активные вызовы пациентов, особое внимание уделяется лицам, не посещавшим лечащего врача 2 года и более, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Главными внештатными профильными специалистами ДЗ регулярно осуществляется контроль и анализ организации медицинской помощи пациентам, в том числе по диспансерному наблюдению, соответствию качественного состава терапии в рамках программы льготного</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		лекарственного обеспечения клиническим рекомендациям с целью разработки мер по улучшению качества диспансерного наблюдения и совершенствования работы профильных служб.
3.2.23	Разработка и реализация комплексной программы мониторинга состояния здоровья и диагностики заболеваемости населения	<p>В соответствии с приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» приказом ДЗ от 26.12.2023 № 1344 утверждены перечень медицинских организаций города Севастополя, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых проводятся профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения, а также объемы и планы-графики проведения профилактических мероприятий на 2024 год, в том числе с разбивкой по медицинским организациям (на 2025 год – приказ Департамента здравоохранения от 27.12.2024 № 1199). Руководителями медицинских организаций внутренними приказами назначены ответственные лица.</p> <p>В медицинских организациях города Севастополя обеспечена актуализация списков лиц, подлежащих диспансеризации и профилактическому осмотру, разработаны графики проведения профилактических мероприятий с учетом приоритизации, обратив особое внимание на лиц трудоспособного возраста, которые в течении последних 2-х лет не посещали медицинские организации. Списки граждан актуализируются ежемесячно совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования города Севастополя.</p> <p>Медицинскими организациями осуществляется проактивное приглашение граждан на диспансеризацию в телефонном режиме, посредством смс-сообщений, направления писем с персональными приглашениями, распространения листовок и памяток, проведения разъяснительных бесед.</p> <p>В целях повышения приверженности населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров в городе Севастополе развернута информационная кампания: информация о порядке проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения размещена на информационных стендах и на официальных сайтах Департамента и подведомственных медицинских организаций в сети «Интернет», на телевизионных каналах города Севастополя организована трансляция информационных тематических программ с участием сотрудников и главных внештатных специалистов Департамента; публикуются материалы в региональных печатных изданиях.</p> <p>Всем гражданам, обратившимся в государственные медицинские организации, обеспечен «зеленый коридор» для прохождения диспансеризации в кратчайшие сроки. Также для граждан</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>обеспечена возможность прохождения диспансеризации и профилактических осмотров в вечернее время и субботу.</p> <p>Реализована доступность записи на профилактические мероприятия для граждан посредством Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), в том числе запись в вечернее время и выходные дни во всех медицинских организациях.</p> <p>Широко используются выездные формы работы, организованы мобильные медицинские бригады для охвата сельского населения, обеспечения маломобильных граждан. Регулярно организуются и проводятся «Дни здоровья», «Дни диспансеризации», «Субботники здоровья» и т.д., в том числе в сельских населенных пунктах. Для проведения осмотров на ФАПах и во врачебных амбулаториях обеспечиваются необходимые условия. При выездных мероприятиях используются передвижные медицинские комплексы. О дне и времени приезда врачей население оповещается заранее.</p> <p>Медицинскими организациями города Севастополя у руководителей и работодателей крупных организаций и учреждений, расположенных на территории обслуживания, запрашиваются списки сотрудников и работников. Данные списки обрабатываются ответственными лицами учреждений здравоохранения, формируются графики проведения профилактических мероприятий, в том числе с выездом по месту работы.</p> <p>Исполнение целевого показателя РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национальный проект «Здравоохранение» «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения» – 71,8% (уровень достижения составил 103% от планового значения на 31.12.2024 (70,0%).</p> <p>Согласно приказу Минздрава России № 168н в течение 3-х рабочих дней устанавливается диспансерное наблюдение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- после установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе по результатам диспансеризации и профилактических осмотров;</li> <li>- после получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по результатам оказания медицинской помощи в стационарных условиях.</li> </ul> <p>В соответствии с приказом Минздрава России от 15.03.2022 № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 26.12.2023 № 1345 утвержден Порядок проведения</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		диспансерного наблюдения за взрослыми и план-график проведения диспансерного наблюдения в 2024 году (на 2025 год – приказ ДЗ от 27.12.2024 № 1198).
3.2.24	Разработка и реализация комплекса медико-профилактических мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, снижение негативного влияния вредных условий труда, формирование здорового образа жизни, сокращение потребления алкоголя и табака и информирование населения об их вреде, пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за свое здоровье в городе Севастополе	<p>В соответствии с приказом Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» приказом ДЗ от 26.12.2023 № 1344 утверждены перечень медицинских организаций города Севастополя, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых проводятся профилактические осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения, а также объемы и планы-графики проведения профилактических мероприятий на 2024 год, в том числе с разбивкой по медицинским организациям (на 2025 год – приказ ДЗ от 27.12.2024 № 1199). Руководителями медицинских организаций внутренними приказами назначены ответственные лица.</p> <p>В медицинских организациях города Севастополя обеспечена актуализация списков лиц, подлежащих диспансеризации и профилактическому осмотру, разработаны графики проведения профилактических мероприятий с учетом приоритизации, обратив особое внимание на лиц трудоспособного возраста, которые в течении последних 2-х лет не посещали медицинские организации. Списки граждан актуализируются ежемесячно совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования города Севастополя.</p> <p>Медицинскими организациями осуществляется проактивное приглашение граждан на диспансеризацию в телефонном режиме, посредством смс-сообщений, направления писем с персональными приглашениями, распространения листовок и памяток, проведения разъяснительных бесед.</p> <p>В целях повышения приверженности населения к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров в городе Севастополе развернута информационная кампания: информация о порядке проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения размещена на информационных стендах и на официальных сайтах ДЗ и подведомственных медицинских организаций в сети «Интернет», на телевизионных каналах города Севастополя организована трансляция информационных тематических программ с участием сотрудников и главных внештатных специалистов ДЗ; публикуются материалы в региональных печатных изданиях.</p> <p>Всеим гражданам, обратившимся в государственные медицинские организации, обеспечен «зеленый коридор» для прохождения диспансеризации в кратчайшие сроки. Также для граждан</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>обеспечена возможность прохождения диспансеризации и профилактических осмотров в вечернее время и субботу.</p> <p>Реализована доступность записи на профилактические мероприятия для граждан посредством Единого портала государственных услуг (ЕПГУ), в том числе запись в вечернее время и выходные дни во всех медицинских организациях.</p> <p>Широко используются выездные формы работы, организованы мобильные медицинские бригады для охвата сельского населения, обеспечения маломобильных граждан. Регулярно организуются и проводятся «Дни здоровья», «Дни диспансеризации», «Субботники здоровья» и т.д., в том числе в сельских населенных пунктах. Для проведения осмотров на ФАПах и во врачебных амбулаториях обеспечиваются необходимые условия. При выездных мероприятиях используются передвижные медицинские комплексы. О дне и времени приезда врачей население оповещается заранее.</p> <p>Медицинскими организациями города Севастополя у руководителей и работодателей крупных организаций и учреждений, расположенных на территории обслуживания, запрашиваются списки сотрудников и работников. Данные списки обрабатываются ответственными лицами учреждений здравоохранения, формируются графики проведения профилактических мероприятий, в том числе с выездом по месту работы.</p> <p>Исполнение целевого показателя Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национальный проект «Здравоохранение» «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения» – 71,8% (уровень достижения составил 103% от планового значения на 31.12.2024 (70,0%).</p> <p>Согласно приказу Минздрава России № 168н в течение 3-х рабочих дней устанавливается диспансерное наблюдение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- после установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе по результатам диспансеризации и профилактических осмотров;</li> <li>- после получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного больного по результатам оказания медицинской помощи в стационарных условиях.</li> </ul> <p>В соответствии с приказом Минздрава России от 15.03.2022 № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» приказом Департамента</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>здравоохранения города Севастополя от 26.12.2023 № 1345 утвержден Порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми и план-график проведения диспансерного наблюдения в 2024 году (на 2025 год – приказ Департамента здравоохранения от 27.12.2024 № 1198).</p> <p>Совместно с ТФОМС актуализированы сведения о пациентах, состоящих под диспансерным наблюдением, в том числе с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и хроническими заболеваниями, которые предшествуют развитию злокачественных новообразований, а также с другими заболеваниями, при которых пациенты подлежат диспансерному учету и наблюдению.</p> <p>Обеспечено внедрение системы приоритизации при проведении диспансерного наблюдения в соответствии с Методическими рекомендациями по организации приоритизации пациентов в рамках диспансерного наблюдения, разработанные ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России (письмо Минздрава России от 09.08.2022 № 17-6/И/2-13111)</p> <p>Специалистами, непосредственно осуществляющими диспансерное наблюдение, составлены графики, согласно которым пациенты приглашаются на диспансерный прием (активные вызовы) или осуществляется выход врача на дом к маломобильным пациентам.</p> <p>Проводятся активные вызовы пациентов, особое внимание уделяется лицам, не посещавшим лечащего врача 2 года и более, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Главными внештатными профильными специалистами Департамента здравоохранения города Севастополя регулярно осуществляется контроль и анализ организации медицинской помощи пациентам, в том числе по диспансерному наблюдению, соответствию качественного состава терапии в рамках программы льготного лекарственного обеспечения клиническим рекомендациям с целью разработки мер по улучшению качества диспансерного наблюдения и совершенствования работы профильных служб.</p>
3.2.25	Реализация мероприятий, включенных в программы города Севастополя, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	<p>Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры города Севастополя под потребности инвалидов реализуется в рамках мероприятий (по осуществлению текущего и капитального ремонта указанных объектов, разработке проектно-сметной документации) ГП ГС, источниками финансирования которых являются денежные средства бюджета города Севастополя, федерального бюджета, а также межбюджетные трансферты.</p> <p>Фактическое значение показателя «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	и других маломобильных групп населения	инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» по итогам 2024 года составило 92,4 %. Фактически адаптирован 61 из 66 приоритетных объектов. В 2024 году был адаптирован 1 объект в сфере здравоохранения
<b>Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем</b>		
<b>Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>1</sup></b>		
<i>РП «Формирование комфортной городской среды»</i>	<i>Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</i>	<i>Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Реализованы мероприятия по благоустройству 40 общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. По итогам общественных обсуждений актуализирована 1 действующая государственная программа формирования современной городской среды</i>
<i>РП «Жилье»</i>	<i>Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья</i>	<i>Достигнут показатель РП: по объему ввода жилья составил 0,346 млн кв. м, что составляет 101,75% от прогнозируемого объема на 2024 год (0,34 млн кв. м)</i>
<i>РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</i>	<i>Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством</i>	<i>Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на площади 6,6649 тыс. кв. м (план – 2,95 тыс. кв. м)</i>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
РП «Ипотека»	<p>Создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного жилищного кредита (займа), ставка по которому должна быть менее 8 процентов</p>	<p>По итогам 2024 года, в соответствии с официально опубликованной ЦБ России и Росстатом статистической информацией, показатели, утвержденные паспортом РП «Ипотека» на 2024 год, исполнены в рамках реализации мероприятий Программы «Жилище», в следующих значениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Количество предоставленных ипотечных кредитов» составило 1401 штук из 1395 штук, утвержденных в РП на 2024 год, исполнение составило 100,4 %;</li> <li>- «Объем выданных ипотечных кредитов» составил 5542,0 млн руб., при плановом показателе 3259,0 млн рублей, исполнение составило 170,0%;</li> <li>- «Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту» составил 7,9 %, при плановом годовом значении 7,9 %, исполнение планового показателя составило 100 %.</li> </ul> <p>Вышеуказанные показатели достигнуты за счет предоставления ипотечных жилищных кредитов крупными кредитными организациями города Севастополя.</p> <p>В 2024 году ГП ГС «Жилище» финансирование РП не предусмотрено.</p>
3.3.1	<p>Инвентаризация земельных участков, пригодных для жилищного строительства с целью дальнейшей передачи в собственность города Севастополя</p>	<p>Во исполнение соглашения заключенного между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и Правительством Севастополя от 02.08.2021 № 5-28/0159/21 направляются сведения о выявленных земельных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения в жилищное строительство.</p> <p>Реализуется проект комплексной застройки территории в районе 7-го км Балаклавского шоссе общей площадью 70,6367 га. Предполагается, что МКД займут 405 тыс. кв. м, что обеспечит жильем порядка 12 тысяч человек. Также проектом предусмотрено строительство четырех детских садов на 800 мест, школы на 1,5 тысячи мест, многопрофильного поликлинического комплекса, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также торговой галереи и парковки на 4 712 мест</p>
3.3.2	<p>Строительство жилья для работников здравоохранения</p>	<p>Вопросы, связанные со строительством доступного жилья в городе Севастополе, в том числе для работников здравоохранения, регулируются Законом города Севастополя от 20.07.2022 № 708-ЗС «О доступном жилье в городе Севастополе».</p> <p>Первый пилотный проект по строительству доступного жилья будет реализован по адресу: ул. Горпищенко, 111.</p> <p>Согласно проектной документации предусмотрено 153 квартиры (в том числе 1-комнатных 72 шт. от 36,4 кв. м до 46,5 кв. м, 2-комнатных 54 шт. от 53,9 кв. м до 64,6 кв. м,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		3-комнатных 27 шт. от 72,5 кв. м до 85,5 кв. м). Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 кв. 2027 г.
3.3.3	Обеспечение жильем молодых семей	В рамках реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» ГП ГС «Жилище» в 2024 году молодым семьям выдано и реализовано 10 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.
3.3.4	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	<p>«Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны». В 2024 году за счет предоставляемой субвенции из федерального бюджета бюджету города Севастополя на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 годов», в 2024 году 1 ветеран обеспечен жилым помещением путем реализации полученного свидетельства о праве на единовременную денежную выплату на сумму в размере 4,3 млн.руб.</p> <p>Обеспечение жильем многодетных семей предусмотрено в рамках реализации мероприятия по улучшение жилищных условий многодетных семей города Севастополя ГП ГС «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.03.2022 № 100-ПП (далее – Мероприятие). Мероприятие направлено на предоставление социальной поддержки в решении жилищной проблемы многодетным семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Порядок предоставления многодетным семьям (имеющим трех и более детей) единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, Порядок расходования средств бюджета города Севастополя на предоставление многодетным семьям (имеющим трех и более детей) единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома утверждены постановлением Правительства Севастополя от 16.03.2017 № 200-ПП. В 2024 году выданы и реализованы 5 свидетельств о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 25 членам многодетных семей на общую сумму 56 886,99 тыс. руб.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>«Улучшение жилищных условий реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в городе Севастополе в связи с репрессиями, членов их семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также детей, родившихся в местах лишения свободы, ссылке, высылке, на спецпоселении». В 2024 году выдано 4 свидетельства (и реализовано) о праве на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на общую сумму 15 956,8 тыс. руб. средств бюджета города Севастополя (100% выполнение планового показателя).</p> <p>«Об обеспечении жильем инвалидов и ветеранов боевых действий». За счет предоставленной субвенции из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 04.11.1995 №181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 2024 году выданы 3 свидетельства о праве на получение мер социальной поддержки. Реализовано 2 свидетельства на общую сумму 5,52 млн. руб.</p> <p>Обеспечение жильем бывших военнослужащих Украины. В рамках мероприятий, предусмотренных в целях реализации Указа Президента РФ от 22.03.2018 № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и г. Севастополя», в 2024 году 18 семей получили свидетельства о праве на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительства жилого помещения. реализовано 17 свидетельств на общую сумму 88,1 млн. руб.</p> <p>Обеспечение детей-сирот. Всего на обеспечение детей-сирот в 2024 году ГП ГС «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 24.03.2022 № 100-ПП, предусмотрено финансирование в размере 283,7 млн. руб., в том числе 33,6 млн. руб. – средства федерального бюджета, 250,1 млн. руб. – средства бюджета города Севастополя. Кассовое исполнение составило 283,4 млн. руб. В том числе , в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2023 № 069-09-2024-370, заключенного между Правительством Севастополя и Минстроем России, на обеспечение 9 детей- сирот в 2024 году предусмотрено: 33,6 млн. руб. средств федерального бюджета, 1,8 млн. руб. средств</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		бюджета города Севастополя в качестве софинансирования субсидии (кассовое исполнение-100%) Всего по итогам 2024 года жилыми помещениями обеспечен 71 гражданин категории дети-сироты, а также заключены договоры долевого участия в строительстве на 29 жилых помещений
3.3.5	Переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда на территории города Севастополя	<p>Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках реализации ГП ГС «Жилище» (утверждена постановлением Правительства Севастополя от 24.03.2022 № 100-ПП) и Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя (утверждена постановлением Правительства Севастополя от 28.09.2022 № 475-ПП).</p> <p>В 2024 году переселено 118 человек из 39 помещений площадью 1632,16 кв. м.</p> <p>На финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году предусмотрено 116,9 млн. руб., из которых 67,9 - средства бюджета города Севастополя; 49,0 млн. руб. - средства ППК «Фонд развития территорий».</p> <p>Кассовое освоение составляет 114,5 млн. руб., из которых 67,9 млн. руб. – средства бюджета города Севастополя, 46,6 млн. руб. – средства ППК «Фонд развития территорий».</p>
3.3.6	Разработка механизмов привлечения источников финансирования капитального ремонта жилого фонда города	<p>ФСР образуют взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в МКД, пени, уплаченные собственникам таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счетах, регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта, средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного Кодекса РФ, а также кредитные и (или) заемные средства, привлеченные собственниками помещений в МКД на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД.</p>
3.3.7	Капитальный ремонт жилого фонда	<p>ДГХ в рамках реализации КСП 2024 года Фондом принято по актам 626 работ и (или) услуг в 205 МКД на сумму 1928,75 млн. руб., в том числе: 305 работ для 181 МКД по проектированию; 321 СМР в 198 МКД общей площадью более 457 тыс.кв.м., в которых проживает порядка 14 тыс. человек, из них в 109 МКД осуществлен ремонт крыш; в 46 МКД ремонт фасада; в 7 МКД ремонт подвальных помещений; в 27 МКД ремонт инженерных систем (131 работа); в 28 МКД ремонт фундамента.</p> <p>В рамках исполнения Программы Сотрудничества на 2018-2024 годы по реализации</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в 2024 году выполнялись работы по газификации МКД.</p> <p>За счет внебюджетных источников капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется в рамках регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории гфз Севастополя, на период 2023–2025 годов, утвержденного приказом ДГХ от 27.05.2022 № 146-ОД (с изм. от 05.12.2023). Количество подписанных актов принятия работ по капитальному ремонту в МКД составляет 205 ед.</p> <p><i>ФСКР.</i> В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории гфз Севастополя в 2024 году НКО ФСКР принято по актам 626 работ и (или) услуг в 205 МКД, в том числе: 305 работ для 181 МКД по проектированию; 321 СМР в 198 МКД общей площадью более 457 тыс.кв.м., в которых проживает порядка 14 тыс. человек, из них в 109 МКД осуществлен ремонт крыш; в 46 МКД ремонт фасада; в 7 МКД ремонт подвальных помещений; в 27 МКД ремонт инженерных систем (131 работ); в 28 МКД ремонт фундамента.</p>
3.3.8	Разработка инструментов поддержки приобретения жилья для востребованных в городе категорий специалистов	<p>Вопросы, связанные со строительством доступного жилья в городе Севастополе регулируются Законом города Севастополя от 20.07.2022 № 708-ЗС «О доступном жилье в городе Севастополе».</p> <p>Первый пилотный проект по строительству доступного жилья будет реализован по адресу: ул. Горпищенко, 111.</p> <p>Особенностью проекта является то, что квартиры будут продаваться отдельным категориям граждан, имеющим в соответствии с Законом города Севастополя от 20 июля 2022 года № 708-ЗС «О доступном жилье в городе Севастополе» право на приобретение доступного жилья. Речь идет о работниках учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, получателях материнского (семейного) капитала, многодетных и молодых семьях, гражданах, переселяемых из аварийного жилья и других социальных категориях.</p> <p>Согласно проектной документации предусмотрено 153 квартиры (в том числе 1-комнатных 72 шт. от 36,4 кв. м до 46,5 кв. м, 2-комнатных 54 шт. от 53,9 кв. м до 64,6 кв. м,</p>

313

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		3-комнатных 27 шт. от 72,5 кв. м до 85,5 кв. м). Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 кв. 2027 г.
3.3.9	Разработка механизмов предоставления застройщикам земельных участков для их комплексного освоения или развития уже застроенных территорий с условием строительства на таких участках жилья экономического класса и реализации такого жилья по фиксированной стоимости жителям Севастополя из широкого перечня нуждающихся льготных категорий	См. п. 3.3.1.
<b>Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства</b>		
<b>Региональные составляющие национального проекта «Экология»<sup>1</sup></b>		
РП «Чистая страна»	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов	К концу 2024 года нарастающим итогом ликвидировано 2 несанкционированные свалки, а именно: ТБО «Суздальские высоты» в 2023 году и ТБО «Трензина балка» в 2024 году
РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов	По результатам заседания Комиссии по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных нужд города Севастополя от 14.07.2023 № 009-КВСОП/07-2023 по предмету закупки: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250 000 т/год» подрядчик - Публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Заключен Государственный контракт от 25.08.2023 № 340-РГ/ЕП-23 на выполнение ПИР. 11.12.2023 произведена оплата аванса в размере 35 500 000,00 руб.:

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» разрешено изменить существенные условия государственного контракта от 25.08.2023 № 29204003670230000230/340-РГ/ЕП-23.</p> <p>Также распоряжением ДИЗО от 20.12.2024 № 13585-РДЗ «О предоставлении Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 123804 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация город Севастополь, Нахимовский район» в адрес ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером 91:04:043001:1415 в целях строительства экотехнопарка.</p> <p>Также, в настоящее время подписано Дополнительное соглашение от 10.03.2024 № 3 к государственному контракту от 25.08.2023 № 29204003670230000230/340-РГ/ЕП-23.</p> <p>Издан приказ ДГХ от 10.03.2025 № 76-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 16.04.2024 № 128-ОД «Об утверждении перечня объектов по мероприятию государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2021 № 706-ПП, реализуемому с целью введения в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, финансируемого за счет средств бюджета города Севастополя в 2023-2024 годах».</p>
<b>Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»<sup>1</sup></b>		
РП «Чистая вода»	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-	ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» заключен государственный контракт № 362-РГ/ЕП-22 с ООО «МИРТЕК» на выполнение проектно-изыскательских работ и разработке проектно-сметной документации. <p>ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» 31.10.2024 утверждено положительное заключение № 91-1-1-3-064408-2024 оценки соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверки достоверности определения сметной стоимости по Объекту.</p> <p>13.12.2023 подписано Дополнительное соглашение № 069-2020-F5001-83/4</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	<i>промышленного комплекса</i>	<p><i>к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая вода (город федерального значения Севастополь)» предусматривающее значение мероприятия «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами нарастающим итогом» равное 0.</i></p> <p><i>В рамках реализации мероприятия «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами», ДГХ выполнены ПИР по объекту «Реконструкция водопроводного узла № 21 (ВУ № 21) со строительством станции реагентного умягчения и опреснения воды производительностью 15000 м<sup>3</sup> в сутки», в рамках Государственного контракта №362- РГ/ЕП-22.</i></p>
3.4.1	Реконструкция центральных тепловых пунктов (в том числе проектно-изыскательские работы)	<p>В рамках реализации мероприятий ГП РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в городе Севастополе реализуется мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения в зоне действия Севастопольской ТЭЦ» (11 объектов – центральных тепловых пунктов) по переводу тепловой нагрузки: ЦТП-ГРЭС Севастопольской ТЭЦ на новую БМК; ЦТП-72, 73, 74 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Механизаторов 11а; ЦТП-71 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Жидилова, 30; ЦТП-70 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Мельника, 9а; ЦТП-69 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 23а; ЦТП-68 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 13; ЦТП-66 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 66а; ЦТП-64 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по пр. Победы, 6а; ЦТП-63 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Менжинского, 5; ЦТП-60,75 Севастопольской ТЭЦ на новую БМК по ул. Паршина, 2а; мкр «Георгиевская балка» с Севастопольской ТЭЦ на новую БМК.</p> <p>По 11 проектируемым объектам получены положительные заключения государственной экспертизы, из них в полном объеме завершены работы по проектированию десяти новых котельных взамен существующих ЦТП за счет средств федерального и местного бюджетов, по всем одиннадцати заключены контракты на строительно-монтажные работы и выплачены авансы.</p>
3.4.2	Капитальный ремонт наружных сетей центрального	<p>В ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг.:</p> <p>- выполнена тепловая изоляция трубопроводов – 15342,15 п.м. (в т.ч. 11867,15 п.м.,</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	отопления, в том числе разработка проектно-сметной документации	3475,0 п.м. - покрытие оцинкованной сталью, выполненное подрядным способом); - выполнена замена участков теплотрасс – 8864,40 п.м. Завершены работы по разработке ПСД по объекту «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Севастополь, в районе балки Сарандинаки». Получено положительное заключение проектных и изыскательских работ и достоверности сметной стоимости.
3.4.3	Обследование и капитальный ремонт дымовых труб	Выполнен ремонт 3-х дымовых труб на котельных по адресам 4-я Бастионная, 27 б (железобетонная), 1-я Бастионная,16 (металлическая); Горпищенко Дергачи (металлическая). Ремонт дымовых и/или вентиляционных каналов НКО ФСКР осуществляется при плановом капитальном ремонте крыш. За 2024 год ремонт дымовых и/или вентиляционных каналов осуществлен в 109 МКД.
3.4.4	Рекультивация городской свалки и полигона твердых бытовых отходов	Разработан и утвержден приказ ДГХ от 11.08.2023 № 261-ОД «Об утверждении перечня объектов по реализации мероприятия 5.3 «Рекультивация земельных участков, используемых для складирования отходов» основного мероприятия 5 «Развитие системы обращения с отходами города Севастополя» подпрограммой 4 «Развитие благоустройства города Севастополя» государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2021 № 706-ПП, финансируемого за счет средств бюджета города Севастополя в 2024 году. ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (далее – Учреждение) 19.10.2023 с подрядной организацией ООО «Крымское горнопроектное бюро» заключен государственный контракт № 5 ПИР/РЕК-ЕП-23 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Рекультивация (ликвидация ОНВОС) земельного участка в Юхариной балке Гагаринского района города Севастополя, используемого для несанкционированного размещения отходов». 13.11.2023 оплачен аванс в размере 10 650,0 тыс руб. Подрядной организацией сформированы программы на производство инженерных изысканий, Учреждением вышеуказанные программы согласованы. В настоящее время подрядной организацией выполняется комплекс инженерных изысканий. Срок окончания работ по государственному контракту – 10.12.2024. 19.10.2023 Учреждением с подрядной организацией ООО «Крымское горнопроектное бюро»

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>заключен государственный контракт № 4 ПИР/РЕК-ЕП-23 на выполнение ПИР по объекту: «Рекультивация (ликвидация ОНВОС) земель, используемых для несанкционированного размещения отходов на Мекензиевых горах города Севастополя (Северная)». 08.11.2023 оплачен аванс в размере 16 050,0 тыс. руб.</p> <p>Подрядной организацией сформированы программы на производство инженерных изысканий, Учреждением вышеуказанные программы согласованы. Подрядной организацией выполнен комплекс инженерных изысканий. Срок окончания работ по государственному контракту – 10.12.2024.</p>
3.4.5	Развитие системы обращения с отходами города Севастополя	<p>Правительством Севастополя принято постановление от 26.05.2022 № 204-ПП «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их отдельного накопления) на территории города Севастополя» (далее- Постановление). В рамках реализации РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (город федерального значения Севастополь)» на территории города Севастополя планируется запуск мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. После ввода в эксплуатацию, отдельный сбор ТКО будет осуществляться на всей территории города Севастополя.</p> <p>В соответствии с постановлением, Региональным оператором по обращению с ТКО ООО «Благоустройство города «Севастополь» организованы процедуры поэтапного внедрения системы отдельного накопления отходов на территории города Севастополя.</p> <p>Дальнейшая обработка вторсырья производится на МСК (мусоросортировочном комплексе), расположенном на территории полигона ТКО «Первомайская балка», затем, каждый вид отсортированных отходов отправится специализированному переработчику, где полезные фракции проходят досортировку и подготавливаются к дальнейшей переработке.</p>
3.4.6	Разработка программы и схемы по привлечению внебюджетного финансирования (используя механизм возврата инвестиций в рамках постановления Правительства РФ от 24.11.2015) для реализации на территории города проектов по	<p>Разработка программы и схемы по привлечению внебюджетного финансирования (используя механизм возврата инвестиций в рамках постановления Правительства РФ от 24.11.2015) для реализации на территории города проектов по мусоропереработке снижению общего объема накопленных твердых бытовых и коммунальных отходов в 2024 году не осуществлялось.</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	мусоропереработке и снижению общего объема накопленных твердых бытовых и коммунальных отходов	
3.4.7	Строительство мусороперерабатывающего предприятия по утилизации и переработке накопленных твердых бытовых и коммунальных отходов на территории города	<p>По результатам заседания Комиссии по выбору способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных нужд города Севастополя от 14.07.2023 № 009-КВСОП/07-2023 по предмету закупки: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство Севастопольского экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 250 000 т/год» подрядчик - Публично-правовая компания «Российский экологический оператор».</p> <p>Заключен Государственный контракт от 25.08.2023 № 340-РГ/ЕП-23 на выполнение ИР.11.12.2023 произведена оплата аванса в размере 35 500,0 тыс. руб.</p> <p>Принято распоряжение Правительства Севастополя от 13.11.2024 № 241-РГ «О разрешении ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» изменить существенные условия государственного контракта от 25.08.2023 № 29204003670230000230/340-РГ/ЕП-23.</p> <p>Также распоряжением ДИЗО от 20.12.2024 № 13585-РДЗ «О предоставлении Государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 123804 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация город Севастополь, Нахимовский район» в адрес ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок с кадастровым номером 91:04:043001:1415 в целях строительства экотехнопарка.</p> <p>Подписано Дополнительное соглашение от 10.03.2024 № 3 к государственному контракту от 25.08.2023 № 29204003670230000230/340-РГ/ЕП-23.</p> <p>Издан приказ ДГХ от 10.03.2025 № 76-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента городского хозяйства города Севастополя от 16.04.2024 № 128-ОД «Об утверждении перечня объектов по мероприятию государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя»,</p>



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2021 № 706-ПП, реализуемому с целью введения в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, финансируемого за счет средств бюджета города Севастополя в 2023-2024 годах».
3.4.8	Разработка и реализация региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Севастополе	<p>Для разрешения вопросов, связанных с принятием программных документов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проработан вопрос утверждения региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учитывая нормы действующего законодательства.</p> <p>Учитывая действующие на территории города Севастополя: распоряжение Правительства Севастополя от 30.07.2018 № 228-РП «Об утверждении Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 261) на территории города Севастополя», постановление Правительства Севастополя от 15.04.2019 № 235-ПП «Об утверждении Перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на территории города Севастополя», постановление Правительства Севастополя от 27.05.2021 № 241-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение части затрат, направленных на проведение энергетического обследования на предприятии, в целях дальнейшей разработки и внедрения на предприятиях мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности», энергетическая эффективность использования энергоресурсов и формирование практики энергосбережения в городе Севастополе достигается посредством реализации организациями/учреждениями с участием государства разработанных и утвержденных программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».</p> <p>Программы предусматривают совокупность мероприятий, целенаправленно реализующих экономию энергии всех видов, создание условий, обеспечивающих</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов.
3.4.9	Разработка механизмов повышения сбережения (рационального потребления) со стороны потребителей топливно-энергетических и водных ресурсов за счет внедрения индивидуальных приборов учета и общедомовых приборов учета потребляемых ресурсов, а также разработка стимулирующей ресурсосбережение тарифной политики	Выполнено в 2020 году
3.4.10	Обеспечение оснащения приборами учета объектов города Севастополя, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими	В целях осуществления мониторинга показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Севастополя во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 № 20 «Об утверждении правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ДГХ ежемесячно осуществляет мониторинг по всем ресурсоснабжающим организациям.

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	ресурсами	
3.4.11	Разработка нормативно-правовой базы для применения системы долгосрочного тарифообразования для предприятий, работающих в естественно-монопольных видах деятельности	<p>Тарифы на услуги в сферах электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения устанавливаются на долгосрочный период регулирования в соответствии с нормативно-правовыми актами, разработанными на федеральном уровне (федеральными законами, основами ценообразования, методическими указаниями).</p> <p>Тарифы, действовавшие в 2024 году утверждены приказами Управления по тарифам города Севастополя от 19.12.2023 № 316-УТ (в ред. от 28.12.2023 № 357-УТ) (теплоснабжение), от 19.12.2023 № 320-УТ (в ред. от 28.12.2023 № 355-УТ) (водоснабжение и водоотведение), от 19.12.2023 № 311-УТ (обращение с отходами), от 19.12.2023 № 313-УТ (в ред. от 29.12.2023 № 385-УТ) (электроснабжение), от 18.11.2022 №176-УТ (газоснабжение).</p>
3.4.12	Разработка (актуализация) и реализация программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Севастополя	<p>В рамках ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», реализуемого в рамках нового НП «Инфраструктура для жизни», подписано нефинансовое Соглашение между Правительством Севастополя и Минстроем России № 069-2024-И40083-1 со сроком реализации с 01.01.2025 по 31.12.2030 года, а также подписано финансовое соглашение от 23.12.2024 № 069-09-2025-084.</p>
3.4.13	Разработка и реализация схемы теплоснабжения города Севастополя	<p>Схема теплоснабжения города Севастополя утверждена приказом Минэнерго России от 10.06.2022 № 527, в 2024 году актуализация не осуществлялась в связи с отсутствием средств в бюджете г. Севастополя.</p>
3.4.14	Капитальный ремонт в сфере водоснабжения	<p>В 2024 году выполнены: капитальный ремонт 3-х объектов общей протяжённостью 18,5 км: капитальный ремонт сетей водопровода от ВУ № 7 до 2-го км Балаклавского шоссе; капитальный ремонт сетей водопровода пр-та Генерала Острякова (вдоль проспекта); капитальный ремонт сетей водопровода от ВУ-21 до ВУ-8.</p> <p>В 2024 году ГУПС «Водоканал» выполнены следующие работы: капитальный ремонт водопровода «Сухарный тоннель» (Мекензиевы горы) Ду-300 мм, протяженностью 618 м.п.; отремонтировано 199 единиц колодцев различных диаметров; в рамках сетей водоснабжения произведена перекладка 6399,72 м; произведена замена запорной арматуры - 357 шт.; произведен ремонт запорной арматуры - 1662 шт.; произведена замена и ремонт пожарных гидрантов - 266 шт.</p> <p>Выполнена замена ливнеотводящих лотков на гидротехнических сооружениях</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>Чернореченского водохранилища общей протяженностью 624 п.м.</p> <p>Проведен капитальный ремонт: здания БОС-2 на ВУ-3; ограждения ВУ-11; ограждения ГУ-14; замена окон Н/С ВУ-19; РЧВ Ласпи; электрооборудования; механического оборудования; кровли ВУ-3 пост № 10; кровли ПНС Депо-2; кровли ВОС Озерное (мастерские); кровли ВОС Озерное ТП-679; кровли ВУ-3 здание хлораторной; кровли ВУ-3 бомбоубежище; кровли скв. 5549 гарнизон Кача; кровли пост № 5 ЧВХ;</p> <p>Выполнен ремонт сетей. Зданий, сооружений, электрооборудования, механического оборудования.</p>
3.4.15	Капитальный ремонт в сфере водоотведения	<p>В 2024 году ГУПС «Водоканал» выполнены следующие работы: капитальный ремонт 1025,15 пог. м. сетей водоотведения; переложено 906,5 пог. м. сетей водоотведения; отремонтирован 101 канализационный колодец; капитальный ремонт 3-х единиц насосного оборудования, 4-х электродвигателей насосного оборудования; капитальный ремонт здания лаборатории КОС 2 (замена окон); капитальный ремонт здания лаборатории КОС 11 (замена окон); капитальный ремонт кровли здания КОС 2 (мастерские); капитальный ремонт кровли здания КНС-20; ремонт 2-й секции аэротенка-осветлителя КОС № 2.</p>
3.4.16	Подготовка предложений по развитию распределенной энергетики с потенциалом использования возобновляемых источников энергии в городе Севастополе	<p>Установленная мощность генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников электроэнергии в городе Севастополе составляет 3 МВт (0,45% от общей генерации в городе Севастополе) и представлена солнечной электростанцией. Введена в эксплуатацию в 2013 году. Принадлежит ООО «С. Энерджи — Севастополь». В 2023-2024 гг. к сетям территориально-сетевой организации ООО «Севастопольэнерго» было присоединено 4 объекта микрогенерации, установленной мощностью 10-15 кВт. На текущую дату в работе ООО «Севастопольэнерго» находится 3 заявки на присоединение объектов микрогенерации.</p>
3.4.17	Формирование программы установки приборов учета и разработка тарифной политики, направленной на бережное потребление теплоэнергоресурсов; разработка механизмов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлече-	<p>В целях модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением финансирования на принципах ГЧП, в рамках постановления Правительства Севастополя от 05.11.2024 № 509-ПП «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии – Севастопольской ТЭЦ, расположенного по адресу: 299703, г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Ангарская, д.10, без проведения конкурса» 05.12.2024 между Правительством Севастополя, ГУПС «Севтеплоэнерго, АО «Севэнерготех» заключено концессионное соглашение в отношении объекта по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии по объекту Севастопольской ТЭЦ, расположенной по адресу: г. Севастополь,</p>

323

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	нием финансирования на принципах государственно-частного партнерства	Инкерман, ул. Ангарская, 10
3.4.18	Охрана, защита, воспроизводство лесов	<p>Заключены и реализованы контракты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по закреплению на местности местоположения границ части Севастопольского лесничества Мекензиевского участкового лесничества (от 25.03.2024 № 03/24);</li> <li>- по проведению кадастровых работ с целью подготовки схем расположения земельных (лесных) участков на кадастровом плане территории и межевых планов для постановки на государственных кадастровый учет образованных земельных (лесных) участков и 1 государственный контракт (от 08.05.2024 № 17/24) на оказание услуг по созданию цифровой базы данных о лесных землях на территории города Севастополя по материалам лесоустройства, имеющихся в электронном виде (3 государственных контракта: от 29.03.2024 № 08/24, от 18.06.2024 № 28/24, от 06.12.2024 № 50/24).</li> </ul> <p>Силами ГКУ «Севастопольское лесничество»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) исполнен государственный контракт от 19.08.2024 № 11/ЭА-2024 на оказание услуг по лесопатологическому обследованию лесных насаждений на территории ГКУ «Севастопольского лесничества», проведено лесопатологическое обследование 1 231 га (12,31 кв. км или 1,4% общей площади территории города Севастополя) с целью выявления вредных организмов;</li> <li>2) исполнено 2 государственных контракта от 12.08.2024 № 9/ЭА-2024 на оказание образовательных услуг по повышению квалификации «Отвод и таксация лесосек» и от 14.10.2024 № 15/ЭА-2024 на оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке «Лесное дело»;</li> <li>3) исполнены и оплачены государственные контракты от 04.06.2024 № 4/ЭА-2024 на оказание услуг по обновлению аншлагов (18 шт.) и от 04.04.2024 № 14/2024 на поставку листовок (1 000 шт.)</li> <li>4) оплачены расходы на выплаты персоналу ГКУ «Севастопольское лесничество», в том числе взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, на оплату энергетических ресурсов, на уплату налогов, сборов и иных платежей.</li> </ol>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p><i>ГКУ «Дирекция», подведомственным ДПРиЭ, с целью восстановления численности в Мекензиевском участковом лесничестве можжевельника дельтовидного (м. колючего, м. красноплодного), занесенного в Красную книгу города Севастополя, в рамках государственного контракта от 21.12.2023 № 108-ЕП-2023 проведены уходные работы за посевами можжевельника дельтовидного в количестве 3 062 штуки.</i></p> <p><i>Силами ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства»:</i></p> <p>1) в рамках государственного задания: благоустроены зоны отдыха на территории ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» (на площади 260,17 га); произведено устройство противопожарных минерализованных полос общей (протяженностью 10,85 км и 0,5 км в труднодоступных местах); проведены работы по трёхкратному обновлению 548 км минерализованных полос с проведением расчистки от захламленности порубочными остатками, валежом; проведены работы по трёхкратному обновлению 121 км минерализованных полос без проведения расчистки от захламленности порубочными остатками, валежом; проведены работы по 3-х кратной прочистке просек (протяженностью 90,15 км (30,05 га); проведены реконструкция дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (протяженностью 25 км и эксплуатация лесных дорог протяженностью 75 км); установлено 10 шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в Севастопольском лесничестве; осуществлена эксплуатация 102 шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах; на территории Севастопольского лесничества установлено 15 стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; осуществлен мониторинг пожарной опасности в лесах, включая территорию ООПТ, в пожароопасный период который проводится сотрудниками региональной диспетчерской службы (на площади более 34 309,703 га); проведен посев и посадка леса на площади 3,4 га; проведено искусственное лесовосстановление (на площади 1,9 га); осуществлено дополнение лесных культур с подновлением почвы, посев семян хвойных и лиственных пород вручную (на 37,739 га); проведена прокладка просек (протяженностью 1,03 км); проведен уход за объектами лесного семеноводства (на площади 36 га); подготовлены почвы под лесные культуры (будущего года) (на площади 1 га, почвы под лесные культуры (текущего года) на площади 3,4 га); проведен агротехнический уход за лесными культурами (на площади 60,595 га); заготовлены семена лесных растений (50 кг);</p>

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>проведен уход за лесами (прореживание, проходные) (на площади 65,8 га, прочистка квартальных просек, дорог на площади 13,12 га); осуществлены выборочные санитарные рубки (на площади 60 га); проведен уход за лесами: осветление, прочистка (на площади 6,3 га); выполнено выращивание стандартного посадочного материала (1-ый год) (ручное покрытие почвы песком, устройство гряд ручным способом, посев семян, рыхление, полив посевов, внесение минеральных удобрений) (в количестве 30 тыс. шт.); выполнено выращивание стандартного посадочного материала (2-ой год) (рыхление легкой цапкой, внесение минеральных удобрений) (в количестве 40 тыс. шт.); выполнены наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 300 га (развешивание синичников) (1500 шт.); произведена очистка леса от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия (в объеме 253 куб. м на лесных участках); проведены выборочные санитарные рубки (на площади 60 га); выполнены сбор, обрезка сучьев, сжигание (в хвойных насаждениях) (на 100 га), а также обрезка нижних ветвей (сучьев) в хвойных насаждениях (на 15 га).</p> <p>2) в рамках субсидии на иные цели: в размере 2600,0 тыс. руб. для осуществления предупредительных противопожарных мероприятий заключены и исполнены 8 контрактов на закупку оборудования (676,95 тыс. руб.), 4 контракта на поставку помпы (437,31 тыс. руб.), 2 контракта на поставку спец. одежды (1 154,39 тыс. руб.) и 1 контракт на поставку шин (329,5 тыс. руб.); в размере 2 746,3 тыс. руб. для выполнения мероприятий по защите леса и выполнения лесохозяйственных работ осуществлена закупка специализированного оборудования и заключен контракт от 24.12.2024 № 12П/33/2024 на приобретение мульчера с целью переработки древесины.</p>
Задача 3.5. Повышение роли общественности в развитии города		
3.5.1	Формирование механизмов вовлечения жителей города в процесс формирования городской повестки, выражения местных интересов	В рамках реализации Комплекса процессных мероприятий «Развитие местного самоуправления в городе Севастополе» ГП ГС «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе» предусмотрен Конкурс проектов ТОС, по результатам которого выдаются гранты ТОС — юридическим лицам и уполномоченным физическим лицам – победителям конкурса на реализацию предложенных социально ориентированных проектов. Проведена работа с ВМО и населением города Севастополя по созданию территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Проведены совещания, выездные собрания, встречи с гражданами,

№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
		<p>инициативными группами, представителями ТОС.</p> <p>Проведен конкурс проектов ТОС, в результате которого 7 ТОС оказана финансовая поддержка в форме гранта на общую сумму 3456,3 тыс. руб.</p>
3.5.2	Реформирование системы местного самоуправления с целью определения вопросов местного значения	Вопросы местного значения ВМО города Севастополя определены статьей 9 Закона города Севастополя от 20.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе». Перечень вопросов местного значения в 2024 году не дополнялся.
3.5.3	Развитие системы обмена информацией между ИОГВаами г. Севастополя, иными органами государственной власти и некоммерческих организаций, гражданского участия в выработке и реализации государственной политики в городе Севастополе в целях создания благоприятной среды для развития институтов гражданского общества	В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» за отчетный период проведено 10 социологических исследования. Результаты исследований в виде отчетов были представлены руководству. Проведение данного мероприятия обеспечивает бесперебойную работу механизма обратной связи с населением с целью повышения эффективности деятельности ИО г. Севастополя.
3.5.4	Формирование экономических стимулов и создание благоприятной среды для деятельности СОНКО, поступательного роста гражданского самосознания, развития гражданской инициативы	Проведена конкурсная процедура по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), в результате которой, оказана финансовая поддержка в форме субсидии 21 СОНКО на сумму 28667,0 тыс. руб. из которых: 14452,9 тыс. рублей - средства бюджета города Севастополя; 14214,1 тыс. рублей - средства, выделяемые в качестве софинансирования расходов, благодаря участию ДВП в программе Фонда Президентских грантов для СОНКО города Севастополя в 2024 году
3.5.5	Оказание консультационной поддержки некоммерческого сектора в области подготовки,	Проведено 5 методических семинаров с участием ведущих тренеров-экспертов России на такие темы как: «Особенности предоставления некоммерческими организациями новой отчетности и оказания услуг органами юстиции через портал Государственных услуг в



№ (в соответствии с Планом)	Мероприятие	Выполнение
	переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, участвующих в деятельности СОНКО	<p>электронном виде», «Основы проектной деятельности для вновь созданных НКО», «Социальное проектирование», «Эффективная коммуникация», «О результатах конкурса проектов СОНКО в 2024 году: разбор типовых ошибок».</p> <p>В 2024 году на базе АНО ДПО «Академия профессионального развития «Статус»» состоялось открытие Центра общественного развития «Добро.Центр «Балаклавский», осуществляющего деятельность по развитию социальных и гражданских инициатив жителей города, а также организации мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую и благотворительную деятельность.</p> <p>Также оказывается на регулярной основе консультационная поддержка руководителям и бухгалтерам СОНКО, в рамках деятельности «Ресурсного центра поддержки СОНКО» на базе Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» и Ресурсного центра «Среда для НКО» на базе Севастопольской региональной общественной организации защиты детства и материнства «Севастопольские мамы». Экспертами Ресурсных центров оказывается практическая помощь по написанию проектов, заявок на участие в конкурсах Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.</p>
3.5.6	Повышение информированности населения о деятельности СОНКО	<p>Организована работа Ресурсных центров поддержки СОНКО, которые оказывают консультационные услуги НКО и ведут обучающие программы.</p> <p>В региональных средствах массовой информации размещено более 50 материалов о деятельности городских СОНКО, развитии некоммерческого сектора города Севастополя</p>

Примечания:

<sup>-1</sup> - информация о региональных составляющих национальных (федеральных) проектов приведена справочно и выделена курсивом.

328